



รายงานผลการดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัย ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 3




รายงานผลการดำเนินงานภาพรวม โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2568

การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย.68 - 31 มิ.ย. 68)

โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
จำนวน 10 โครงการ ได้แก่

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
37,356,200 บาท



- 1) โครงการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน
- 2) โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
- 3) โครงการชุมชนดิจิทัล (Digital Community) เพื่อรองรับสังคมศตวรรษที่ 21
- 4) โครงการยกระดับนวัตกรรม ชุมชนด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม
- 5) โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อการยกระดับชุมชนสู่สากล

- 6) โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนอย่างยั่งยืน
- 7) โครงการบูรณาการพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต (ตามบริบทมหาวิทยาลัย)
- 8) โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
- 9) โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์
- 10) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก

โครงการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน

กิจกรรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถาน ศึกษาและ พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยสู่การเป็นแม่ข่าย

ตัวชี้วัดกิจกรรม

แผน

หลักสูตรตามรูปแบบฐานสมรรถนะ PTRU Model ได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้กับโรงเรียนเครือข่าย
-จำนวนนวัตกรรมทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา
-ร้อยละของโรงเรียนในเครือข่ายฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู ที่เข้าร่วมพัฒนาการเป็น นวัตกรรมทางการศึกษาตามรูปแบบฐานสมรรถนะ PTRU Model

พื้นที่เป้าหมาย

โรงเรียนระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในตำบล MOU
จำนวน 31 ตำบล

แผนการดำเนินงานไตรมาส 2

ลงพื้นที่สร้างการรับรู้ แนวคิด PTRU Model ในเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนเป้าหมาย ใน 31 ตำบล
สร้างการรับรู้และความเข้าใจ แนวคิด PTRU Model ให้กับอาจารย์ ค.บ.ทั้งหมด และโรงเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่อยู่ในตำบล MOU ใน 31 ตำบล

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3

- ขยายแนวคิด PTRU Model สู่โรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
- Workshop อาจารย์แกนนำ(แม่ไก่) กระบวนการนำ PTRU ลงสู่โรงเรียน
- รับสมัครโรงเรียนร่วมพัฒนาจำนวน 10 โรงเรียน
- พัฒนาคูณวัตรในโรงเรียน

ผลการดำเนินงาน

24-25 มีนาคม 2568 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง **"หลักการและแนวคิดของ PTRU Model ในการยกระดับคุณภาพบัณฑิตครูและการส่งเสริมสมรรถนะครูนวัตกรของโรงเรียนเครือข่าย"** เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ แนวคิด PTRU Model และมีแนวทางนำไปสู่การปฏิบัติ โดย ผศ.ดร.ดวงใจ ชนะสิทธิ์ ประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ และ ผศ. ดร.อรพรรณ ตูจันดา ที่ปรึกษาสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ **ให้แก่ :** คณาจารย์ จากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตครู และคณาจารย์ จากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จำนวนรวม 26 คน จาก 13 หลักสูตร ซึ่งมาทำหน้าที่เป็นแกนนำ (แม่ไก่)

ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์จันจลี ถนอมลิขิตวงศ์

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ

51,300 บาท



ปัญหา/อุปสรรค

การลงพื้นที่อยู่ในช่วงสถานการณ์ จึงมีการยกเลิกการเดินทางในพื้นที่เสี่ยง



โครงการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน

กิจกรรม พัฒนาศักยภาพผู้บริหารครูประจำการครูพี่เลี้ยงและศิษย์เก่าของโรงเรียนเครือข่ายตามรูปแบบฐานสมรรถนะ PTRU Model

ตัวชี้วัดกิจกรรม

แผน

หลักสูตรตามรูปแบบฐานสมรรถนะ PTRU Model ได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้กับโรงเรียนเครือข่าย
-จำนวนนวัตกรรมทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา
-ร้อยละของโรงเรียนในเครือข่ายฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู ที่เข้าร่วมพัฒนาการเป็น นวัตกรรมทางการศึกษาตามรูปแบบฐานสมรรถนะ PTRU Model

พื้นที่เป้าหมาย

โรงเรียนระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในตำบล MOU
จำนวน 31 ตำบล

แผนการดำเนินงานไตรมาส 2

ลงพื้นที่สร้างการรับรู้ แนวคิด PTRU Model ในเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนเป้าหมาย ใน 31 ตำบล
สร้างการรับรู้และความเข้าใจ แนวคิด PTRU Model ให้กับอาจารย์ ค.บ.ทั้งหมด และโรงเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่อยู่ในตำบล MOU ใน 31 ตำบล

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3

- ขยายแนวคิด PTRU Model สู่โรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
- Workshop อาจารย์แกนนำ(แม่ไก่) กระบวนการนำ PTRU ลงสู่โรงเรียน
- รับสมัครโรงเรียนร่วมพัฒนาจำนวน 10 โรงเรียน
- พัฒนาครูนวัตกรรมในโรงเรียน

ผลการดำเนินงาน

26 มีนาคม 2568 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "หลักการและแนวคิดของ PTRU Model ในการยกระดับคุณภาพบัณฑิตครูและการส่งเสริมสมรรถนะครูนวัตกรรมของโรงเรียนเครือข่าย" เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ แนวคิด PTRU Model และมีแนวทางนำไปสู่การปฏิบัติ โดย ผศ.ดร.ดวงใจ ชนะสิทธิ์ ประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ และ ผศ. ดร.อรพรรณ ตูจันดา ที่ปรึกษาสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ **ให้แก่ :** ผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 3 จังหวัด ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนเครือข่ายใน 31 ตำบล และคณาจารย์ จากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จำนวนรวม 26 คน จาก 13 หลักสูตร ซึ่งมาทำหน้าที่เป็นแกนนำ (แม่ไก่)

ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์จันจลี ถนอมลิขิตวงศ์

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ

246,630 บาท



การเบิกจ่ายงบประมาณ

ปัญหา/อุปสรรค

การลงพื้นที่อยู่ในช่วงสถานการณ์ จึงมีการยกเลิกการเดินทางในพื้นที่เสี่ยง



โครงการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน

กิจกรรม นิเทศ ติดตาม และถอดบทเรียนการเป็นนวัตกรทางการศึกษาตามรูปแบบฐานสมรรถนะ PTRU Model

ตัวชี้วัดกิจกรรม

แผน

หลักสูตรตามรูปแบบฐานสมรรถนะ PTRU Model ได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้กับโรงเรียนเครือข่าย
-จำนวนนวัตกรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา
-ร้อยละของโรงเรียนในเครือข่ายฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู ที่เข้าร่วมพัฒนาการเป็นนวัตกรทางการศึกษาตามรูปแบบฐานสมรรถนะ PTRU Model

พื้นที่เป้าหมาย

โรงเรียนระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในตำบล MOU
จำนวน 31 ตำบล

แผนการดำเนินงานไตรมาส 2

ลงพื้นที่สร้างการรับรู้ แนวคิด PTRU Model ในเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนเป้าหมาย ใน 31 ตำบล
สร้างการรับรู้และความเข้าใจ แนวคิด PTRU Model ให้กับอาจารย์ ค.บ.ทั้งหมด และโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่อยู่ในตำบล MOU ใน 31 ตำบล

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3

- ขยายแนวคิด PTRU Model สู่วิทยาลัยครูเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
- Workshop อาจารย์แกนนำ(แม่ไก่) กระบวนการนำ PTRU ลงสู่โรงเรียน
- รับสมัครโรงเรียนร่วมพัฒนาจำนวน 10 โรงเรียน
- พัฒนาครูนวัตกรรมในโรงเรียน

ผลการดำเนินงาน

ลงพื้นที่โครงการพัฒนาสมรรถนะ PTRU Model สำหรับผู้บริหารและครู

26-27 ธันวาคม 2567 โรงเรียนหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาพะเยาเขต 3 , โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง , โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ , โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" , และ โรงเรียนบันนังสตาวิทยา

10-11 มีนาคม 2568 ลงพื้นที่พบปะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 รวม 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดทรายขาว โรงเรียนวัดบุญลือคชาวาส และโรงเรียนวัดมะกูด

ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์จันจลี ถนอมลิขิตวงศ์

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ
115,640 บาท



ปัญหา/อุปสรรค

การลงพื้นที่อยู่ในช่วงสถานการณ์ จึงมีการยกเลิกการเดินทางในพื้นที่เสี่ยง



โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาสื่อการสอนกลุ่มสาระวิชาภาษาไทยในระดับชั้นประถม ศึกษาปีที่ 3 ที่ใช้การ ประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)

ตัวชี้วัดกิจกรรม

แผน

- ร้อยละของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงขึ้น

ผล

- อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

พื้นที่เป้าหมาย

- โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 12 โรงเรียน และโรงเรียนในเขต สพฐ. จำนวน 3 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 15 โรงเรียน

แผนการดำเนินงานไตรมาส 2

- สามารถผลิตสื่อการสอนกลุ่มสาระวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ใช้การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) จำนวน 25 วิดีโอ

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3

แผนการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 กำหนดกิจกรรมคลิป VDO ที่ผลิต 25 คลิป ลงในระบบ YRU MOOC ระบบการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิด ประมาณช่วงเดือน พ.ค. 2568


ผลการดำเนินงาน

- ได้ดำเนินการจ้างเหมาบริการผลิตสื่อการสอนกลุ่มสาระวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ใช้การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) จำนวน 25 วิดีโอ ความยาววิดีโอเรื่องละ 5-15 นาที เป็นจำนวนเงิน 250,000 บาท ขณะนี้ได้ดำเนินการส่งมอบงาน กรรมการตรวจรับ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
- ได้จัดซื้อวัสดุเพื่อสำหรับจัดกิจกรรม เป็นจำนวนเงิน 42,000 บาท

ผู้รับผิดชอบ : ...อาจารย์ ดร.นโรดม กิตติเดชาณุภาพ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ
528,000 บาท



การเบิกจ่ายงบประมาณ

ปัญหา/อุปสรรค

ไม่มี

ภาพ



โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก

กิจกรรมที่ 3 ยกระดับโรงเรียนขนาดเล็กด้วยการพัฒนาการเรียนรู้ด้วย Active Learning พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยสื่อ

ตัวชี้วัดกิจกรรม

แผน

- ร้อยละของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงขึ้น

ผล

- อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

พื้นที่เป้าหมาย

- โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 12 โรงเรียน และโรงเรียนในเขต สพฐ. จำนวน 3 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 15 โรงเรียน

แผนการดำเนินงานไตรมาส 2

- สามารถผลิตสื่อการสอนการใช้เครื่องมือเพื่อใช้ในการเรียนการสอน Active Learning แก่ครูผู้สอน จำนวน 19 วิดีโอ

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3

แผนการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 กำหนดกิจกรรมคลิป VDO ที่ผลิต 19 คลิป ลงในระบบ YRU MOOC ระบบการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิด ประมาณช่วงเดือน พ.ค. 2568


ผลการดำเนินงาน

ได้ดำเนินการจ้างเหมาบริการพัฒนาสื่อการสอนการใช้เครื่องมือเพื่อใช้ในการเรียนการสอน Active Learning แก่ครูผู้สอน จำนวน 19 วิดีโอ ความยาววิดีโอเรื่องละ 5-15 นาที ราคากลาง 250,000 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการผลิตและถ่ายทำคลิปวิดีโอ โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนมีนาคม 2568

ผู้รับผิดชอบ : ...อาจารย์ ดร.นโรดม กิตติเดชาณุภาพ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ
472,000



การเบิกจ่ายงบประมาณ

ปัญหา/อุปสรรค

- การผลิต คลิป VDO สื่อการสอน Active Learning กระบวนการถ่ายทำค่อนข้างช้าเนื่องจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบไม่ค่อยมีเวลาว่างในการถ่ายทำ

ภาพ



โครงการชุมชนดิจิทัล (Digital Community) เพื่อรองรับสังคมศตวรรษที่ 21

ผู้รับผิดชอบ : อ.ดร.นโรดม กิตติเดชานุภาพ

กิจกรรม พัฒนาความรู้และทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของคนทุกช่วงวัย

ตัวชี้วัดกิจกรรม

แผน

จำนวนชุมชนต้นแบบดิจิทัลที่ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

ผล

อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

พื้นที่เป้าหมาย

ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

แผนการดำเนินงานไตรมาส 2

ผลิตสื่อฯ คลิป VDO ได้ทั้งหมด จำนวน 17 คลิป VDO


แผนการดำเนินงานไตรมาส 3

กำหนดกิจกรรมคลิป VDO ที่ผลิต 17 คลิป ลงในระบบ YRU MOOC ระบบการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิด และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ของมหาวิทยาลัย และจัดอบรมให้ความรู้ พื้นที่ ต.ลำพะยา เพื่อถ่ายทอดให้แก่ชุมชนพื้นที่ ต.ลำพะยา ในวันพุธที่ 25 มิถุนายน 2568

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ

327,100



การเบิกจ่ายงบประมาณ

ปัญหา/อุปสรรค

ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม (การลงพื้นที่) วัน เวลา ของผู้จัดกิจกรรม และชุมชนว่างไม่ตรงกัน

ภาพ



ผลการดำเนินงาน

- ได้ดำเนินการจ้างเหมาบริการพัฒนาสื่อ Digital Literacy ตามช่วงวัยและสื่อเพื่อส่งเสริมทักษะทางอาชีพ จำนวน 17 วิดีโอ ความยาววิดีโอเรื่องละ 5 - 15 นาที
- จัดประชุมเตรียมเนื้อหาในการผลิตคลิป VDO เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายของชุมชน ได้
- มีการจัดประชุมทบทวนครั้งที่ 2 เพื่อตรวจสอบข้อมูลเนื้อหาในคลิป VDO
- จะได้ดำเนินการลงพื้นที่ ณ อำเภอลำพะยา เพื่อจัดอบรมให้ความรู้ในการใช้งานคลิป VDO ทั้ง 18 เรื่อง แก่ชุมชนลำพะยา

โครงการชุมชนดิจิทัล (Digital Community) เพื่อรองรับสังคมศตวรรษที่ 21

ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์ ดร.นโรดม กิตติเดชาณุภาพ

กิจกรรม เวทีประเมินศักยภาพ ปัญหา ความต้องการและความ สามารถด้านทักษะดิจิทัล

ตัวชี้วัดกิจกรรม

แผน

จำนวนชุมชนต้นแบบดิจิทัลที่
ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

ผล


อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

พื้นที่เป้าหมาย

ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ
32,550



การเบิกจ่ายงบประมาณ

แผนการดำเนินงานไตรมาส 2

จัดอบรมโครงการ เพื่อให้ความรู้และทักษะความสามารถด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลของคนทุกช่วงวัย และเวทีประเมินศักยภาพปัญหา
เพื่อสร้างชุมชนต้นแบบด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในชุมชนทุกช่วงวัยให้มี
ความสามารถในการเข้าถึงรู้เท่าทันและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ดิจิทัลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และการศึกษา

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3

กำหนดกิจกรรมคลิป VDO ที่ผลิต 17 คลิป ลงในระบบ YRU MOOC
ระบบการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิด และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ของ
มหาวิทยาลัย จัดอบรมให้ความรู้ (ลงพื้นที่) ต.ลำพะยา เพื่อถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่ชุมชนพื้นที่ ต.ลำพะยา ในวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2568

ปัญหา/อุปสรรค

ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม (การลงพื้นที่) วัน เวลา ของผู้จัด
กิจกรรม และชุมชนว่างไม่ตรงกัน

ภาพ



ผลการดำเนินงาน

- เตรียมลงพื้นที่ ณ อำเภอลำพะยา เพื่อจัดอบรมให้ความรู้ในการใช้งานคลิป VDO ทั้ง 18 เรื่อง แก่
ชุมชนลำพะยา ในช่วงปลายเดือนเมษายน 2568

โครงการยกระดับนวัตกรรม ชุมชนด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม

ผู้รับผิดชอบ : รองศาสตราจารย์วาสนา พิทักษ์ธรรม

กิจกรรม ค้นหาปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของกลุ่มชุมชนท้องถิ่น

ตัวชี้วัดกิจกรรม

แผน

ตัวชี้วัดผลผลิต

1. จำนวนชุมชน 10 ชุมชน
2. จำนวนนวัตกรรมชุมชน 5 ชิ้นงาน

ตัวชี้วัดผลลัพธ์

1. ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีทักษะวิศวกรสังคม 4 ประการ ร้อยละ 80
2. นักศึกษาวิศวกรสังคม ได้รับการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ โดยการบ่มเพาะ วิสาหกิจ (UBI) มีรายได้ระหว่างเรียน อย่างน้อย 3 กลุ่ม
3. ชุมชน/กลุ่มวิสาหกิจ/ผู้ประกอบการ มีรายได้ เพิ่มขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 5

ผล

- ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีทักษะวิศวกรสังคม 4 ประการ ร้อยละ 100


พื้นที่เป้าหมาย

1. ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
2. ตำบลพร่อน อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
3. ตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
4. ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ

1,346,000 บาท



การเบิกจ่ายงบประมาณ

ปัญหา/อุปสรรค

ไม่มี

แผนการดำเนินงานไตรมาส 2

1. จัดอบรม กิจกรรมค้นหาปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของกลุ่มชุมชนท้องถิ่น เพื่อจัดทำโครงการขอรับการคัดกรอง (Picthing)
2. เปิดรับสมัครกิจกรรมจัดทำโครงการขอรับการคัดกรอง (Picthing)

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3

1. กิจกรรมลงปฏิบัติการในพื้นที่
2. กิจกรรมอบรมการยกระดับการพัฒนาสินค้าชุมชนและการขายออนไลน์
3. กิจกรรมถอดบทเรียนผลการพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

รองศาสตราจารย์วาสนา พิทักษ์ธรรม และกองพัฒนานักศึกษาได้จัดอบรม เรื่องค้นหาปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของกลุ่มชุมชนท้องถิ่น เพื่อจัดทำโครงการขอรับการคัดกรอง (Picthing) ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ หอประชุม เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เปิดรับสมัคร และจัดกิจกรรมการประกวดโครงการสร้างนวัตกรรมชุมชนสู่การแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม (pitching) ในวันที่ 8 เมษายน 2568 ณ ห้องประชุมซานถัวร์ ชั้น 5 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ภาพ



โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อการยกระดับชุมชนสู่สากล

กิจกรรมพัฒนาทักษะการสร้างสื่อโฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ-จีน-มลายู) เพื่อส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

ตัวชี้วัดกิจกรรม

แผน

- จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ-จีน-มลายูเพื่อยกระดับชุมชนสู่สากล
- จำนวนชุมชนที่มีความสามารถในการพัฒนาและพึ่งพาตนเอง

พื้นที่เป้าหมาย

พื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

แผนการดำเนินงานไตรมาส 2

ประชุมวางแผนการลงพื้นที่และลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมพัฒนาทักษะการสร้างสื่อโฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ-จีน-มลายู) เพื่อส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2568

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3

ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมและติดตามผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการสร้างสื่อโฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ-จีน-มลายู) เพื่อส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ที่ผ่านมาแล้ว

ผลการดำเนินงาน


- 1.ได้ดำเนินการจัดประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมการสร้างสื่อโฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ-จีน-มลายู) เพื่อส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
2. จัดทำ TOR และติดต่อกับผู้จัดทำการจัดทำสื่อโฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์ภาษาต่างประเทศ
3. ดำเนินการจัดกิจกรรมการสร้างสื่อโฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์ภาษาต่างประเทศสำหรับกลุ่มเป้าหมายด้านการค้าและการท่องเที่ยว (ในช่วงวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ และ 14-16 กุมภาพันธ์ 2568 ที่ผ่านมา)
- 4.การดำเนินการจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยดี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความสนใจในการเรียนรู้ภาษาต่างๆ และได้รับความร่วมมือจากประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี

ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์วรเวทย์พิสิข ยศศิริ
อาจารย์วรนาถ แซ่เซ่น
อาจารย์สุฮัยลา หะยีสามะแอ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ

132,352 บาท



การเบิกจ่ายงบประมาณ

ปัญหา/อุปสรรค

1. ประชาชนในพื้นที่มีความรู้พื้นฐานด้านภาษาต่างประเทศและทักษะการสร้างสื่อแตกต่างกัน โดยเฉพาะประชาชนผู้สูงอายุมีความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ค่อนข้างน้อย
2. อินเทอร์เน็ตในบางพื้นที่มีความไม่เสถียร /อุปกรณ์สำหรับการสร้างสื่อที่จำกัด

ภาพ



โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อการยกระดับชุมชนสู่สากล

กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ-จีน-มลายู) เพื่อการท่องเที่ยวสำหรับเยาวชน ในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

ผู้รับผิดชอบ : รองศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ นามบุรี

ตัวชี้วัดกิจกรรม

แผน

- จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับชุมชนสู่สากล
- จำนวนชุมชนที่มีความสามารถในการพัฒนาและพึ่งพาตนเอง


พื้นที่เป้าหมาย

พื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
ได้แก่ 1.ชุมชนบ่อน้ำร้อน
2.ชุมชนกาแป๊ะฮูลู

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ

162,364 บาท



การเบิกจ่ายงบประมาณ

แผนการดำเนินงานไตรมาส 2

.ติดตามและประเมินผลการฝึกทักษะภาษาต่างประเทศในแต่ละด้าน (อังกฤษ, จีน, มลายู)

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3

ติดตามดำเนินการมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่เข้าร่วมอบรม โดยผู้อำนวยการโรงเรียนรับมอบให้แก่ ผู้เข้าร่วมอบรมทั้ง 3 ภาษา

ปัญหา/อุปสรรค

การฝึกทักษะภาษาต่างประเทศในแต่ละด้าน (อังกฤษ, จีน, มลายู) มีปัญหาและอุปสรรคแตกต่างกันไปตามลักษณะเฉพาะของภาษา ระบบการเรียนการสอน สภาพแวดล้อมทางสังคม และทัศนคติของผู้เรียน ตัวอย่างการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของแต่ละภาษา

ผลการดำเนินงาน

การฝึกทักษะภาษาต่างประเทศในแต่ละด้าน (อังกฤษ, จีน, มลายู) สามารถทำได้ผ่านการประเมินใน 4 ด้านหลักดังนี้: การฟัง - การเข้าใจเนื้อหาจากการฟังบทสนทนา การพูด - การสื่อสารด้วยภาษาที่ถูกต้องและเหมาะสม การอ่าน - การเข้าใจข้อความที่อ่าน การเขียน - การเขียนข้อความที่ชัดเจนและสื่อความหมายได้ทั้ง 4 ด้าน

ภาพ



โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อการยกระดับชุมชนสู่สากล

ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์สุไรดา กาซอ

กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับประชาชน ในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

ตัวชี้วัดกิจกรรม

แผน

- จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับชุมชนสู่สากล
- จำนวนชุมชนที่มีความสามารถในการพัฒนาและพึ่งพาตนเอง

แผนการดำเนินงานไตรมาส 2

ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ครั้งที่ 2 ในเดือนมิถุนายน 2568

พื้นที่เป้าหมาย

ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา


แผนการดำเนินงานไตรมาส 3

ลงพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวแก่คนในชุมชน จำนวน 50 คน โดยบูรณาการกับรายวิชาในหลักสูตรธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม และการจัดงาน อย่างน้อย 1 รายวิชา

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ

123,270 บาท



การเบิกจ่ายงบประมาณ

ปัญหา/อุปสรรค

ไม่สามารถดำเนินการตามแผนในไตรมาสที่ 2 เนื่องจากชุมชนสะดวกไม่ตรงกับตารางการวางแผนเพื่อบูรณาการกับรายวิชาของหลักสูตร

ภาพ



ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับประชาชนในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จำนวนประชาชนเข้าร่วม 50 คน ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2567

ผลการประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม อยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 93

โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนอย่างยั่งยืน

กิจกรรมที่ 1 จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนอย่างยั่งยืน
 กิจกรรมที่ 2 บริหารจัดการ กำกับ ติดตาม ประเมินผลและเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการ
 กิจกรรมที่ 3 พัฒนากลไกบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน การหมุนเวียนการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์สุวรรณา ทองดอนคำ และคณะ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ

4,747,800

55.3%

การเบิกจ่ายงบประมาณ

ตัวชี้วัดกิจกรรม

แผน

1. ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบที่ได้รับการยอมรับ จำนวน 1 ศูนย์
2. องค์ความรู้ นวัตกรรม การบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนอย่างยั่งยืน
3. ประชาชนเข้าร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้หรือนวัตกรรมสู่การบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนในพื้นที่ แห่งละ 100 คน
4. องค์ความรู้หรือนวัตกรรมไปขยายผลหรือนำไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
5. ภาควิชาหรือหน่วยงานร่วมกับมหาวิทยาลัยในการพัฒนาชุมชน จำนวน 3 แห่ง
6. องค์ความรู้หรือนวัตกรรมไปขยายผลหรือนำไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
7. ห้องปฏิบัติการทางสังคมจำนวน 3 แห่ง
8. ประเมินผลตอบแทนทางสังคม มากกว่าหรือเท่ากับ 1 ร้อยละ 60

ผล

1. ภาควิชาหรือหน่วยงานร่วมมือ จำนวน 1 แห่ง คือ วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตร ประมงปัตตานี
2. ผู้เข้ารับการถ่ายทอด จำนวน 1,434 คน

แผนการดำเนินงานไตรมาส 2

กำหนดพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ
 สร้างภาควิชาหรือหน่วยงาน
 การถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรม

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3

ประเมินศักยภาพพื้นที่สำหรับการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ

ผลการดำเนินงาน

จัดงานบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ด้านการจัดการเรียนการสอน ศูนย์สหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ระหว่างมหาวิทยาลัยกับวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี แหล่งเรียนรู้เพื่อการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา เช่น ห้องเรียนธรรมชาติ ศาสตร์พระราชากับพัฒนาท้องถิ่นโดยการบูรณาการศาสตร์วิถีเกษตรสู่ความยั่งยืน เป็นต้น
 ทั้งนี้ได้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรศูนย์การเรียนรู้แม่ลาน ในประเด็นของการถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีให้แก่ผู้ที่เข้ามารับบริการ เช่น เทศบาลตำบลมะรุูด กลุ่มเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจตำบลปูลูโรง โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย อบต.ม่วงเตี้ย เป็นต้น

พื้นที่เป้าหมาย

กลุ่มแปรรูปเห็ดนางฟ้าของ อบต.ม่วงเตี้ย
 ช่างให้ตก ทนายชาว บ้านจำปูน อ.รามัน
 (นักเรียน ชุมชน โรงเรียน)

ปัญหา/อุปสรรค

ความพร้อมของพื้นที่เพื่อจัดตั้งเป็น
 ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบที่พร้อมในการ
 ถ่ายทอดองค์ความรู้หรือนวัตกรรมสู่
 การพัฒนาที่ยั่งยืน

ภาพ



โครงการบูรณาการพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต (ตามบริบทมหาวิทยาลัย)

กิจกรรมที่ 2 ยกกระดับศูนย์ผ้าด้วยการเรียนรู้ด้านผ้าศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นชายแดนใต้

ตัวชี้วัดกิจกรรม

จำนวนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นจากนวัตกรรม/องค์ความรู้และภูมิปัญญาไทยที่ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก และขยายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ จำนวนห้องปฏิบัติการทางสังคม

แผนการดำเนินงานไตรมาส 2

- ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
- จัดกิจกรรมการอบรมการตัดเย็บและผลิตผลิตภัณฑ์
- สนับสนุนการเข้าใช้งานศูนย์ผ้าเพื่อการเรียนรู้
- สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการจัดอบรมจากโครงการอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยที่มีความจำเป็นจะต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการจัดอบรมที่เกี่ยวข้อง

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3

- ดำเนินการจัดอบรมการจัดทำผ้าบาติก และตัดเย็บผลิตภัณฑ์
- ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์และเพจให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
- จัดเตรียมผลิตภัณฑ์และจัดนิทรรศกาลเพื่อเข้าร่วมงานสมโภชหลักเมืองยะลา

ผลการดำเนินงาน

- สนับสนุนนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ในการเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 24
- สนับสนุนชุดแพชั่นสำหรับเจ้าหน้าที่และนักศึกษา เพื่อใช้วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรม GE DAY 2025 ประจำปีการศึกษา 2568
- ระหว่างวันที่ 5-8 มีนาคม 2568 ได้รับการอบรมการใช้งานครุภัณฑ์ เพื่อเรียนรู้วิธีการใช้งานรวมทั้งการดูแลรักษา ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ดำเนินการจัดเตรียมผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้ในการจัดบูมเพื่อจำหน่าย
- ดำเนินการประชาสัมพันธ์และปรับปรุงเว็บไซต์หลัก และเพจ


การรับชม	การเข้าถึง	การโต้ตอบ
69,821	22,859	1,932

ผู้รับผิดชอบ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พอหทัย ชุ่นสัน

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ

1,000,000 บาท



การเบิกจ่ายงบประมาณ

ปัญหา/อุปสรรค

ไม่มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการใช้งาน ซึ่งได้ส่งเรื่องไปยังฝ่าย ไอทีที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ปลายปี 2567 แต่ยังไม่ได้รับการดำเนินงาน

ภาพ



โครงการบูรณาการพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต (ตามบริบทมหาวิทยาลัย)

กิจกรรมยกระดับศูนย์ผ้าด้วยศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ภูมิปัญญาผ้าทอท้องถิ่น (Creative arts & culture in local wisdom textiles)

ตัวชี้วัดกิจกรรม

แผน

1. ร้อยละรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10
2. จำนวนผลิตภัณฑ์จำนวน 6 ผลิตภัณฑ์

ผล

1. รายได้จากฐานเดิม 15,000 บาท
2. ผลิตภัณฑ์ 1 ผลิตภัณฑ์

พื้นที่เป้าหมาย

หมู่ที่ 1 ตำบลไม้แก่น
อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี

แผนการดำเนินงานไตรมาส 2

1. ต้นแบบผลิตภัณฑ์จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์
2. เผยแพร่ผลงาน

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3

1. ติดตามผลและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ เช่น สูทชาย สูทหญิง
2. วิดีโอองค์ความรู้กระบวนการทอผ้า
3. เผยแพร่

ผลการดำเนินงาน

วันที่ 1-11 กุมภาพันธ์ 2568 ณ เวทีสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา (สวนใหม่) จังหวัดสุรินทร์ อาจารย์ธณวัฒน์ พรหมสุข รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม นำต้นแบบผ้าทอในชื่อ “ยกทองล่องจวน” แสดงในงาน “วิจิตรภาษา นคราแดนใต้” สร้างสรรค์โดย สภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคใต้ ซึ่งประกอบด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ภูเก็ต สงขลา และยะลา นำเสนอความหลากหลายทางวัฒนธรรม และมรดกวัฒนธรรมการแต่งกายที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษ ล้วนประณีต วิจิตรบรรจง ทั้งการแต่งกายในวัฒนธรรมสยาม มลายู และเพอรานากันจากมรดกทางวัฒนธรรม สู่การสร้างสร้างสรรค์เศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งห้าในภาคใต้ ได้ร่วมทำงานสืบสานมรดกสิ่งทอร่วมกับชุมชนท้องถิ่น ใช้วัฒนธรรมเป็นฐานทุนในการสร้างสรรค์เศรษฐกิจ




ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ

500,000 บาท




การเบิกจ่ายงบประมาณ

ปัญหา/อุปสรรค

ไม่มี

ภาพ



โครงการบูรณาการพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต (ตามบริบทมหาวิทยาลัย)

กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนากิจการดำเนินงานของการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง “จันทน์กะพ้อ” มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและส่งเสริมการเรียนรู้สังคมสูงอายุในทุกมิติของชีวิตอย่างเป็นองค์รวม

ตัวชี้วัดกิจกรรม

แผน

- ร้อยละความพึงพอใจของผู้สูงอายุ/ญาติที่ได้รับการดูแลส่งเสริมสุขภาพในศูนย์การดูแลผู้สูงอายุ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และไม่มีข้อร้องเรียน
- ร้อยละ 30 ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะ/ความตระหนักในการดูแลผู้สูงอายุในทุกมิติ
- ร้อยละ 5 ของผู้ที่เข้าร่วมโครงการนำความรู้ไปขยายผลหรือนำไปใช้ประโยชน์

ผล

- อยู่ระหว่างการดำเนินการ

พื้นที่เป้าหมาย

- ชุมชนพื้นที่ในเขตชุมชนเมืองยะลา

แผนการดำเนินงานไตรมาส 2

ดำเนินการประชาสัมพันธ์หาลูกค้าเพิ่มเติมทั้งในชุมชน และอบรมการดูแลในทุกมิติของชุมชน พื้นที่ในเขตชุมชนเมือง

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3

ดำเนินการประชาสัมพันธ์หาลูกค้าเพิ่มมากขึ้นทั้งในชุมชน และอบรมการดูแลในทุกมิติของชุมชนพื้นที่ในเขตชุมชนเมือง

ผลการดำเนินงาน


- ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากิจการดำเนินงานของการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง “จันทน์กะพ้อ” ในวันเวลาราชการ เริ่มให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ศูนย์การดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง “จันทน์กะพ้อ” โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ เครานวล อาจารย์ อนงค์ภัทร์ ประสิทธิ์ภัทรเวช อาจารย์ชาบูดิน ยิงทา ผู้ดูแลผู้สูงอายุจำนวน 1 คน และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ 1 คน
- ประชาสัมพันธ์ทางเพจ facebook tiktok ของศูนย์ฯ
- ประชาสัมพันธ์ลงในอำเภอเมืองยะลา แจกใบปลิวประชาสัมพันธ์
- กิจกรรมในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ให้บริการตรวจสุขภาพวัดความดันโลหิต วัดอุณหภูมิร่างกาย ประเมิน ค่าออกซิเจนในเลือด ทุกๆวัน บริการตรวจรับน้ำตาล ในเลือด บริการชั่งน้ำหนักให้กับผู้สูงอายุ ประเมินการทำกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุ กิจกรรมแช่เท้าด้วยสมุนไพรในช่วงเช้า กิจกรรมนันทนาการ การส่งเสริมทางด้านจิตใจ

1. ผู้รับผิดชอบ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ เครานวล

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ

600,000 บาท




การเบิกจ่ายงบประมาณ

ปัญหา/อุปสรรค

- จำนวนผู้รับบริการยังไม่ได้ครบตามเป้าหมายที่วางไว้ 5 คน/เดือน/ทุกวัน ทำการ เนื่องจากการประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง และมีการวางแผนประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม

ภาพ



โครงการบูรณาการพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต (ตามบริบทมหาวิทยาลัย)

กิจกรรมที่ 2 ยกกระดับศูนย์ผ้าด้วยการเรียนรู้ด้านผ้าศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นชายแดนใต้

ตัวชี้วัดกิจกรรม

จำนวนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นจากนวัตกรรม/องค์ความรู้และภูมิปัญญาไทยที่ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก และขยายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ จำนวนห้องปฏิบัติการทางสังคม

แผนการดำเนินงานไตรมาส 2

- ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
- จัดกิจกรรมการอบรมการตัดเย็บและผลิตผลิตภัณฑ์
- สนับสนุนการเข้าใช้งานศูนย์ผ้าเพื่อการเรียนรู้
- สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการจัดอบรมจากโครงการอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยที่มีความจำเป็นจะต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการจัดอบรมที่เกี่ยวข้อง

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3

- ดำเนินการจัดอบรมการจัดทำผ้าบาติก และตัดเย็บผลิตภัณฑ์
- ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์และเพจให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
- จัดเตรียมผลิตภัณฑ์และจัดนิทรรศกาลเพื่อเข้าร่วมงานสมโภชหลักเมืองยะลา

ผลการดำเนินงาน

- สนับสนุนนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ในการเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 24
- สนับสนุนชุดแพชั่นสำหรับเจ้าหน้าที่และนักศึกษา เพื่อใช้วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรม GE DAY 2025 ประจำปีการศึกษา 2568
- ระหว่างวันที่ 5-8 มีนาคม 2568 ได้รับการอบรมการใช้งานครุภัณฑ์ เพื่อเรียนรู้วิธีการใช้งานรวมทั้งการดูแลรักษา ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ดำเนินการจัดเตรียมผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้ในการจัดบูมเพื่อจำหน่าย
- ดำเนินการประชาสัมพันธ์และปรับปรุงเว็บไซต์หลัก และเพจ


การรับชม	การเข้าถึง	การโต้ตอบ
69,821	22,859	1,932

ผู้รับผิดชอบ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พอหทัย ชุ่นสัน

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ

1,000,000 บาท



การเบิกจ่ายงบประมาณ

ปัญหา/อุปสรรค

ไม่มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการใช้งาน ซึ่งได้ส่งเรื่องไปยังฝ่าย ไอทีที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ปลายปี 2567 แต่ยังไม่ได้รับการดำเนินงาน

ภาพ



โครงการบูรณาการพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต (ตามบริบทมหาวิทยาลัย)

กิจกรรมยกระดับศูนย์ผ้าด้วยศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ภูมิปัญญาผ้าทอท้องถิ่น (Creative arts & culture in local wisdom textiles)

ตัวชี้วัดกิจกรรม

แผน

1. ร้อยละรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10
2. จำนวนผลิตภัณฑ์จำนวน 6 ผลิตภัณฑ์

ผล

1. รายได้จากฐานเดิม 15,000 บาท
2. ผลิตภัณฑ์ 1 ผลิตภัณฑ์

พื้นที่เป้าหมาย

หมู่ที่ 1 ตำบลไม้แก่น
อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี

แผนการดำเนินงานไตรมาส 2

1. ต้นแบบผลิตภัณฑ์จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์
2. เผยแพร่ผลงาน

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3

1. ติดตามผลและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ เช่น สุธชาย สุธหญิง
2. วิดีโอองค์ความรู้กระบวนการทอผ้า
3. เผยแพร่

ผลการดำเนินงาน

วันที่ 1-11 กุมภาพันธ์ 2568 ณ เวทีสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา (สวนใหม่) จังหวัดสุรินทร์ อาจารย์ธณวัฒน์ พรหมสุข รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม นำต้นแบบผ้าทอในชื่อ “ยกทองล่องจวน” แสดงในงาน “วิจิตรภาษา นคราแดนใต้” สร้างสรรค์โดย สภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคใต้ ซึ่งประกอบด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ภูเก็ต สงขลา และยะลา นำเสนอความหลากหลายทางวัฒนธรรม และมรดกวัฒนธรรมการแต่งกายที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษ ล้วนประณีต วิจิตรบรรจง ทั้งการแต่งกายในวัฒนธรรมสยาม มลายู และเพอรานากันจากมรดกทางวัฒนธรรม สู่การสร้างสร้างสรรค์เศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งห้าในภาคใต้ ได้ร่วมทำงานสืบสานมรดกสิ่งทอร่วมกับชุมชนท้องถิ่น ใช้วัฒนธรรมเป็นฐานทุนในการสร้างสรรค์เศรษฐกิจ




ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ

500,000 บาท




การเบิกจ่ายงบประมาณ

ปัญหา/อุปสรรค

ไม่มี

ภาพ



โครงการบูรณาการพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต (ตามบริบทมหาวิทยาลัย)

กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนากิจการดำเนินงานของการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง “จันทน์กะพ้อ” มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและส่งเสริมการเรียนรู้สังคมสูงอายุในทุกมิติของชีวิตอย่างเป็นองค์รวม

ตัวชี้วัดกิจกรรม

แผน

- ร้อยละความพึงพอใจของผู้สูงอายุ/ญาติที่ได้รับการดูแลส่งเสริมสุขภาพในศูนย์การดูแลผู้สูงอายุ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และไม่มีข้อร้องเรียน
- ร้อยละ 30 ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะ/ความตระหนักในการดูแลผู้สูงอายุในทุกมิติ
- ร้อยละ 5 ของผู้ที่เข้าร่วมโครงการนำความรู้ไปขยายผลหรือนำไปใช้ประโยชน์

ผล

- อยู่ระหว่างการดำเนินการ

พื้นที่เป้าหมาย

- ชุมชนพื้นที่ในเขตชุมชนเมืองยะลา

แผนการดำเนินงานไตรมาส 2

ดำเนินการประชาสัมพันธ์หาลูกค้าเพิ่มเติมทั้งในชุมชน และอบรมการดูแลในทุกมิติของชุมชน พื้นที่ในเขตชุมชนเมือง

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3

ดำเนินการประชาสัมพันธ์หาลูกค้าเพิ่มมากขึ้นทั้งในชุมชน และอบรมการดูแลในทุกมิติของชุมชนพื้นที่ในเขตชุมชนเมือง

ผลการดำเนินงาน


- ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากิจการดำเนินงานของการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง “จันทน์กะพ้อ” ในวันเวลาราชการ เริ่มให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ศูนย์การดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง “จันทน์กะพ้อ” โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ เครานวล อาจารย์ อนงค์ภัทร์ ประสิทธิ์ภัทรเวช อาจารย์ชาบูดิน ยิงทา ผู้ดูแลผู้สูงอายุจำนวน 1 คน และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ 1 คน
- ประชาสัมพันธ์ทางเพจ facebook tiktok ของศูนย์ฯ
- ประชาสัมพันธ์ลงในอำเภอเมืองยะลา แจกใบปลิวประชาสัมพันธ์
- กิจกรรมในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ให้บริการตรวจสุขภาพวัดความดันโลหิต วัดอุณหภูมิร่างกาย ประเมิน ค่าออกซิเจนในเลือด ทุกๆวัน บริการตรวจรับน้ำตาล ในเลือด บริการชั่งน้ำหนักให้กับผู้สูงอายุ ประเมินการทำกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุ กิจกรรมแช่เท้าด้วยสมุนไพรในช่วงเช้า กิจกรรมนันทนาการ การส่งเสริมทางด้านจิตใจ

1. ผู้รับผิดชอบ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ เครานวล

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ

600,000 บาท




การเบิกจ่ายงบประมาณ

ปัญหา/อุปสรรค

- จำนวนผู้รับบริการยังไม่ได้ครบตามเป้าหมายที่วางไว้ 5 คน/เดือน/ทุกวัน ทำการ เนื่องจากการประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง และมีการวางแผนประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม

ภาพ



โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2568 ไตรมาสที่ 3




โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจนกอเขาเพื่อพัฒนาชายแดนใต้

ตัวชี้วัดกิจกรรม

- ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา Soft Power 1 ชุมชน
- องค์ความรู้อัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 1 องค์ความรู้
- ช่องทางการใช้สื่อสร้างสรรค์ Soft Power ที่สร้างสรรค์จากอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้เกิดการรับรู้ 1 ช่องทาง



แผนการดำเนินงานไตรมาส 3

- จัดกิจกรรมเสวนากำหนดกติกาการตัดสินในการแข่งขันนกเขาชาวเสียงเพื่อสากล
- จัดกิจกรรมซ้อมย่อยการแข่งขันนกเขาชาวเสียง ณ สนามศูนย์การเรียนรู้แม่ลาน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี
- ประชุมเตรียมงานการจัดงานการแข่งขันนกเขาชาวเสียงการกุศล

แผนการดำเนินงานไตรมาส 4

- จัดงานการแข่งขันนกเขาชาวเสียงการกุศล เพื่อนำรายได้ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น นกเขาชาวเสียง Soft power เพื่อการพัฒนาชายแดนใต้
- ประชุมแนวทางการขับเคลื่อนชุมชนนกเขาชาวเสียง Soft power สู่อการพัฒนาเศรษฐกิจนกอเขาเพื่อการพัฒนาชายแดนใต้

ผลการดำเนินงาน


- วันที่ 17 พฤษภาคม 2568 จัดกิจกรรมเสวนากำหนดกติกาการตัดสินในการแข่งขันนกเขาชาวเสียงเพื่อสากล เพื่อจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติเกี่ยวกับกติกา กลาง ในการแข่งขันนกเขาชาวเสียง นำไปสู่ตำราเพื่อการศึกษา การสืบค้นที่มาของภูมิปัญญาของท้องถิ่นต่อไป
- วันที่ 1 มิถุนายน 2568 สมาคมนกเขาชาวเสียงภาคใต้ ร่วม มรย. จัดกิจกรรมซ้อมย่อยการแข่งขันนกเขาชาวเสียง ณ สนามศูนย์การเรียนรู้แม่ลาน มรย.
- วันที่ 25 มิถุนายน 2568 มรย. ผนึกกำลังร่วมกับ สมาคมนกเขาชาวเสียงภาคใต้ ประชุมเตรียมงานการแข่งขันนกเขาชาวเสียงการกุศลชิงถ้วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา



ผู้รับผิดชอบ : รองศาสตราจารย์สุพัตรา รุ่งรัตน์

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ
500,000 บาท



ใช้ไป 465,890 บาท หัก 10 %
การเบิกจ่ายงบประมาณ

ปัญหา/อุปสรรค

- ไม่มี

ภาพ



โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

กิจกรรม การพัฒนามวยไทยใต้สุดสยาม

ผู้รับผิดชอบ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เวคิน วุฒิวงศ์

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ
400,000 บาท



ปัญหา/อุปสรรค

เนื่องจากเป็นค่ายเยาวชน จึงทำให้จัดกิจกรรมได้หลังหลังเรียน อาจทำให้เด็กเกิดความเมื่อยล้า หากต้องการจัดกิจกรรมเต็มวัน สามารถจัดได้วันเสาร์ - อาทิตย์ เท่านั้น



แผน

ตัวชี้วัดกิจกรรม

ผล

1. ประชาสัมพันธ์โครงการ
2. อบรมเชิงปฏิบัติการการให้ความรู้ด้านการทดสอบสมรรถนะร่างกาย
3. ต้นแบบผลิตภัณฑ์มวยไทยใต้สุดสยาม

1. ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการและค่ายมวย
2. อบรมเชิงปฏิบัติการการให้ความรู้ด้าน
 - การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 8 อย่าง
 - วิธีทดสอบสมรรถภาพทางกาย
 - การสืบสานอนุรักษ์มวยไทยโลก
 - แม่ไม้มวยไทย 15 ท่า
3. ออกแบบโลโก้ และเสื้อ มวยไทยใต้สุดสยาม

พื้นที่เป้าหมาย

เทศบาลเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา

แผนการดำเนินงานไตรมาส 2

1. ประชาสัมพันธ์โครงการ
2. อบรมเชิงปฏิบัติการการให้ความรู้ด้านการทดสอบสมรรถนะร่างกาย
3. ต้นแบบผลิตภัณฑ์มวยไทยใต้สุดสยาม

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3

1. จัดทำผลิตภัณฑ์ เช่น เข็มกลัด สติกเกอร์ เสื้อ เป็นต้น
2. เผยแพร่ผลงานจากโครงการในพื้นที่อ.เบตง และงาน...

ภ
า
พ

ผลการดำเนินงาน

1. โครงการพัฒนามวยไทยใต้สุดสยาม ได้ดำเนินการลงพื้นที่ฝึกอบรมการพัฒนามวยไทยใต้สุดสยาม เมื่อวันที่ 23 - 25 มกราคม 2568 ในการอบรมครั้งนี้ มีหัวข้อดังนี้
 - 1.1 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 8 อย่าง ได้แก่ ความจุปอด, ความอ่อนตัว, แรงดิ่งหลัง, แรงดิ่งขา, วัดชีพจร, ยืนกระโดดไกล, วิ่ง 50 เมตร และแรงบีบมือ
 - 1.2 วิธีทดสอบสมรรถภาพทางกาย
 - 1.3 การสืบสานอนุรักษ์มวยไทยโลก
 - 1.4 แม่ไม้มวยไทย 15 ท่า
- *** โดยได้นำผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายไปประมวลในโปรแกรม และมาปรับใช้กับมวยในอนาคต ***
2. ดำเนินการถ่ายทำวิดีโอเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ค่ายมวยเพื่อเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
3. ดำเนินการออกแบบโลโก้และผลิตภัณฑ์ต้นแบบให้กับค่ายมวย



โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น


กิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้และการสร้างมูลค่าทางวัฒนธรรมจากลายเส้น “อักษรคือต”

ผู้รับผิดชอบ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวพร จันทรสกุล

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ

350,000 บาท



ใช้ไป 160,895 บาท
การเบิกจ่ายงบประมาณ

ปัญหา/อุปสรรค

การสื่อสารและภาษาที่ใช้ในการทำผลิตภัณฑ์ จะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาได้ดูก่อน จึงทำให้อาจเกิดความล่าช้าได้



แผน

ตัวชี้วัดกิจกรรม

ผล

1. ต้นแบบผลิตภัณฑ์ 6 ผลิตภัณฑ์
2. คลิปวิดีโอจำนวน 3 คลิป

1. ต้นแบบผลิตภัณฑ์ 8 ผลิตภัณฑ์
2. ดำเนินการถ่ายทำชุดองค์ความรู้ จำนวน 1 คลิป และต้นแบบสินค้า 2 คลิป และจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือน เมษายน 2568

พื้นที่เป้าหมาย

อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ภาพ

แผนการดำเนินงานไตรมาส 2

1. ต้นแบบผลิตภัณฑ์ 6 ผลิตภัณฑ์
2. คลิปวิดีโอจำนวน 3 คลิป

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3

1. เผยแพร่ผลงานจากโครงการในพื้นที่อ.เบตง และงาน...
2. เผยแพร่คลิปวิดีโอช่องทางออนไลน์ จำนวน 3 คลิป

ผลการดำเนินงาน

1. ได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์ จำนวน 8 ชิ้น ได้แก่
 - 1.1 เข็มกลัดตรามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 - 1.2 ภาพวาด
 - 1.3 ชุดผ้าละหมาด
 - 1.4 หมวก
 - 1.5 ผ้าคลุม
 - 1.6 กระเป๋าซิป 2 ขนาด
 - 1.7 เสื้อโปโล

**กำลังดำเนินการออกแบบทำเป็นเสื้อยืด 1.8 สติกเกอร์นามมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สำหรับติดพื้นผิวเรียบ กันน้ำ ทนความเย็นและความร้อน สามารถติดกับแก้วได้ *ในส่วนสติกเกอร์กำลังออกแบบเพิ่มเกี่ยวกับคำขวัญรุ่น ทั้งนี้ได้มีต้นแบบของคำไว้แล้ว
2. ดำเนินการถ่ายทำสื่อวิดีโอให้ความรู้เรื่องอักษรคือต เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และสำหรับผู้สนใจจะเรียนรู้ในการเขียน และกำลังดำเนินการถ่ายทำสื่อวิดีโอผลิตภัณฑ์ เพื่อต่อยอดและสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ จะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2568



โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

กิจกรรม ดำริ่อาหารบรรพชนคนเง๊ะเห

ตัวชี้วัดกิจกรรม

แผน

- ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา Soft Power 3 ชุมชน
- องค์ความรู้อัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 1 องค์ความรู้
- สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพ และมีมูลค่าสูง 5 ผลิตภัณฑ์
- สร้างสรรค์สื่อเสริมสร้างการรับรู้ Soft Power 5 สื่อสร้างสรรค์
- ชุมชนสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพและมีมูลค่าสูง 3 ชุมชน
- ช่องทางการใช้สื่อสร้างสรรค์ Soft Power ให้เกิดการรับรู้ 2 ช่องทาง
- ร้อยละการยกระดับชุมชน/พื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือการเรียนรู้ Soft Power ร้อยละ 20

ผล

- เมนูอาหารควา 27 เมนู
- เมนูอาหารหวาน 20 เมนู

พื้นที่เป้าหมาย

อำเภอตากใต้ อำเภอเมือง และอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

แผนการดำเนินงานไตรมาส 2

1. ลงพื้นที่สัมภาษณ์ทำแบบสอบถาม ณ อำเภอตากใต้ อำเภอเมือง และอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
2. จัดทำรายการเมนูอาหารบรรพชนคนเง๊ะเห จังหวัดนราธิวาส
3. ถอดสูตรอาหารควา และอาหารหวาน ถ่ายภาพทำสื่อเมนูอาหารบรรพชนคนเง๊ะเห

ผลการดำเนินงาน


อาจารย์ ดร.ภัทรวดี เอียดเต็ม และคณะ ลงพื้นที่สัมภาษณ์ทำแบบสอบถาม เรื่อง "ดำริ่อาหารบรรพชนคนเง๊ะเห จังหวัดนราธิวาส" เพื่อรวบรวมข้อมูลอาหารพื้นบ้านดำริ่อาหารบรรพชนคนเง๊ะเห และนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่อาหารพื้นบ้านดำริ่อาหารบรรพชนคนเง๊ะเห ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2568 ณ อำเภอตากใต้ อำเภอเมือง และอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ถอดสูตรอาหารควา 27 เมนู อาหารหวาน 20 เมนู และถ่ายภาพทำสื่อเมนูอาหารบรรพชนคนเง๊ะเห

ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์ ดร.ภัทรวดี เอียดเต็ม

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ
250,000 บาท



ปัญหา/อุปสรรค

ไม่มี

ภาพ



โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

กิจกรรมพัฒนาผ้าพื้นถิ่นสู่สากลสากลสามจังหวัดชายแดนใต้

ตัวชี้วัดกิจกรรม

- จัดแฟชั่นโชว์เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้า เครื่องแต่งกาย ให้มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น และถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาด้านผ้าพื้นถิ่นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
- จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ภูมิปัญญาด้านผ้าพื้นถิ่นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
- ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพ 20 ผลิตภัณฑ์

แผนการดำเนินงานไตรมาส 2

- ผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีศักยภาพ และมีมูลค่า 20 ผลิตภัณฑ์

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3

จัดแฟชั่นโชว์ในวันราชภัฏ
จัดแฟชั่นโชว์โดยเข้าร่วมกับโครงการการขับเคลื่อนกิจกรรม
มหกรรมผ้าไหม สู่ระดับโลก ครั้งที่ 14

ผลการดำเนินงาน


- พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบพร้อมร่วมจัดกิจกรรมแฟชั่นโชว์ในงานขอบคุณสื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปี 2568
- จัดนิทรรศกาลและกิจกรรมแฟชั่นโชว์งานวันมนุษยศาสตร์
- ดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบผลิตภัณฑ์ จำนวน 10 รายการ



ผู้รับผิดชอบ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พอหทัย ชุ่นสัน

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ
500,000 บาท



ใช้ไป 100,000 บาท
การเบิกจ่ายงบประมาณ

ปัญหา/อุปสรรค

- ไม่มี

ภาพ



โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก

ผู้รับผิดชอบ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐภรณ์วี พงศ์กระพันธ์

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาทักษะด้านอาหารอัตลักษณ์ของชุมชนและเสริมสร้างอาชีพ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ
450,000 บาท



ปัญหา/อุปสรรค

1.-

แผน

ตัวชี้วัดกิจกรรม

1. เพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน

ผล

พื้นที่เป้าหมาย

เทศบาลตำบลมะรือโบตก อำเภอ
ระแงะ เทศบาลเมืองสุไหงโกลก
อำเภอ สุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส
และ ตำบลบุโอง อำเภอกรงปินัง
จังหวัดยะลา

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3

1. ติดตามและให้คำปรึกษาเพิ่มเติมด้านอบรมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มทักษะด้าน
การทำอาหารพื้นถิ่นเพื่อสร้างความเป็นอัตลักษณ์ด้านอาหารของชุมชน

แผนการดำเนินงานไตรมาส 4

1. ติดตามและให้คำปรึกษาเพิ่มเติม การสร้างกลยุทธ์การตลาด
และการขยายตลาด และ ประเมินผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

- 1) ตำบลลิถล จังหวัดยะลา การพัฒนาและสาธิตผลิตภัณฑ์อาหารคาว และอาหารหวาน โดยตำบลมะรือโบตกมีการสาธิตอาหารคาว 2 ชนิดและ
อาหารหวาน 3 ชนิดโดยอาหารที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาหารอัตลักษณ์ท้องถิ่นของตำบลลิถล ซึ่งเป็น อาหารคาวคือ “เมนูต้มแซบไก่บ้านใส่อินท
ผาลัม” ของชุมชนสุเหร่า และอาหารหวานคือ เมนู “ขนมโปลี”
- 2) ตำบลดอนรัก จังหวัดปัตตานี อาหารอัตลักษณ์ที่ได้มีการสาธิตและประกวดในครั้งนี้มีอาหารคาว 2 ชนิด และอาหารหวาน 4 ชนิด โดยอาหารที่ผ่าน
คัดเลือกเพื่อเป็นอาหารอัตลักษณ์ของตำบลสุไหงโกลก อาหารคาวคือเมนู “แกงคั่วหัวโหนด” เป็นของชุมชนตันหยงมะลิ และ อาหารหวานเมนู “ตุ๋น
ตง”
- 3) ตำบลม่วงเตี้ย จังหวัดยะลา อาหารอัตลักษณ์ที่ได้มีการสาธิตและประกวดในครั้งนี้มีอาหารคาว 3 ชนิด และอาหารหวาน 3 ชนิด โดยอาหารที่ผ่าน
คัดเลือกเพื่อเป็นอาหารอัตลักษณ์ของตำบลม่วงเตี้ย ได้แก่อาหารคาวคือเมนู(แกงมัสมั่นเนื้อหน่อไม้) “ซูลาดาฆิงจาโปฆือบง” และ อาหารหวานเมนู
“บาตาบูโระ ตาหยาบ”

และทางทีมคณะทำงานกำลังเตรียมการจัดทำสรุปพร้อมทั้งจัดทำสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ในไตรมาสถัดไปพร้อมจัดเตรียมในการทำประกายบัตร
ให้กับชุมชนที่ได้ผ่านการประกวดอาหารอัตลักษณ์ของท้องถิ่นต่อไป

ภาพ



โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก

ผู้รับผิดชอบ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร พังสุบรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมทบ เวทโอสถ อาจารย์ วรรณัญญ์ แก้วทอง

กิจกรรมขยายผลต้นแบบเกษตรผสมผสาน (JAPO Model) ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

2.1 ารพัฒนาระดับศูนย์เรียนรู้จำโป BCG วิทยาเขตแม่ลาน และศูนย์เรียนรู้จำโป BCG ตำบลอาช่อง ที่ดิน สปก. ด้วยแนวทางเกษตรผสมผสาน

แผน

ตัวชี้วัดกิจกรรม

ผล

เพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน

พื้นที่เป้าหมาย

1. จังหวัดยะลา 13 ครัวเรือน
2. จังหวัดนราธิวาส 4 ครัวเรือน
3. จังหวัดปัตตานี 7 ครัวเรือน

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3

1. ลงพื้นที่อบรมให้ความรู้และส่งเสริมอาชีพ

แผนการดำเนินงานไตรมาส 4

1. ลงพื้นที่ติดตามและสอบถามปัญหา พร้อมประเมินผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน


-ในวันที่ 16 มิถุนายน 2568 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร พังสุบรรณ อาจารย์ผู้รับผิดชอบประจำโครงการ พร้อมด้วยนายอับดุลฮาเล็ม สาเมาะ และนางสาวซารินา ปูมลูกีอิจิ เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมในการขยายผลต้นแบบเกษตรผสมผสาน (JAPO Model) ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก อำเภอนงจิก จังหวัดปัตตานี

-ในวันที่ 23 มิถุนายน 2568 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมทบ เวทโอสถ อาจารย์ผู้รับผิดชอบประจำโครงการ พร้อมด้วยนายอับดุลฮาเล็ม สาเมาะ และนางสาวซารินา ปูมลูกีอิจิ เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมในการขยายผลต้นแบบเกษตรผสมผสาน (JAPO Model) ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ณ องค์การบริหารส่วนตำบล บันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ

384,000 บาท



ใช้ไป 285,778 บาท
การเบิกจ่ายงบประมาณ

ปัญหา/อุปสรรค

1.-

ภาพ



โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2568 ไตรมาสที่ 3

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก

ผู้รับผิดชอบ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร พังสุบรรณ

กิจกรรมขยายผลต้นแบบเกษตรผสมผสาน (JAPO Model) ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
2.2 การขยายผลการเลี้ยงหอยขมเพื่อสร้างอาชีพอย่างยั่งยืน

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ
384,000 บาท



ปัญหา/อุปสรรค

1.-

ภาพ



แผน

จัดตั้ง
ศูนย์เรียนรู้
การเลี้ยงหอยขม

ตัวชี้วัดกิจกรรม

เพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน

ผล

กำลังคัดเลือกพื้นที่
เพื่อจัดตั้งศูนย์เรียนรู้
การเลี้ยงหอยขม

พื้นที่เป้าหมาย

1. จังหวัดยะลา 7 ครัวเรือน
2. จังหวัดนราธิวาส 27 ครัวเรือน

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3

- 1.อบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับชีววิทยาของหอยขม รูปแบบการเพาะเลี้ยงหอยขม กระบวนการแปรรูปหอยขม พร้อมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการเลี้ยงหอยขม

แผนการดำเนินงานไตรมาส 4

- 1.ลงพื้นที่ติดตามและสอบถามปัญหา พร้อมประเมินผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

ลงพื้นที่จัดกิจกรรมติดตั้งชุดความรู้และสาธิตการใช้งาน ส่งมอบวัสดุการเลี้ยงเพื่อจัดเตรียมความพร้อมของผู้เลี้ยงและสถานที่เลี้ยง และดำเนินการส่งมอบพันธุ์หอยขมตามความพร้อมในการเลี้ยงหอยขมของแต่ละครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ ดังนี้

- 1.ในวันที่ 3 เมษายน 2568 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร พังสุบรรณ และคณะ ลงพื้นที่ส่งเสริมอาชีพและมอบพันธุ์หอยขม ในกิจกรรมการเลี้ยงหอยขมเพื่อสร้างอาชีพอย่างยั่งยืน ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
2. ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร พังสุบรรณ อาจารย์ผู้รับผิดชอบประจำโครงการ มอบหมายให้นายชานู ดิง เตชะ และนายอับดุลฮาเล็ม สาเมาะ เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นลงพื้นที่ส่งเสริมอาชีพและมอบอาหารหอยขม ในกิจกรรมการเลี้ยงหอยขมเพื่อสร้างอาชีพอย่างยั่งยืน ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
3. ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2568 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร พังสุบรรณ และคณะลงพื้นที่ส่งเสริมอาชีพและมอบอาหารหอยขมในกิจกรรมการเลี้ยงหอยขมเพื่อสร้างอาชีพอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ณ เทศบาลเมืองตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก

ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์บุคอรื มะตุแก

กิจกรรมขยายผลต้นแบบเกษตรผสมผสาน (JAPO Model) ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
2.3 การส่งเสริมการเลี้ยงแพะเพื่อเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน

แผน	ตัวชี้วัดกิจกรรม	ผล
ดำเนินกิจกรรมเลี้ยงแพะและติดตาม	เพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน	สร้างโรงเรือน ขนาด 3*6 เมตร จำนวน 8 หลัง และมอบพันธุ์แพะ ยังไม่มีรายได้


พื้นที่เป้าหมาย

1. ต.แม่ลาน ต.ม่วงเตี้ย ต.ดอนรัก จ.ปัตตานี
2. ต.มูโนะ ต.มะรือโบตก ต.ตากใบ จ.นราธิวาส
3. ต.บุดี จ.ยะลา

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ

478,600 บาท



ใช้ไป 285,778 บาท
การเบิกจ่ายงบประมาณ

ปัญหา/อุปสรรค

1. พื้นฐานความรู้การดูแลแพะ
2. บางพื้นที่มีน้ำท่วมถึง ต้องทำคอกให้สูงขึ้น
3. การจัดการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3

1. จัดกระบวนการเรียนรู้การเลี้ยงแพะ และมอบปัจจัยในการเลี้ยงแพะ เช่น ไม้เพื่อทำคอก และวัสดุอื่น ๆ


แผนการดำเนินงานไตรมาส 4

1. ดำเนินกิจกรรมเลี้ยงแพะและติดตาม

ผลการดำเนินงาน

1. โรงพื้นที่สำรวจความพร้อมและสถานที่เพิ่มเติม นางแวมือแย แวสาและ บ้านเลขที่ 144 บ้านดอนรัก ตำบลดอนรัก อำเภอนงจิก จังหวัดปัตตานี
2. จัดส่งวัสดุสำหรับทำคอกแพะขนาด 3x6 เมตร ได้แก่ ไม้ เสาปูน หลังคากระเบื้อง จำนวน 8 พื้นที่ ได้แก่
 - 2.1 นายอิมรอน เจะละ และนางสาวรุสนี สาเกาะ อำเภอมะนัง และนางแวมือแย แวสาและ อำเภอนงจิก จังหวัดปัตตานี
 - 2.2 นายเจ๊ะแมง มะหะมะ อำเภอระแงะ นายบุรฮาน ภาควันต์ อำเภอสู่ไห้โกลก และนางสาวนุรุฮาซีกะ อำเภอดากใบ จังหวัดนราธิวาส
 - 2.3 นางสาวมารีแย มีดามิ และนายสากาเรีย ยะโก๊ะ อำเภอมือ่ง จังหวัดยะลา
3. ส่งมอบพันธุ์แพะ

ภาพ



โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก


ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์สุวรรณา ทองดอนคำ

กิจกรรมขยายผลต้นแบบเกษตรผสมผสาน (JAPO Model) ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
2.4 ส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ เพื่อสร้างรายได้

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ

680,600 บาท



ใช้ไป 285,778 บาท
การเบิกจ่ายงบประมาณ

ปัญหา/อุปสรรค

1. ตำบลอาซ่อง เรื่องของการติดต่อและการประสานงานกับผู้เพาะพันธุ์
2. ตำบลอนรัก/ท่าเรือ/ กอตอดีอระ จะดำเนินการขยายแปลงปลูกในปีถัดไป

ภาพ



แผน

ตัวชี้วัดกิจกรรม

ผล

พื้นที่เป้าหมาย

1. แหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์
2. แหล่งเพาะต้นกล้า
3. แหล่งผลิตกระถินหมัก

เพิ่มรายได้และลดรายจ่าย
ในครัวเรือน

- แหล่งผลิตเมล็ด จำนวน 2
- แหล่งเพาะต้นกล้า จำนวน 2
- แหล่งผลิตกระถินหมัก จำนวน 2

1. ต.ตาเซะ ต.บุดี จ.ยะลา
2. ต.นาค เทศบาลเมืองตากใบ เทศบาลตำบลมะรือโบตก จ.นราธิวาส
3. ต.ทรายขาว ต.ม่วงเตี้ย จ.ปัตตานี

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3

1. ติดตามครัวเรือนปี 67 และครัวเรือน ปี 68
2. จัดอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกลุ่มปี 68 (ต.บุดี/ ทศ.มะรือโบตก)
3. มอบปัจจัยในการปลูกพืชอาหารสัตว์

แผนการดำเนินงานไตรมาส 4

1. ลงพื้นที่ติดตามและสอบถามปัญหา พร้อมประเมินผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

ลงพื้นที่อบรมครัวเรือนปลูกพืชอาหารสัตว์ปี 2 ได้ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์ และสอนกระบวนการปลูก ได้แก่

1. เทศบาลมะรือโบตก อำเภอร้องแงะ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 3 กลุ่ม (26 ราย) ซึ่งแต่ละกลุ่มได้รับชุดทดลองปลูก จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย เมล็ดกระถิน / ชุดดินผสม/ ถาดเพาะ และจะดำเนินการลงแปลงปลูกสาธิต กลุ่มละ 1 ไร่
2. กลุ่มเทศบาลตำบลบุดี จำนวน 2 กลุ่ม (26 ราย) ซึ่งแต่ละกลุ่มได้รับชุดทดลองปลูก จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย เมล็ดกระถิน / ชุดดินผสม/ ถาดเพาะ และจะดำเนินการลงแปลงปลูกสาธิต กลุ่มละ 1 ไร่

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก

ผู้รับผิดชอบ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร พังสุบรรณ

กิจกรรมขยายผลต้นแบบเกษตรผสมผสาน (JAPO Model) ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
2.5 การขยายผลการผลิตหนอนแมลงโปรตีนตามบริบทชุมชนเพื่อการลดรายจ่ายทางการ

เกษตร

แผน

จัดตั้ง
ศูนย์เรียนรู้
การเลี้ยงหนอน
แมลงโปรตีน

ตัวชี้วัดกิจกรรม

เพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน

ผล

คัดเลือกพื้นที่จัดตั้ง
ศูนย์เรียนรู้
การเลี้ยงหนอน
แมลงโปรตีน


พื้นที่เป้าหมาย

1. จังหวัดยะลา 10 ครัวเรือน
2. จังหวัดนราธิวาส 4 ครัวเรือน

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ

375,300 บาท



ใช้ไป 285,778 บาท
การเบิกจ่ายงบประมาณ

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3

ลงพื้นที่จัดกิจกรรมให้ความรู้และสาธิตการใช้งาน ส่งมอบวัสดุการเลี้ยง และ
ดำเนินการส่งมอบพันธุ์หนอนแมลงโปรตีน

แผนการดำเนินงานไตรมาส 4

1. ลงพื้นที่ติดตามและสอบถามปัญหา พร้อมประเมินผลการ
ดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

ลงพื้นที่ให้ความรู้ เกี่ยวกับ วงจรชีวิตของหนอนแมลง วิธีการเพาะเลี้ยงและการจัดการ อาหารหนอนแมลงโปรตีน วิธีการเก็บผลผลิต หนอนแมลง
โปรตีน ประโยชน์ของหนอนแมลงโปรตีน เพื่อส่งเสริมอาชีพ และส่งมอบปัจจัยในการเลี้ยงหนอนแมลงโปรตีน เพื่อขยายผลการผลิตหนอนแมลง
โปรตีนตามบริบทชุมชน

1.วันที่ 2 พฤษภาคม 2568 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร พังสุบรรณ อาจารย์ผู้รับ
ผิดชอบโครงการ พร้อมด้วยคณะทำงาน ได้ดำเนินการลงพื้นที่ ณ บ้านโฉลง ตำบลบุโอง อำเภอกงปิ่น จังหวัดยะลา เพื่อสำรวจความพร้อมและ
สภาพแวดล้อมในพื้นที่ สำหรับการส่งเสริมอาชีพด้านการผลิตหนอนแมลงโปรตีนและการเลี้ยงหอยขม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้
และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนอย่างยั่งยืน

2.วันที่ 30 พฤษภาคม 2568 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร พังสุบรรณ อาจารย์ผู้รับผิดชอบประจำโครงการ พร้อมด้วยนายชานูตติง เตชะ และนายชา
ยูติ สาและ เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ลงพื้นที่ส่งเสริมอาชีพการขยายผลการผลิตหนอนแมลงโปรตีนตามบริบทชุมชนเพื่อการลดราย
จ่ายทางการเกษตร ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ณ เทศบาลตำบลบุตตี้ อำเภอมือ จังหวัดยะลา

ภาพ



โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก

ผู้รับผิดชอบ : ผศ.ดร.อิสมะแอ เจ๊ะหลง

กิจกรรมที่ 3 การส่งเสริมขยายแปลงกล้วยหินปลอดเชื้อโรคใบเหี่ยวด้วยการใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อเพิ่มรายได้ชุมชน

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ
500,000 บาท



ปัญหา/อุปสรรค

1. ลักษณะพื้นที่และระบบน้ำขาดแคลน

ภาพ



แผน

ตัวชี้วัดกิจกรรม

ผล

อบรม
ตั้งศูนย์
แปลงตัวอย่าง
และใช้สารชีวภัณฑ์

เพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน

นวัตกรรม
ศูนย์
แปลงตัวอย่าง
และใช้สารชีวภัณฑ์

พื้นที่เป้าหมาย

1. ตำบลยะตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
2. ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
3. เทศบาลตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
4. ตำบลสะเอะ อำเภอกงปิ้ง จังหวัดยะลา

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3

ลงพื้นที่สำรวจกลุ่มเป้าหมายพร้อมจัดอบรมและส่งเสริมปัจจัยต่อยอดอาชีพ จำนวน 4 ตำบล

แผนการดำเนินงานไตรมาส 4

1. ดำเนินการติดตามกิจกรรมการใช้สารชีวภัณฑ์กล้วยหิน

ผลการดำเนินงาน

ได้ดำเนินการลงพื้นที่จัดอบรมพร้อมส่งเสริมปัจจัยในการพัฒนาอาชีพด้วยการใช้สารชีวภัณฑ์ในการปลูกกล้วยหินปลอดเชื้อโรคใบเหี่ยวด้วยการใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อเพิ่มรายได้ชุมชน พื้นที่ดำเนินการแล้วมีดังนี้

1. อบต. สะเอะ อำเภอกงปิ้ง จ.ยะลา ครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน 14 ครัวเรือน มีพื้นที่ปลูกกล้วย 2 ไร่ พร้อมส่งเสริมหน่อกล้วย จำนวน 110 ต้น และสารชีวภัณฑ์ 5 ชุด
 2. อบต. ยะตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน 7 ครัวเรือน มีพื้นที่ปลูกกล้วย 1 ไร่ พร้อมส่งเสริมหน่อกล้วย จำนวน 110 ต้น และสารชีวภัณฑ์ 5 ชุด
 3. เทศบาลตำบลมะรือโบตก ครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน 2 ครัวเรือน มีพื้นที่ปลูกกล้วย 1 ไร่ พร้อมส่งเสริมหน่อกล้วย จำนวน 110 ต้น และสารชีวภัณฑ์ 5 ชุด
 4. อบต. ปะลุกาสาเมาะ อ.สายบุรี อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส ครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน 2 ครัวเรือน มีพื้นที่ปลูกกล้วย 1 ไร่ พร้อมส่งเสริมหน่อกล้วย จำนวน 110 ต้น และสารชีวภัณฑ์ 5 ชุด
- รวมครัวเรือนเป้าหมายทั้งหมด จำนวน 28 ครัวเรือน 4 ตำบล

จากที่ได้ดำเนินการในไตรมาสที่ 1 และ 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสมะแอ เจ๊ะหลง และทีมงาน ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามและประเมินผลการใช้สารชีวภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ในครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน 25 ครัวเรือน โดยมีพื้นที่ 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลสะเอะ อำเภอกงปิ้ง จังหวัดยะลา ตำบลยะตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส และตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

การลงพื้นที่ครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสมะแอ เจ๊ะหลง ได้ติดตามและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับครัวเรือนเป้าหมาย พร้อมให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะอย่างใกล้ชิด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้สารชีวภัณฑ์ นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการคัดเลือกครัวเรือนที่มีผลการดำเนินงานผ่านเกณฑ์ เพื่อรับการสนับสนุนอุปกรณ์เพิ่มเติมในครั้งที่ 2 ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหา เสริมสร้างศักยภาพในการประกอบอาชีพ และนำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก


ผู้รับผิดชอบ : ผศ.ดร.อิสมะแอ เจ๊ะหลง

กิจกรรมที่ 4 นวัตกรรมการแก้ไขโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราและพัฒนาผลิตภัณฑ์สารชีวภัณฑ์

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ

400,000 บาท



ใช้ไป 306,803, บาท
การเบิกจ่ายงบประมาณ

ปัญหา/อุปสรรค

1. ลักษณะพื้นที่และระบบน้ำขาดแคลน

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3

ลงพื้นที่สำรวจกลุ่มเป้าหมายพร้อมจัดอบรมและส่งเสริมปัจจัยต่อยอดอาชีพ จำนวน 1 ตำบล

แผนการดำเนินงานไตรมาส 4

1. ดำเนินการติดตามกิจกรรมการใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อแก้ไขโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา

ผลการดำเนินงาน

ได้ดำเนินการลงพื้นที่จัดอบรมพร้อมส่งเสริมปัจจัยในการพัฒนาอาชีพด้วยการใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อแก้ไขโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราและพัฒนาผลิตภัณฑ์สารชีวภัณฑ์ พื้นที่ดำเนินการคือตำบลกอตอตีระ อำเภอรามัน จ.ยะลา คราวเรือนเป้าหมาย จำนวน 12 คราวเรือน มีพื้นที่ทดลองใช้สารชีวภัณฑ์การยาง 7-8 ไร่ พร้อมส่งเสริมสารชีวภัณฑ์ 5 ชุด


โดยได้ลงพื้นที่ดำเนินงานดังนี้

1. อบรมพร้อมส่งเสริมสารชีวภัณฑ์สำหรับยางพาราให้กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ตำบลกอตอตีระ อำเภอรามัน จ.ยะลา มีการอบรมการใช้สารชีวภัณฑ์ในยางพาราเพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร การใช้สารชีวภัณฑ์ในสวนยางพาราไม่เพียงช่วยลดต้นทุนจากการใช้สารเคมี แต่ยังช่วยเพิ่มผลผลิต ลดความเสียหายจากโรคพืช และสามารถพัฒนาไปสู่การแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้น การเพิ่มรายได้จากการใช้สารชีวภัณฑ์

✓ 1. ลดต้นทุนการผลิต การใช้สารชีวภัณฑ์ช่วยลดการใช้สารเคมี ทำให้ต้นทุนลดลง ลดอัตราการตายของต้นยางจากโรครากเน่า-โคนเน่า และโรคใบร่วง

- ✓ 2. เพิ่มคุณภาพและปริมาณน้ำยาง ต้นยางที่ได้รับสารชีวภัณฑ์สามารถให้น้ำยางมากขึ้น และมีคุณภาพดีขึ้น
- ลดปัญหาน้ำยางแข็งและโรคหน้ายางแห้ง จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
- ✓ สาเหตุของโรคใบร่วงในยางพารา
- ✓ วิธีใช้สารชีวภัณฑ์แทนสารเคมี
- ✓ การเตรียมสารชีวภัณฑ์ใช้เอง
- สาธิตวิธีใช้สารชีวภัณฑ์ในแปลงยางพารา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสมะแอ เจ๊ะหลง ลงพื้นที่ติดตามผลการใช้สารชีวภัณฑ์ในแปลงยางพารา ในพื้นที่ตำบลกอตอตีระ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา พบว่าสามารถลดการระบาดของโรคใบร่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกษตรกรเริ่มเห็นผลชัดเจนและให้ความร่วมมือดีเยี่ยม พร้อมทั้งเก็บข้อมูลเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์การใช้งานในพื้นที่มากยิ่งขึ้น



ภาพ



โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก


ผู้รับผิดชอบ : ผศ.สมทบ เวทโอสถ

กิจกรรมที่ 6 พัฒนากลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า เพื่อยกระดับรายได้

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ

486,300 บาท



ใช้ไป 486,300 บาท
การเบิกจ่ายงบประมาณ

ปัญหา/อุปสรรค

1. ศักยภาพของผู้เข้าร่วมโครงการต่อการปฏิบัติ
2. ความพร้อมของสถานที่

ภาพ



พื้นที่เป้าหมาย

พื้นที่เป้าหมาย จำนวน 5 ตำบล

1. ต.มะรือโบตก อ.ระแงง จ.นราธิวาส 35 ครัวเรือน
2. ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 15 ครัวเรือน
3. ต.ตากใบ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 8 ครัวเรือน
4. ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ อ.เมือง จ.ปัตตานี 7 ครัวเรือน
5. ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี 7 ครัวเรือน

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3

ลงพื้นที่สำรวจกลุ่มเป้าหมายพร้อมจัดอบรมและส่งเสริมปัจจัยต่อยอดอาชีพ ตำบลที่เหลือ จำนวน 4 ตำบล

แผนการดำเนินงานไตรมาส 2

ลงพื้นที่สำรวจกลุ่มเป้าหมายพร้อมจัดอบรมและส่งเสริมปัจจัยต่อยอดอาชีพ จำนวน 1 ตำบล

ผลการดำเนินงาน

ได้ดำเนินการจัดอบรมกิจกรรมการเพาะเห็ดนางฟ้า พร้อมส่งเสริมก้อนเห็ดนางฟ้าแบบสำเร็จรูป ในพื้นที่ 4 ตำบล ได้แก่ ต.ม่วงเตี้ย, ทรายขาว, ตากใบ, มูโนะ โดยครัวเรือนเข้าร่วม จำนวน 37 ครัวเรือน โดยมีเป้าหมายในการอบรมดังนี้

เป้าหมาย:

- ✓ ให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดนางฟ้าอย่างถูกต้อง
- ✓ ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริง
- ✓ เพิ่มรายได้ให้กับชุมชนจากการเพาะและจำหน่ายเห็ด

โดยเน้นความรู้ดังนี้

- ความสำคัญของการเพาะเห็ดนางฟ้าต่อการต่อยอดรายได้เสริม
- หลักและวิธีการดูแลเห็ดนางฟ้า
- การสร้างโรงเรือนเปิดดอกเห็ดอย่างง่าย
- การจำหน่ายและการทำบัญชีครัวเรือนอย่างง่าย

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก

ผู้รับผิดชอบ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐภรณ์วี พงศ์กระพันธ์

กิจกรรมที่ 7 พัฒนาทักษะการทำบัญชีอย่างง่ายให้แก่ครัวเรือนยากจนในสามจังหวัดชายแดนใต้

แผน	ตัวชี้วัดกิจกรรม	ผล	พื้นที่เป้าหมาย
1.	1. เพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน		เทศบาลตำบลบูดี ตำบลลำใหม่ ตำบลนาค เทศบาลเมืองตากใบ ตำบลท่าเรือ และตำบลแม่ลาน

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ
350,000 บาท



ปัญหา/อุปสรรค

1.-

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3

- ติดตามและประเมินผล การนำทักษะการทำบัญชีอย่างง่ายและนำความรู้ไปใช้จริง

แผนการดำเนินงานไตรมาส 4

- ลงพื้นที่ติดตามและสอบถามปัญหา พร้อมประเมินผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

ในช่วงไตรมาสที่สาม ทางทีมงานดำเนินการเพื่อกำกับติดตามการบันทึกและการจัดทำบัญชีอย่างง่าย ทำให้เราทราบได้ว่าการจัดทำบัญชีดังกล่าวสามารถที่จะช่วยให้ชุมชนและครัวเรือนรู้จักการบริหารจัดการเงินได้ในอนาคตอย่างไร ที่สำคัญครัวเรือนสามารถแยกค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและไม่จำเป็นได้ ทำให้ครัวเรือนสามารถลดต้นทุนในการบริหารจัดการในการใช้จ่ายของครอบครัวได้ดีขึ้น ทำให้ครัวเรือนมีการวางแผนการใช้จ่ายเงิน ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปได้ ทางทีมงานจึงติดตามครัวเรือนที่มีการจัดการจัดทำบัญชีทั้งที่เป็นแบบออนไลน์และบันทึกด้วยมือได้และหาต้นแบบของครัวเรือนที่สามารถเป็นตัวอย่างและต้นแบบให้กับชุมชนอื่นๆต่อไปได้ และทางทีมงานได้มีเตรียมและกำลังเตรียมดำเนินการในการจัดทำสรุปและประกาศนียบัตรให้กับครัวเรือนต้นแบบของทั้งสามจังหวัด โดยมีทั้งหมด 6 ตำบลด้วยกัน ได้แก่ ตำบลตากใบ ตำบลนาค ตำบลบูดี ตำบลลำใหม่ ตำบลท่าเรือและตำบลแม่ลานี้ รวมครัวเรือนที่เข้าร่วมทั้งหมดสามจังหวัด 6 ตำบล จำนวน 150 ครัวเรือน และทางทีมงานจะทำการสรุปผลของการมีรายได้เพิ่ม/ลดในไตรมาสถัดไป



โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก

ผู้รับผิดชอบ : ผศ.พอหทัย ชุ่มสั้น

กิจกรรมที่ 8 พัฒนาทักษะการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ
373,600 บาท



ปัญหา/อุปสรรค

1.-

ภาพ



36

แผน

ตัวชี้วัดกิจกรรม

ผล

เพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน

พื้นที่เป้าหมาย

1. ตำบลลิถล อ.เมือง จ.ยะลา
2. เทศบาลปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา
3. ตำบลบันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา
4. ตำบลลำใหม่ อ.เมือง จ.ยะลา
5. เทศบาลมะรือโบตก อ.ระแงง จ.นราธิวาส
6. ตำบลเจ๊ะเห เทศบาลเมืองตากใบ จ.นราธิวาส
7. ตำบลแมลาน อ.แมลาน จ.ปัตตานี
8. ตำบลม่วงเตี้ย อ.แมลาน จ.ปัตตานี

แผนการดำเนินงานไตรมาส 2

ดำเนินการจัดอบรมพร้อมส่งเสริมปัจจัยต่อยอดอาชีพ

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3

ดำเนินการติดตามกิจกรรมการการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย

ผลการดำเนินงาน

ครัวเรือนยากจนและด้อยโอกาสที่มาฝึกอบรมกับทางโครงการ เมื่อวันที่ 24 - 26 มกราคม 2568 มอบโอกาสในการสร้างรายได้ โดยการมอบโอกาสในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ในศูนย์การเรียนรู้ด้านผ้า ฯ และผลิตภัณฑ์จัดแสดงในงานนิทรรศการ soft power และงาน fashion night ในงานราชภัฏยะลา พัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้ ครั้งที่ 1 จำนวน 6 ครัวเรือน โดยมาจาก อบต.แมลาน จำนวน 2 ครัวเรือน และอบต.ม่วงเตี้ย จำนวน 4 ครัวเรือน

กิจกรรม: มอบโอกาสในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ที่จัดแสดงในงานนิทรรศการ soft power และงาน fashion night ในงานราชภัฏยะลา ดังนี้

1. อบต.แมลาน จำนวน 2 ครัวเรือน
 2. อบต.ม่วงเตี้ย จำนวน 4 ครัวเรือน
- เป้าหมาย:
- ✓ ส่งเสริมทักษะการแปรรูปผ้าและเครื่องแต่งกายให้กับชุมชน
 - ✓ พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ สร้างมูลค่าเพิ่ม
 - ✓ เชื่อมโยงการตลาดและเพิ่มรายได้ให้กลุ่มเป้าหมาย

โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2568 ไตรมาสที่ 3

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก

ผู้รับผิดชอบ : ผศ.พอหทัย ชุ่นสั้น

กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพทำผ้าบาติกประยุกต์

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ


การจัดสรรงบประมาณ
397,600 บาท



ปัญหา/อุปสรรค

1.-

ภาพ



แผน

ตัวชี้วัดกิจกรรม

ผล

เพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน

พื้นที่เป้าหมาย

1. ตำบลเจ๊ะเห เทศบาลเมืองตากใบ จ.นราธิวาส
2. เทศบาลตำบลบูดี อ.เมือง จ.ยะลา
3. ตำบลดอนรัก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
4. เทศบาลปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา
5. ตำบลลำใหม่ อ.เมือง จ.ยะลา

แผนการดำเนินงานไตรมาส 2

ดำเนินการจัดอบรมพร้อมส่งเสริมปัจจัยต่อยอดอาชีพ

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3

ดำเนินการติดตามกิจกรรมการกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพทำผ้าบาติกประยุกต์

ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการดังนี้
ครัวเรือนยากจนและด้อยโอกาสที่มาฝึกอบรมกับทางโครงการ เมื่อวันที่ 24 - 26 มกราคม 2568
มอบโอกาสในการสร้างรายได้ โดยการทำผ้าบาติกประยุกต์ เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ในศูนย์การเรียนรู้ด้านผ้า ฯ และผลิตภัณฑ์จัดแสดงในงานนิทรรศการ soft power และงาน fashion night ในงาน ราชภัฏยะลา พัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้ ครั้งที่ 1 จำนวน 4 ครัวเรือน โดยมาจาก อบต.แมลาน จำนวน 2 ครัวเรือน และอบต.ดอนรัก จำนวน 2 ครัวเรือน

การดำเนินการในครั้งนี้ มีดังนี้

มอบโอกาสในการสร้างรายได้ โดยการ
ทำผ้าบาติกประยุกต์ ณ ศูนย์การเรียนรู้
ด้านผ้า ฯ เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์จัดแสดง ณ
ศูนย์ผ้า ฯ โดยได้รับคำตอบแทนเป็นค่าจ้าง
รายชิ้น

ได้ดำเนินการมอบโอกาสในการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย
เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ที่จัดแสดงในงาน
นิทรรศการ soft power และงาน fashion
night ในงาน ราชภัฏยะลา จำนวน 4 ครัว
เรือน 2 ตำบล ดังนี้
1. เทศบาลตำบลบูดี จำนวน 2 ครัวเรือน
2. อบต.ดอนรัก จำนวน 2 ครัวเรือน
✓ ส่งเสริมทักษะอาชีพทำผ้าบาติก
ประยุกต์ให้กับชุมชน
✓ พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ สร้าง
มูลค่าเพิ่ม
✓ เชื่อมโยงการตลาดและเพิ่มรายได้ให้
กลุ่มเป้าหมาย

โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2568 ไตรมาสที่ 3

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก

ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์ปิยะดา มณีนิล

กิจกรรมที่ 10 พัฒนาทักษะอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้และแก้ไขปัญหาความยากจน ในพื้นที่ จังหวัดยะลา

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ
250,000 บาท



ปัญหา/อุปสรรค

1. ผู้ประกอบการต้องการให้มีการพัฒนาจากโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพและรายได้มากยิ่งขึ้น

ภาพ



แผน

ตัวชี้วัดกิจกรรม

ผล

1. เพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน

พื้นที่เป้าหมาย

ชุมชน/พื้นที่เป้าหมายที่ดำเนินงานโครงการ

ลำดับ	ชื่อชุมชน/กลุ่ม/ร.ร.	เบอร์โทร	หมู่บ้าน	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด
1	นายอุไร ชีเอ๊ะ ต้อมแมน	0973497360	ปอเยาะ	4	ลำโหนด	เมืองยะลา	ยะลา
2	นางสาวศรีนุช คอมา	0936975813	ปอเยาะ	4	ลำโหนด	เมืองยะลา	ยะลา
3	นายอวสาน สามี	0834627784	ป่าตอ	3	ลำโหนด	เมืองยะลา	ยะลา
4	นายจิ สาสา	0936506913	ลูกา	5	ลำโหนด	เมืองยะลา	ยะลา
5	นายมูดี ยามา	0615763645	ปิซิด	1	ลำโหนด	เมืองยะลา	ยะลา
6	นางสาวนุช กาว	0892949491	จิ๊ดแมน	4	บูดี	เมืองยะลา	ยะลา
7	นางสาวสุกัญดา ตอเล๊ะ	0971951281	บูณะคละ	6	บูดี	เมืองยะลา	ยะลา
8	นางสาวรอนันท์ มะคละ	0936135592	บาบูกาบารู	9	บูดี	เมืองยะลา	ยะลา
9	นางสาวสุณานิ ชามะ	0630942964	บูณะคละ	1	บูโร	กรงปินัง	ยะลา
10	นางสาวสุวิมล มูซอ	0989959606	บูณะคละ	1	บูโร	กรงปินัง	ยะลา
11	นายสุมาน ยง	0990176711	ป่าตอ	1	บูโร	กรงปินัง	ยะลา
12	นางสาวโซมะ มะมิง	0807146818	บูโร	2	บูโร	กรงปินัง	ยะลา
13	นางสาวบุษิษา แดะ	0931846292	คะโละปานะ	3	บูโร	กรงปินัง	ยะลา

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3

1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาทักษะอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้และแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่จังหวัดยะลา

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3

1. ติดตามผลและประเมินผลครั้งที่ 2

ผลการดำเนินงาน

ไตรมาสที่ 3

กิจกรรมที่ 10 พัฒนาทักษะอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้และแก้ไขปัญหาความยากจน ในพื้นที่จังหวัดยะลา

การดำเนินกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้และแก้ไขปัญหาความยากจน ในพื้นที่จังหวัดยะลา ได้ดำเนินการและมีการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังรายละเอียดการดำเนินกิจกรรมดังนี้

1. ประชุมวางแผนงาน

ประชุมวางแผนการดำเนินงานร่วมกับทีมงานเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วางแผนการดำเนินงาน จัดกิจกรรม แบ่งหน้าที่การดำเนินงานและกำหนดคุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมอบรม จำนวน 30 คน

2. ดำเนินการจัดอบรมการ พัฒนาทักษะอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้และแก้ไขปัญหาความยากจน ในพื้นที่จังหวัดยะลา ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ณ อาคารประกอบ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยการอบรมครั้งนี้ มีการสอนวิธีการผสมผงชา การทำน้ำโดยใช้สูตรเฉพาะ เช่น ชาลำไย ชาเงา เป็นต้น

3. ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มเป้าหมาย ในด้านยอดขายและรายได้ พบว่า มีรายได้เพิ่มขึ้นเกินร้อยละ 10 ทุกกลุ่มเป้าหมาย

4. จัดทำป้ายร้านให้แก่กลุ่มเป้าหมาย พร้อมติดตามผลการดำเนินงานในครั้งที่ 3

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก

ผู้รับผิดชอบ : ผศ.ดร.ปวีณา ดุลยเสรี

กิจกรรมที่ 11 พัฒนาผลิตภัณฑ์ในเศรษฐกิจฐานรากเพื่อลดต้นทุนในการผลิตปุ๋ย

ตัวชี้วัดกิจกรรม

จำนวนตำบลที่เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 2 ตำบล


พื้นที่เป้าหมาย

1. ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี
2. ตำบลแม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ

150,000 บาท



ใช้ไป 285,778 บาท
การเบิกจ่ายงบประมาณ

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3

ปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเศรษฐกิจฐานราก จนได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อลดต้นทุนในการผลิตปุ๋ย

แผนการดำเนินงานไตรมาส 4

ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ติดตามและประเมินผล

ปัญหา/อุปสรรค

ลักษณะพื้นที่ ระบบไฟฟ้าและระบบน้ำ

ผลการดำเนินงาน

หลังจากการสำรวจพื้นที่ในการติดตั้งเครื่องต้นแบบผลิตภัณฑ์ในเศรษฐกิจฐานราก ได้มีการประกอบและผลิตเครื่องในเศรษฐกิจฐานรากต้นแบบ โดยมีรายละเอียดการประกอบดังนี้

- 1) ประกอบระบบ High Voltage Power Supply 15 kV
- 2) ติดตั้งขั้วไฟฟ้าทองแดงพร้อมระบบปรับระยะห่าง 3-5 ซม.
- 3) ติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติและอุปกรณ์วัดค่า
- 4) ประกอบถังเก็บน้ำและระบบหมุนเวียนน้ำ

หลังจากประกอบเครื่องในเศรษฐกิจฐานรากต้นแบบ ได้มีทดสอบประสิทธิภาพความเสถียรของระบบ ปริมาณไนเตรตที่ผลิตได้ในสภาวะต่างๆ ทดสอบความปลอดภัยและระบบป้องกันอันตราย และปรับปรุงระบบให้เหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการไปถ่ายทอดเทคโนโลยีในพื้นที่เป้าหมาย

ภาพ



โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2568 ไตรมาสที่ 3

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก

ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์ ดร.นิราณี ปือราเฮง

กิจกรรมที่ 12 ยกระดับกลุ่มเกษตรกรปลูกผักสู่ต้นแบบการผลิตพืชผักปลอดภัย

ตัวชี้วัดกิจกรรม

เพิ่มรายได้ และลดรายจ่ายในครัวเรือน

พื้นที่เป้าหมาย

1. ตำบลปูลู จังหวัดยะลา
2. ตำบลลำใหม่ จังหวัดยะลา
3. ตำบลมะกรูด จังหวัดปัตตานี
4. ตำบลม่วงเตี้ย จังหวัดปัตตานี
5. ตำบลมะรือโบ จังหวัดนราธิวาส

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3

1. กำกับและติดตามการดำเนินของกลุ่ม
2. ขยายการผลิตผักปลอดภัยไปยังกลุ่มเกษตรกรรายใหม่หรือเพิ่มพื้นที่การปลูกผักปลอดภัยตามมาตรฐาน

แผนการดำเนินงานไตรมาส 4

1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่มเกษตรกร หรือ พื้นที่ใหม่
2. ประเมินและรายงานผลการดำเนินงานแก่หน่วยงานภาคีเครือข่าย


ผลการดำเนินงาน

1. กำกับและติดตามการดำเนินของกลุ่มเกษตรกรปลูกผักสู่ต้นแบบการผลิตพืชผักปลอดภัย ได้ดำเนินการกำกับและติดตามการดำเนินของกลุ่มเกษตรกรปลูกผักสู่ต้นแบบการผลิตพืชผักปลอดภัยในพื้นที่เป้าหมาย ทั้ง 5 ตำบล ซึ่งแต่ละตำบลได้ดำเนินการตามเป้าที่วางไว้ มีบางพื้นที่ที่พบปัญหาเรื่องการระบายน้ำไม่ทัน ส่งผลต่อผลผลิตผัก เช่น พื้นที่ตำบลลำใหม่ จังหวัดยะลา
2. ขยายการผลิตผักปลอดภัยไปยังกลุ่มเกษตรกรรายใหม่หรือเพิ่มพื้นที่การปลูกผักปลอดภัยตามมาตรฐาน ดำเนินการขยายการผลิตผักปลอดภัยไปยังกลุ่มเกษตรกรรายใหม่จำนวน 2 ราย ในพื้นที่ตำบลม่วงเตี้ย จังหวัดปัตตานี ซึ่งเกษตรกรพัฒนาวิธีการปลูกผักจากเดิมเป็นการปลูกผักแบบยกแคร่ เพื่อป้องกันน้ำท่วมและการบริหารจัดการการปลูกที่สะดวกกว่าเดิม

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ

461,000 บาท



ใช้ไป 461,000 บาท
การเบิกจ่ายงบประมาณ

ปัญหา/อุปสรรค

พื้นที่ของเกษตรกรตำบลลำใหม่ จังหวัดยะลา พบปัญหาการระบายน้ำไม่ทัน หลังจากฝนตกหนักส่งผลต่อผลผลิตผัก

ภาพ



โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก

ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์จิตรัตน์ นิลวิจิตร

กิจกรรมที่ 13 ยกระดับซากหอยทะเลสู่ต้นแบบผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า

ตัวชี้วัดกิจกรรม

เพิ่มรายได้ และลดรายจ่ายในครัวเรือน

พื้นที่เป้าหมาย

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ
100,000 บาท



แผนการดำเนินงานไตรมาส 3

วิปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากซากหอยทะเล จนได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ได้มาตรฐาน มอก.

แผนการดำเนินงานไตรมาส 4


ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่กลุ่มเป้าหมายติดตามและประเมินผล

ปัญหา/อุปสรรค

ภาพ

ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการทดลอง ระดับห้องปฏิบัติการเพื่อหาอัตราองค์ประกอบที่เหมาะสมสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ และขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์แล้ว นำส่งไปยังผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบซึ่งได้เป็นผลิตภัณฑ์ปูนขาวหลายเกรดเพื่อตอบสนองการใช้งานแต่ละประเภท และเกษตรกรนำไปทดลองใช้ในพื้นที่จริง มีผลเป็นที่น่าพอใจ



โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2568 ไตรมาสที่ 3



โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก

กิจกรรมที่ 14 สมาร์ทฟาร์มสำหรับครัวเรือนยากจน

แผน

ตัวชี้วัดกิจกรรม

ผล

- 1 มีระบบต้นแบบสำหรับตรวจวัดและรายงานผลค่าพารามิเตอร์สภาพแวดล้อม จำนวน 1 ระบบ
- 2 ระบบต้นแบบการควบคุมสภาพแวดล้อม จำนวน 1 ระบบ

- 1 ต้นแบบสำหรับตรวจวัดและรายงานผลค่า DO, pH, Temperature ผ่านหน้าจอควบคุม และเว็บไซต์

พื้นที่เป้าหมาย

ศูนย์การเรียนรู้แม่ลาน
ตำบลแม่ลาน อำเภอแม่ลาน
จังหวัดปัตตานี

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3

1. จัดทำระบบสมาร์ทฟาร์มประกอบด้วยชุดตรวจวัด sensor unit (DO, pH, Temperature), communicatin unit, power unit และชุดควบคุม ประกอบด้วย (water pump, Air pump)
2. ติดตั้งระบบต้นแบบ

แผนการดำเนินงานไตรมาส 4

1. ออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบโรงเรือนเลี้ยงปลาน้ำจืด ต้นทุนต่ำ

ผลการดำเนินงาน

- ทำการประกอบ ทดสอบ และติดตั้งระบบสมาร์ทฟาร์มต้นแบบ สำหรับบ่อเลี้ยงปลาซีเมนต์ ณ แม่ลาน โดยระบบประกอบด้วย 3 ส่วนคือ ส่วนวัดค่าสภาพแวดล้อมในเวลาจริง ส่วนควบคุม และส่วนประมวลผลกลางและการสื่อสารข้อมูล
 1. ระบบตรวจวัดค่าสภาพแวดล้อมในเวลาจริง
 2. ระบบควบคุมชุดระบบควบคุมมีความสามารถควบคุม
 3. ระบบประมวลผลกลางและการสื่อสารข้อมูล

ผู้รับผิดชอบ ดร.อรรถพล อุดลยศาสตร์

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ


การจัดสรรงบประมาณ
286,469



ปัญหา/อุปสรรค

1. เนื่องจากกิจกรรมที่กำลังดำเนินการ ใช้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 มีส่วนร่วมค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตามพบว่าในภาคการศึกษาปัจจุบันไม่มีรายวิชาที่เกี่ยวข้อง จึงทำให้เวลาการดำเนินกิจกรรมลดน้อยลงเมื่อเทียบกับภาคการศึกษาที่มีรายวิชาที่เกี่ยวข้อง

ภาพ



โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก

ผู้รับผิดชอบ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เวคิน วุฒิมวงศ์

กิจกรรมที่ 15 ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและพืชอาหารพื้นเพื่อยกระดับรายได้ชุมชน

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ
301,700 บาท



ปัญหา/อุปสรรค

1.-

ภาพ



แผน

ตัวชี้วัดกิจกรรม

ผล

1. เพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน

พื้นที่เป้าหมาย

ต.ยะตะ อ.รามัน ต.ลิคูล อ.เมือง
จ.ยะลา ต.ท่าเรือ อ.โคกโพธิ์
จ.ปัตตานี

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3

1. ลงพื้นที่ส่งเสริมอาชีพ

แผนการดำเนินงานไตรมาส 4

1. ลงพื้นที่ติดตามและสอบถามปัญหา พร้อมประเมินผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

ได้มีการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและพืชอาหารพื้นเพื่อยกระดับรายได้ชุมชน ได้ดำเนินการลงพื้นที่เตรียมความพร้อมและวางแผนร่วมกันกับกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ทั้ง 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลยะตะ ตำบลลิคูล ตำบลท่าเรือ จากนั้นได้เตรียมอุปกรณ์ที่จะทำการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและพืชอาหารพื้นเพื่อยกระดับรายได้ชุมชน และทำการนัดแนะให้กลุ่มเกษตรกรมารับวัสดุเพื่อสนับสนุนตามความต้องการของชุมชนที่ต้องการวางแผนร่วมกัน โดยได้มอบพันธุ์พืชเพื่อซ่อมแซมที่เสียหายจากอุทกภัย เนื่องจากเกิดความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วม ทำให้เกิดความเสียหายในพื้นที่บางส่วนจึงต้องทำการปรับปรุงพื้นที่ในไตรมาสที่ 2 โดยในไตรมาสที่ 2 จะมีการลงพื้นที่ส่งเสริมอาชีพโดยการให้ความรู้การปลูกพืชสมุนไพรและพืชอาหารพื้นเพื่อยกระดับรายได้ชุมชน รวมถึงการส่งเสริมและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ได้จากพืชสมุนไพร เพื่อให้ครัวเรือนสามารถนำไปต่อยอดและเพิ่มมูลค่าทางการตลาดได้ในอนาคต และมีการประชุมวางแผนเพื่อเตรียมการในการลงพื้นที่ติดตามในไตรมาสที่ 3 โดยในไตรมาสที่ 3 คณะดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่เกี่ยวข้องได้มีการลงพื้นที่ ติดตามผลการดำเนินงานจากกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการและได้มีการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เช่น สบู่สารสกัดจากไข่ฝักรังนก ยาหม่องไข่ฝักรังนก น้ำมันสมุนไพรจากไข่ฝักรังนก ที่ได้จากพืชสมุนไพรและพืชอาหารพื้นเพื่อยกระดับรายได้ และได้มีการสอยเทคนิคต่างๆ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ในพื้นที่ตลอดจนการส่งเสริมการตลาดเพื่อสร้างรายได้

1.

โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2568 ไตรมาสที่ 3

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก

ผู้รับผิดชอบ : ผศ.ดร.อิสมะแอ เจ๊ะหลง

กิจกรรมที่ 16 ส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งชันโรงเพื่อแก้ปัญหามลพิษ

ข้อความในย่อหน้าของคุณ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ


1,000,000 บาท

97.6%

ใช้ไป 285,778 บาท
การเบิกจ่ายงบประมาณ

ปัญหา/อุปสรรค

1. กลุ่มเป้าหมายบางกลุ่มไม่รายงานตามที่กำหนดไว้



ภาพ



แผน

ตัวชี้วัดกิจกรรม

เพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน

ผล

100% รอดติดตาม

พื้นที่เป้าหมาย

1. กลุ่มเลี้ยงผึ้งชันโรง ตำบลกอตตือระ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
2. กลุ่มเลี้ยงผึ้งชันโรง ตำบลปูลู อำเภอกงปิ่น จังหวัดยะลา
3. กลุ่มเลี้ยงผึ้งชันโรง ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
4. กลุ่มเลี้ยงผึ้งชันโรง ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
5. กลุ่มเลี้ยงผึ้งชันโรง ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
6. กลุ่มเลี้ยงผึ้งชันโรง ตำบลมะรือโบ อำเภอรแง จังหวัดนราธิวาส

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3

ดำเนินการจัดอบรมพร้อมส่งเสริมปัจจัยต่อยอดอาชีพ รายได้จากการขายน้ำผึ้งไตรมาส 2 ทั้งหมด 20,900 บาท

แผนการดำเนินงานไตรมาส 4

ดำเนินการติดตามกิจกรรมการกิจกรรม

ผลการดำเนินงาน

ได้ดำเนินการลงพื้นที่จัดอบรมพร้อมส่งเสริมปัจจัยต่อการต่อยอดอาชีพ ด้วยการเลี้ยงผึ้งชันโรงเพื่อเป็นสร้างรายได้ทางเลือกที่สอง โดยพื้นที่ดำเนินการมีดังนี้

1. อบต.ปูลู ครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน 14 ครัวเรือน ส่งเสริมรังผึ้ง 14 รัง ขนเงิน 28 รัง
 2. เทศบาลตำบลปะแต ครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน 15 ครัวเรือน ส่งเสริมรังผึ้ง 15 รัง ขนเงิน 30 รัง
 3. อบต.บันนังสตา ครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน 5 ครัวเรือน ส่งเสริมรังผึ้ง 5 รัง ขนเงิน 10 รัง
 4. อบต.ลำพะยา ครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน 10 ครัวเรือน ส่งเสริมรังผึ้ง 10 รัง ขนเงิน 20 รัง
 5. เทศบาลตำบลมะกรูด ครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน 11 ครัวเรือน ส่งเสริมรังผึ้ง 11 รัง ขนเงิน 22 รัง
 6. เทศบาลเมืองตากใบ ครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน 9 ครัวเรือน ส่งเสริมรังผึ้ง 9 รัง ขนเงิน 18 รัง
 7. อบต.ดอนรัก ครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน 6 ครัวเรือน ส่งเสริมรังผึ้ง 6 รัง ขนเงิน 12 รัง
 8. เทศบาลมะรือโบตก ครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน 15 ครัวเรือน ส่งเสริมรังผึ้ง 15 รัง ขนเงิน 28 รัง
- ดำเนินอบรมพร้อมส่งเสริมทั้งสิ้น จำนวน 85 ครัวเรือน 8 ตำบล

ปัจจุบันสามารถสร้างรายได้ จำนวน 5 กลุ่ม ดังนี้

1. กลุ่มเลี้ยงผึ้งชันโรง ตำบลกอตตือระ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา จำนวน 2,100 บาท
 2. กลุ่มเลี้ยงผึ้งชันโรง ตำบลปูลู อำเภอกงปิ่น จังหวัดยะลา จำนวน 10,500 บาท
 3. กลุ่มเลี้ยงผึ้งชันโรง ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา จำนวน 1,500 บาท
 4. กลุ่มเลี้ยงผึ้งชันโรง ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 4,000 บาท
 5. กลุ่มเลี้ยงผึ้งชันโรง ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา จำนวน 2,800 บาท
- รวมทั้งสิ้น 20,900 บาท

หลังจากการดำเนินกิจกรรมการอบรมติดตั้งกระบวนการเรียนรู้และส่งเสริมปัจจัยให้ครัวเรือนเป้าหมายในไตรมาสที่ 1 - 2 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสมะแอ เจ๊ะหลง ได้ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการเลี้ยงผึ้งชันโรง ในพื้นที่ตำบลปูลู อำเภอกงปิ่น ตำบลปะแต อำเภอยะหา ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ตำบลมะกรูด อำเภอโคกโพธิ์ ตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี และตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ และตำบลมะรือโบตก อำเภอมะรือโบตก จังหวัดนราธิวาส พบว่ารังผึ้งชันโรงมีการเจริญเติบโตดี กลุ่มครัวเรือนเป้าหมายสามารถดูแลรักษาได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ บางครัวเรือนเริ่มเก็บน้ำผึ้งชันโรงได้แล้วและนำไปจำหน่ายสร้างรายได้เสริมจากการเลี้ยงในระดับครัวเรือนอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งให้คำปรึกษาเพิ่มเติมเพื่อขยายผลผลิตและยกระดับเป็นอาชีพเสริมที่ยั่งยืนต่อไป

โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2568 ไตรมาสที่ 3

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก

กิจกรรมที่ 17 เลี้ยงปลาน้ำจืดสำหรับบริโภคในครัวเรือนและแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน

ตัวชี้วัดกิจกรรม

เพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน

พื้นที่เป้าหมาย

1. ตำบลบุโอง ตำบลบุดี จังหวัดยะลา
2. ตำบลแม่ลาน ตำบลม่วงเตี้ย จังหวัดปัตตานี
3. ตำบลเมืองสุโข-ลก ตำบลมะรือโบ จังหวัดนราธิวาส

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3

ลงพื้นที่ติดตามและสอบถามปัญหา

แผนการดำเนินงานไตรมาส 4

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน


การดำเนินงานในระยะที่ผ่านมาดำเนินไปตามแผนที่กำหนดดังนี้

1. ได้มีการลงพื้นที่สำรวจความพร้อมและจัดอบรมของครัวเรือนที่เข้าร่วม กิจกรรมการเลี้ยงปลาน้ำจืดสำหรับบริโภคในครัวเรือน และแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ณ เทศบาลตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ อำเภอนราธิวาส
 - 1.1 ได้มีการลงพื้นที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อเรื่อง“หลักการเลี้ยงปลานิล และมาตรฐานการเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด แนวโน้มและวิเคราะห์สถานการณ์การเลี้ยงปลานิลเพื่อการค้าในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้” และ“วิธีการใช้มูลสัตว์ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยชีวภาพ สำหรับการเลี้ยงปลาน้ำจืด” และ“เทคนิคการสร้างอาหารธรรมชาติในบ่อเลี้ยงปลา และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระหว่างการเลี้ยง”ให้กับครัวเรือนที่เข้าร่วม กิจกรรมการเลี้ยงปลาน้ำจืดสำหรับบริโภคในครัวเรือน และแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ณ บ้านสวนชั้นโรงเชิงเขา ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
2. ได้มีการลงพื้นที่สำรวจความพร้อมของครัวเรือนที่เข้าร่วม กิจกรรมการเลี้ยงปลาน้ำจืดสำหรับบริโภคในครัวเรือน และแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย ตำบลแม่ลาน จังหวัดปัตตานี และได้มีการลงพื้นที่ติดตามและสังเกตการณ์การจำหน่ายผลผลิตของครัวเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ บ้านต้นซ่าน ตำบลแม่ลาน อำเภอมะนัง จังหวัดปัตตานี
3. สำรวจความพร้อมของครัวเรือนที่เข้าร่วม กิจกรรมการเลี้ยงปลาน้ำจืดสำหรับบริโภคในครัวเรือน และแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ณ ตำบลยะด๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์วรัญญู แก้วทอง

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ
955,400 บาท



ใช้ไป 285,778 บาท
การเบิกจ่ายงบประมาณ

ปัญหา/อุปสรรค

1. ไม่มี

ภาพ



โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก

กิจกรรมพัฒนาสื่อการสอนกลุ่มสาระวิชาภาษาไทยในระดับชั้นประถม ศึกษาปีที่ 3 ที่ใช้การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)

ตัวชี้วัดกิจกรรม

แผน

- 1.เพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน ร้อยละ.....
- 2.จำนวนครัวเรือนเป้าหมาย

ผล

1. ร้อยละ.....
- 2.จำนวน

พื้นที่เป้าหมาย

หมู่ที่...ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....

แผนการดำเนินงานไตรมาส 2

.....
.....
.....

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3

.....
.....
.....


ผลการดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ :

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ

301,700 บาท



การเบิกจ่ายงบประมาณ

ปัญหา/อุปสรรค

.....
.....

ภาพ

โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อการยกระดับชุมชนสู่สากล

กิจกรรม.....

ตัวชี้วัดกิจกรรม

แผน

- 1.เพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน ร้อยละ.....
- 2.จำนวนครัวเรือนเป้าหมาย

ผล

1. ร้อยละ.....
- 2.จำนวน

พื้นที่เป้าหมาย

หมู่ที่...ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....

แผนการดำเนินงานไตรมาส 2

.....
.....
.....

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3

.....
.....
.....

ผลการดำเนินงาน


.....ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร

ผู้รับผิดชอบ :

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ

301,700 บาท



การเบิกจ่ายงบประมาณ

ปัญหา/อุปสรรค

.....
.....

ภาพ

โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2568 ไตรมาสที่ 2

โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนอย่างยั่งยืน

กิจกรรม. พัฒนากลไกบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน การหมุนเวียนการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

ตัวชี้วัดกิจกรรม

1. จำนวนศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบที่ได้รับการยกระดับ 1 ศูนย์
2. จำนวนประชาชนในชุมชนที่เข้าร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้หรือนวัตกรรมสู่การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนในพื้นที่ แห่งละ 100 คน
3. จำนวนภาคีเครือข่ายที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 3 เครือข่าย
4. จำนวนห้องปฏิบัติการทางสังคม 3 แห่ง

แผนการดำเนินงานไตรมาส 2

- อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เฉพาะด้านแก่พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย
- ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องของแต่ละชุมชน เพื่อยกระดับมาตรฐาน

ผลการดำเนินงาน

- ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าไปดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ จำนวน 5 กลุ่ม
- อบรมถ่ายทอดและยกระดับการยึดอายุการเก็บน้ำอ้อย พร้อมพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ศึกษาคุณค่าทางโภชนาการ
- จัดแสดงสินค้า ผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่ผ่านกระบวนการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ในงานเกษตรแฟร์ครั้งที่ 2

พื้นที่เป้าหมาย

- พื้นที่ปัตตานี ได้แก่ ตำบลแม่ลาน/ตำบลม่วงเตี้ย/ตำบลทุ่งปลา ตำบลป่าไร่/ตำบลช้างให้ตก/บ้านน้ำดำ
- พื้นที่ยะลา ได้แก่ ตำบลบูดี/ตำบลท่าธง
- MOU กับส่วนราชการ (กรมประมง/ม.พะเยา/ UniZa / Gyeongkuk National University/ ศูนย์พัฒนาอาหาร ม.เกษตร)


แผนการดำเนินงานไตรมาส 3

- ติดตามกลุ่มเป้าหมายที่ร่วมพัฒนา ยกระดับผลิตภัณฑ์ และจัดตั้งชุมชนนวัตกรรมต้นแบบ
- จัดกิจกรรมโชว์ และแสดงผลงานของชุมชนเป้าหมาย
- จัดทำ MOU / UniZa / Gyeongkuk National University/ ศูนย์พัฒนาอาหาร ม.เกษตร)

ผู้รับผิดชอบ : .ศูนย์การเรียนรู้แม่ลาน..

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ
4,747,800 บาท



การเบิกจ่ายงบประมาณ

ปัญหา/อุปสรรค

ไม่มี

ภาพ



โครงการชุมชนดิจิทัล (Digital Community) เพื่อรองรับสังคมศตวรรษที่ 21

กิจกรรม.....

ตัวชี้วัดกิจกรรม	
แผน	ผล
1.เพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน ร้อยละ..... 2.จำนวนครัวเรือนเป้าหมาย	1. ร้อยละ..... 2.จำนวน

พื้นที่เป้าหมาย
หมู่ที่...ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....

แผนการดำเนินงานไตรมาส 2

.....

.....

.....

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3

.....

.....

.....


ผลการดำเนินงาน

.....ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร

ผู้รับผิดชอบ :

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ
301,700 บาท



การเบิกจ่ายงบประมาณ

ปัญหา/อุปสรรค

.....

.....

ภาพ

โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

กิจกรรม การพัฒนามวยไทยใต้สุดสยาม

ผู้รับผิดชอบ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เวทิน วุฒิวิงศ์

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ
400,000 บาท



ปัญหา/อุปสรรค

ภาพ



แผน

ตัวชี้วัดกิจกรรม

ผล

1. ประชาสัมพันธ์โครงการ
2. อบรมเชิงปฏิบัติการการให้ความรู้ด้านการทดสอบสมรรถนะร่างกาย
3. ต้นแบบผลิตภัณฑ์มวยไทยใต้สุดสยาม

1. ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการและค่ายมวย
2. อบรมเชิงปฏิบัติการการให้ความรู้ด้าน
 - การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 8 อย่าง
 - วิธีทดสอบสมรรถภาพทางกาย
 - การสืบสานอนุรักษ์มวยไทยโลก
 - แม่ไม้มวยไทย 15 ท่า
3. ออกแบบโลโก้ และเสื้อ มวยไทยใต้สุดสยาม

พื้นที่เป้าหมาย

เทศบาลเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3

เผยแพร่องค์ความรู้และผลผลิตของโครงการ

แผนการดำเนินงานไตรมาส 4

-

ผลการดำเนินงาน

การเผยแพร่องค์ความรู้และผลผลิตของโครงการสู่สาธารณะ รวมถึงการส่งมอบผลผลิตให้กับค่ายมวยใต้สุดสยาม มีรายละเอียดดังนี้

1. การเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ ดำเนินการผลิตและเผยแพร่คลิปวิดีโอผ่านแพลตฟอร์ม YouTube ในรูปแบบรายการชุด แบ่งออกเป็น 4 ตอน (Ep.1 – Ep.4) เพื่อสื่อสารองค์ความรู้และผลการดำเนินงานของโครงการให้แก่สาธารณชนในวงกว้าง
2. การจัดนิทรรศการในงาน “ราชภัฏยะลา พัฒนาชุมชนท้องถิ่น ครั้งที่ 1” โดยเข้าร่วมจัดแสดงผลผลิตของโครงการในระหว่างวันที่ 1-5 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายผ่านกิจกรรมภายในบูธ ซึ่งได้รับความสนใจและการมีส่วนร่วมเป็นอย่างมาก
3. การส่งมอบผลผลิตและการเผยแพร่ร่วมกับค่ายมวยเบตงใต้สุดสยาม ดำเนินการส่งมอบผลผลิตของโครงการให้แก่ค่ายมวยเบตงใต้สุดสยาม พร้อมทั้งเตรียมการจัดบูธเพื่อเผยแพร่ผลงานร่วมกันภายในงาน “เทศกาลไก่เบตงและผลไม้” ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม พ.ศ. 2568

โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

กิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้และการสร้างมูลค่าทางวัฒนธรรมจากลายเส้น “อักษรคือต”

ผู้รับผิดชอบ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวพร จันทรสกุล

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ
350,000 บาท



ปัญหา/อุปสรรค

ภาพ



แผน

ตัวชี้วัดกิจกรรม

ผล

พื้นที่เป้าหมาย

1. ต้นแบบผลิตภัณฑ์ 6 ผลิตภัณฑ์
2. คลิปวิดีโอจำนวน 3 คลิป

1. ต้นแบบผลิตภัณฑ์ 8 ผลิตภัณฑ์
2. ดำเนินการถ่ายทำชุดองค์ความรู้ จำนวน 1 คลิป และ ต้นแบบสินค้า 2 คลิป และจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือน เมษายน 2568

อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3

เผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์สู่สาธารณะ

แผนการดำเนินงานไตรมาส 4

ผลการดำเนินงาน

การเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะในไตรมาสนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญ ดังนี้

1. การเผยแพร่สื่อสร้างสรรค์ผ่านช่องทาง YouTube จำนวน 3 คลิป
คลิปที่ 1: ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการเขียนลายเส้น “อักษรคือต”
คลิปที่ 2: นำเสนอผลงานการออกแบบลวดลายผ้าโดยใช้องค์ประกอบจากอักษรคือต
คลิปที่ 3: ประมวลภาพกิจกรรมจากนิทรรศการ “วิจิตรอักษรคือต” ซึ่งจัดขึ้นในงาน “ราชภัฏยะลา

พัฒนาชุมชนท้องถิ่น ครั้งที่ 1” ระหว่างวันที่

1-5 กรกฎาคม พ.ศ. 2568

2. การบูรณาการความร่วมมือกับเทศบาลเมืองเบตง ได้ดำเนินการวางแผนร่วมกับเทศบาลเมืองเบตงเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม “งานแมลิตสัมพันธ์” โดยได้นำผลงานจากโครงการไปจัดแสดง พร้อมจัดกิจกรรมสาธิตการเขียนอักษรคือตให้ประชาชนได้ร่วมเรียนรู้ ทั้งนี้ กำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม พ.ศ. 2568





โครงการบูรณาการพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต (ตามบริบทมหาวิทยาลัย)

ผู้รับผิดชอบ :

กิจกรรม.....

ตัวชี้วัดกิจกรรม

แผน

ผล

1.เพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน ร้อยละ.....

2.จำนวนครัวเรือนเป้าหมาย

1. ร้อยละ.....

2.จำนวน

พื้นที่เป้าหมาย

หมู่ที่...ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....

แผนการดำเนินงานไตรมาส 2

.....

.....

.....

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3

.....

.....

.....



ปัญหา/อุปสรรค

.....

.....

ผลการดำเนินงาน

.....ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร

ภาพ

โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2568 ไตรมาสที่ 3

โครงการชุมชนดิจิทัล (Digital Community) เพื่อรองรับสังคมศตวรรษที่ 21

ผู้รับผิดชอบ : อ.ดร.นโรดม กิตติเดชานุภาพ

กิจกรรม พัฒนาความรู้และทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของคนทุกช่วงวัย

ตัวชี้วัดกิจกรรม

แผน

จำนวนชุมชนต้นแบบดิจิทัลที่ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

ผล

อยู่ระหว่างการดำเนินงานลงพื้นที่ในวันที่ 22 ก.ค. 68


พื้นที่เป้าหมาย

ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ

531,600



การเบิกจ่ายงบประมาณ

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3

กำหนดกิจกรรมคลิป VDO ที่ผลิตทั้งจำนวน 17 คลิปลงในระบบ YRU MOOC ระบบการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิด และกำหนดจัดอบรมให้ความรู้แก่ชุมชนในพื้นที่ตำบลลำพะยา จังหวัดยะลา

แผนการดำเนินงานไตรมาส 4

กำหนดจัดอบรมให้ความรู้แก่ชาวบ้านในชุมชน พื้นที่ ต.ลำพะยา เพื่อถ่ายทอดและแนะนำวิธีการใช้งานตามคลิป VDO ที่ได้ผลิตจากเรื่องที่ชาวบ้านให้ความสนใจมากที่สุดนำมาเป็น VDO เพื่อแนะนำให้แก่ชุมชนพื้นที่ ต.ลำพะยา จากเดิมวันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2568 เป็นวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2568

ปัญหา/อุปสรรค

ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม (การลงพื้นที่) วัน เวลา ของผู้จัดกิจกรรม และบุคลากรในชุมชนตำบล ลำพะยาว่างไม่ตรงกัน และมหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมภายในบ่อยมาก

ภาพ



ผลการดำเนินงาน

ได้ดำเนินการผลิตสื่อคลิปวิดีโอ สื่อ Digital Literacy เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพ จำนวน 17 คลิปวิดีโอ และได้ดำเนินการเบิกงบประมาณเรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการนำเข้าระบบ YRU MOOC ระบบการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิด และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

โครงการชุมชนดิจิทัล (Digital Community) เพื่อรองรับสังคมศตวรรษที่ 21

ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์ ดร.นโรดม กิตติเดชาณุภาพ

กิจกรรม เวทีประเมินศักยภาพ ปัญหา ความต้องการและความ สามารถด้านทักษะดิจิทัล

ตัวชี้วัดกิจกรรม

แผน

จำนวนชุมชนต้นแบบดิจิทัลที่
ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

ผล

อยู่ระหว่างการดำเนินงาน


พื้นที่เป้าหมาย

ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ

68,400



การเบิกจ่ายงบประมาณ

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3

กำหนดกิจกรรมคลิป วีดีโอ จำนวน 17 คลิป ลงในระบบ YRU MOOC ระบบการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิด และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมให้ความรู้ แก่ชาวบ้านในพื้นที่ ตำบลลำพะยา เพื่อถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชน ในวันที่ 21 มิถุนายน 2568

แผนการดำเนินงานไตรมาส 4

ได้ดำเนินการผลิตคลิป VDO จำนวน 17 คลิป และเบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว และมีการนำคลิปวีดีโอลงในระบบ YRU MOOC ระบบการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิด และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ของมหาวิทยาลัย และจัดอบรมให้ความรู้ (ลงพื้นที่) ต.ลำพะยา เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชุมชนพื้นที่ ต.ลำพะยา

ปัญหา/อุปสรรค

ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม (การลงพื้นที่) วัน เวลา ของผู้จัดกิจกรรม และชุมชนว่างไม่ตรงกัน

ผลการดำเนินงาน

- เตรียมลงพื้นที่ ณ อำเภอลำพะยา เพื่อจัดอบรมให้ความรู้ในการใช้งานคลิป VDO ทั้ง 17 เรื่อง แก่ชุมชนลำพะยา ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2568 (22 กรกฎาคม 2568)

ภาพ



โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาสื่อการสอนกลุ่มสาระวิชาภาษาไทยในระดับชั้นประถม ศึกษาปีที่ 3 ที่ใช้การ ประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)

ตัวชี้วัดกิจกรรม

แผน

- ร้อยละของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงขึ้น

ผล

- อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

พื้นที่เป้าหมาย

- โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 12 โรงเรียน และโรงเรียนในเขต สพฐ. จำนวน 3 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 15 โรงเรียน

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3

- สามารถผลิตสื่อการสอนกลุ่มสาระวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ใช้การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) จำนวน 25 วิดีโอ

แผนการดำเนินงานไตรมาส 4

แผนการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 กำหนดกิจกรรมคลิป VDO ที่ผลิต 25 คลิป ลงในระบบ YRU MOOC ระบบการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิด ประมาณช่วงเดือน พ.ค. 2568


ผลการดำเนินงาน

- ได้ดำเนินการจ้างเหมาบริการผลิตสื่อการสอนกลุ่มสาระวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ใช้การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) จำนวน 25 วิดีโอ ความยาววิดีโอเรื่องละ 5-15 นาที เป็นจำนวนเงิน 250,000 บาท ขณะนี้ได้ดำเนินการส่งมอบงาน กรรมการตรวจรับ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว และนำเข้าในระบบ YRU MOOC ระบบการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิด และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- ได้จัดซื้อวัสดุเพื่อสำหรับจัดกิจกรรม เป็นจำนวนเงิน 42,000 บาท

ผู้รับผิดชอบ : ...อาจารย์ ดร.นโรดม กิตติเดชาณุภาพ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ
528,000 บาท



การเบิกจ่ายงบประมาณ

ปัญหา/อุปสรรค

ไม่มี

ภาพ



โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก

กิจกรรมที่ 3 ยกระดับโรงเรียนขนาดเล็กด้วยการพัฒนาการเรียนรู้ด้วย Active Learning พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยสื่อ

ตัวชี้วัดกิจกรรม

แผน

- ร้อยละของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงขึ้น

ผล

- อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

พื้นที่เป้าหมาย

- โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 12 โรงเรียน และโรงเรียนในเขต สพฐ. จำนวน 3 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 15 โรงเรียน

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3

- สามารถผลิตสื่อการสอนการใช้เครื่องมือเพื่อใช้ในการเรียนการสอน Active Learning แก่ครูผู้สอน จำนวน 19 วิดีโอ

แผนการดำเนินงานไตรมาส 4

แผนการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 กำหนดกิจกรรมคลิป VDO ที่ผลิต 19 คลิป ลงในระบบ YRU MOOC ระบบการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิด ประมาณช่วงเดือน พ.ค. 2568


ผลการดำเนินงาน

ได้ดำเนินการผลิตสื่อคลิปวิดีโอการพัฒนาเรียนรู้ด้วย Active Learning จำนวน 19 คลิป และได้ดำเนินการเบิกงบประมาณเรียบร้อยแล้ว และได้นำเข้าระบบ YRU MOOC ระบบการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิด และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ผู้รับผิดชอบ : ...อาจารย์ ดร.นโรดม กิตติเดชาณุภาพ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ
472,000



การเบิกจ่ายงบประมาณ

ปัญหา/อุปสรรค

- การผลิต คลิป VDO สื่อการสอน Active Learning กระบวนการถ่ายทำค่อนข้างช้าเนื่องจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบไม่ค่อยมีเวลาว่างในการถ่ายทำ

ภาพ



โครงการบูรณาการพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต (ตามบริบทมหาวิทยาลัย)

กิจกรรมที่ 2 ยกระดับศูนย์ผ้าด้วยการเรียนรู้ด้านผ้าศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นชายแดนใต้

ตัวชี้วัดกิจกรรม

จำนวนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นจากนวัตกรรม/องค์ความรู้และภูมิปัญญาไทยที่ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้ด้านผ้าและวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนใต้ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น มีผลิตภัณฑ์ ของใช้ ของที่ระลึก และเครื่องแต่งกายที่พัฒนาจากผ้าบาติกท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3

- ดำเนินการจัดอบรมการจัดทำผ้าบาติก
- ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์และเพจให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
- จัดเตรียมผลิตภัณฑ์และจัดนิทรรศการเพื่อเข้าร่วมงานสมโภชหลักเมืองยะลา
- ดำเนินผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมเพื่อจัดแสดงและจำหน่าย

แผนการดำเนินงานไตรมาส 4

- ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์และเพจให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
- จัดเตรียมผลิตภัณฑ์และจัดนิทรรศการเพื่อแสดงงานในวันราชภัฏท้องถิ่น ครั้งที่ 1
- ดูแล รักษา ตรวจสอบความเรียบร้อยของครุภัณฑ์เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักศึกษา

ผลการดำเนินงาน


- ดำเนินการจัดบูมเพื่อจำหน่าย ในงานสมโภชหลักเมืองยะลาระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2568
- มีจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์และเพจมากยิ่งขึ้น
- ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2568 ต้อนรับคณะอาจารย์และบุคลากรจากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ ในการนำคณะเข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ
- มีผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในการจัดจำหน่ายและเป็นต้นแบบที่หลากหลาย

ผู้รับผิดชอบ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พอหทัย ชุ่นสั้น

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ

1,000,000 บาท



การเบิกจ่ายงบประมาณ

ปัญหา/อุปสรรค

ไม่มี

ภาพ



โครงการบูรณาการพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต (ตามบริบทมหาวิทยาลัย)

กิจกรรมยกระดับศูนย์ผ้าด้วยศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ภูมิปัญญาผ้าทอท้องถิ่น (Creative arts & culture in local wisdom textiles)

ตัวชี้วัดกิจกรรม

แผน

1. ร้อยละรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10
2. จำนวนผลิตภัณฑ์จำนวน 6 ผลิตภัณฑ์

ผล

1. รายได้จากฐานเดิม 15,000 บาท
2. ผลิตภัณฑ์ 1 ผลิตภัณฑ์

พื้นที่เป้าหมาย

หมู่ที่ 1 ตำบลไม้แก่น
อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3

1. ติดตามผลและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์
2. ติดตามวิถีโอองค์ความรู้กระบวนการทอผ้า

แผนการดำเนินงานไตรมาส 4

1. เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ต้นแบบผลิตภัณฑ์
2. เผยแพร่วิถีโอองค์ความรู้กระบวนการทอผ้า

ผลการดำเนินงาน

วันที่ 6 มิถุนายน 2568 ดำเนินการจัดทำต้นแบบผ้าคลุมไหล่ ต้นแบบกระเป๋าหิ้ว และต้นแบบเนคไทผู้ชาย รวมไปถึงการจัดทำวิถีโอองค์ความรู้ เรื่องการทอผ้า โดยแบ่งเป็น 8 ขั้นตอน ดังนี้ 1.การกรอเส้นไหม 2.การสาวไหม 3.การเข้าหัวม้วน 4.การนำหัวม้วนมาขึ้นกี่ทอผ้า 5.การร้อยตะกอล 6.การคัดลาย 7.การเก็บเขาดอก และ 8 การทอผ้าไหมยกดอก


วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ได้นำผ้าทอผืนยกทองล่องจวน ไปประกอบการแสดงพิธีเปิดงานราชภัฏยะลา พัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้ ครั้งที่ 1 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ

500,000 บาท



การเบิกจ่ายงบประมาณ

ปัญหา/อุปสรรค

ไม่มี

ภาพ



โครงการบูรณาการพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต (ตามบริบทมหาวิทยาลัย)

กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนากิจการดำเนินงานของการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง “จันทร์กะพ้อ” มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและส่งเสริมการเรียนรู้สังคมสูงอายุในทุกมิติของชีวิตอย่างเป็นองค์รวม

ตัวชี้วัดกิจกรรม

แผน

1. แผนรับผู้สูงอายุ 5 คน/วัน
2. ได้รับการพัฒนาศักยภาพ สามารถดูแลตนเองได้ตามศักยภาพ
3. ไม่มีข้อร้องเรียน

ผล

1. ผส.3-4 คน/วัน
2. ไม่มีข้อร้องเรียน
3. พึงพอใจ ร้อยละ 97

พื้นที่เป้าหมาย

ผู้สูงอายุ จ.ยะลาที่สนใจเข้ารับ
การบริการในศูนย์

แผนการดำเนินงานไตรมาส 4

1. ประชาสัมพันธ์เชิงรุกมากขึ้น
2. ศึกษาดูงานสถานปนระกอบการที่รับผู้สูงอายุ ไม่น้อยกว่า 20 -30 คน
3. ส่งเสริมการเรียนรู้สังคมสูงอายุ

ผลกระทบ

1. ด้านผู้สูงอายุ
2. ด้านครอบครัวและชุมชน
3. ผลกระทบต่อสังคม

ผลการดำเนินงาน


1. ผู้สูงอายุมารับบริการรายใหม่เพิ่มขึ้น ปัจจุบันผู้สูงอายุมารับบริการวันละ3-4 คน ผู้รับบริการรายใหม่เพิ่มขึ้น 1 คน
2. ประชาสัมพันธ์งานหลักเมือง.
3. รับการเยี่ยมตรวจการประเมิน การดำเนินงานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และการจัดอบรมผู้ดูแล 420 ชม. จากศูนย์ เขต 12
4. แหล่งฝึกงานผู้เข้าอบรมและนักศึกษา

1. ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์ ดร.สุนีย์ เครานวล

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ

600,000 บาท




การเบิกจ่ายงบประมาณ

ปัญหา/อุปสรรค

1. ขาดทักษะในการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ความต่างของศูนย์/บ้านพักผู้สูงอายุ
2. ลักษณะพื้นที่ในการให้บริการไม่เอื้ออำนวย เป็นสัดส่วน
3. พื้นที่ในการรับส่งผู้สูงอายุยังไม่มีความปลอดภัยและสะดวก

ภาพ



โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์

ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วิทยาศาสตร์

กิจกรรมบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างตามวิธีมาตรฐาน ISO/IEC 17025

ตัวชี้วัดกิจกรรม

1. พัฒนางานตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างตามมาตรฐาน ISO/IEC : 17025
2. เพื่อตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางวิทยาศาสตร์ให้แก่ท้องถิ่น

พื้นที่เป้าหมาย

หมู่ที่...ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3

1. ดำเนินการจัดทำเอกสาร และพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบ ให้เป็นไปตามข้อกำหนด ตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 และทดลองใช้ระบบห้องปฏิบัติการฯ ตามแผนพัฒนาของห้องปฏิบัติการฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อดำเนินการยื่นขอการรับรองภายในปี 2568
2. ดำเนินการทดสอบตัวอย่างน้ำให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
3. ดำเนินการประชาสัมพันธ์การให้บริการทดสอบตัวอย่าง อย่างต่อเนื่อง

แผนการดำเนินงานไตรมาส 4

1. ดำเนินการจัดทำเอกสาร และทดลองใช้ระบบห้องปฏิบัติการฯ ตามแผนพัฒนาของห้องปฏิบัติการฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อดำเนินการยื่นขอการรับรองภายในปี 2568
2. ดำเนินการสอบเทียบ pH meter จำนวน 1 เครื่อง เพื่อติดตั้งภายในห้องทดสอบค่าความเป็นกรด ด่าง (pH) ซึ่งเป็นพารามิเตอร์ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ดำเนินการขอการรับรองเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด ตามระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 : 2017
3. ดำเนินการประชาสัมพันธ์การให้บริการทดสอบตัวอย่าง อย่างต่อเนื่อง


ผลการดำเนินงาน

1. ดำเนินการจัดทำเอกสาร และพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบ ให้เป็นไปตามข้อกำหนด ตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 และทดลองใช้ระบบห้องปฏิบัติการฯ ตามแผนพัฒนาของห้องปฏิบัติการฯ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ได้แก่ ข้อกำหนดทั่วไป ข้อกำหนดด้านโครงสร้าง ข้อกำหนดด้านทรัพยากร ข้อกำหนดด้านกระบวนการ และข้อกำหนดด้านระบบการบริหารงาน อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้านการบริการตรวจวิเคราะห์/ทดสอบตัวอย่าง ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และระบบประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ (ISO/IEC 17025 : 2017) เพื่อพัฒนาและยกระดับการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างให้มีมาตรฐานและคุณภาพที่สูงขึ้น
2. ดำเนินการทดสอบคุณภาพตัวอย่างน้ำบาดาล จำนวน 14 ตัวอย่าง น้ำประปา จำนวน 4 ตัวอย่าง น้ำดื่มในภาชนะบรรจุปิดสนิท จำนวน 3 ตัวอย่าง และน้ำผิวดิน จำนวน 3 ตัวอย่าง รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 22 ตัวอย่าง และดำเนินการประชาสัมพันธ์การให้บริการทดสอบตัวอย่างอย่างต่อเนื่อง

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ

300,000 บาท



การเบิกจ่ายงบประมาณ

ปัญหา/อุปสรรค

ศูนย์วิทยาศาสตร์ได้ดำเนินการทดลองใช้ระบบห้องปฏิบัติการฯ ตามแผนพัฒนาของห้องปฏิบัติการฯ อย่างต่อเนื่อง และมีจัดเตรียมเอกสารตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ซึ่งเป็นข้อกำหนดพื้นฐานที่ต้องมี นอกจากนั้นยังต้องจัดเตรียม ขั้นตอนการดำเนินงานบริหารงานคุณภาพ (quality management procedure) เพื่อระบุว่าจะมีการดูแล จัดการอย่างไร รวมถึงรายละเอียดการปฏิบัติงานและวิธีทดสอบ เมื่อระบบเอกสารจัดทำสำเร็จต้องมีการนำมาปฏิบัติใช้จริง ห้องปฏิบัติการต้องผ่านการดำเนินการตามข้อกำหนดของ ISO/IEC 17025 : 2017 อย่างน้อยเป็นระยะเวลา 6 เดือน เพื่อให้มีหลักฐานการบันทึกสำหรับการพิจารณา เมื่อมีการตรวจประเมินเพื่อขอการรับรอง (accreditataion audit)

ภาพ



โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์

กิจกรรมพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อยกระดับการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสบู่ช้างผิ้วชันโรงตราผิ้วชัน และการจัดทำบัญชีคำนวณต้นทุนและการกำหนดราคาขาย

ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์ ดร.นุชนา เลขาวิจิตร / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐภรณ์ พงศ์กระพันธ์

ตัวชี้วัดกิจกรรม

1. ได้บรรจุภัณฑ์ที่โดดเด่นและสื่อถึงคุณค่าเหมาะสมกับการพกพาและการใช้งานที่สะดวกของสบู่ช้างผิ้วชันโรงผิ้วชันและการนำไปใช้ประโยชน์จริงร้อยละ 80
2. ได้ฉลากที่ระบุข้อมูลสินค้าอย่างชัดเจน เช่น ส่วนผสม ประโยชน์ และวิธีใช้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริงร้อยละ 90
3. สื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์ให้กับแบรนด์เพื่อสร้างความจดจำในตลาดเป็นที่น่าเชื่อถือร้อยละ 80

พื้นที่เป้าหมาย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลบุต อำเภอมือง จังหวัดยะลา หมู่ที่ 7 ตำบลบุต อำเภอมือง จังหวัดยะลา

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3

1. เปิดผลิตภัณฑ์พร้อมตัวบรรจุภัณฑ์ใหม่สู่ตลาด
2. ขยายช่องทางจัดจำหน่าย
3. วิเคราะห์ยอดขายและสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด

แผนการดำเนินงานไตรมาส 4

- ทำการสรุปและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรม พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เนื่องด้วยสามารถทำการตลาดและสร้างรายได้พร้อมจัดทำบัญชีให้กับกลุ่มชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับชุมชนต่อไป


ผลการดำเนินงาน

- ดำเนินการส่งมอบบรรจุภัณฑ์ที่ได้ร่วมกันพัฒนาร่วมกับชุมชนและผู้เชี่ยวชาญ หลังจากนั้นได้มีการจัดทำตลาดออนไลน์และออฟไลน์ โดยตลาดออนไลน์ได้มีการไลฟ์สด ระหว่างชุมชนและนักศึกษาวิศวกรรมสังคม ณ ห้องไลฟ์สด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยผ่านสื่อ Facebook, Tiktok ทำให้สามารถสร้างรายได้ ณ วันที่ทำการไลฟ์สดได้ จำนวน 170 ก้อน และชุมชนได้นำความรู้ที่ได้จากการจัดทำบัญชีและคิดต้นทุนของผลิตภัณฑ์ทำให้ทราบถึงรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ซึ่งมีผลทำให้เกิดกำไร ณ วันที่ไลฟ์สด 70 % ของต้นทุนและชุมชนได้มีการนำผลิตภัณฑ์ไปวางจำหน่ายแบบออนไลน์ (On-site) ณ ปัจจุบัน

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ

450,000 บาท



การเบิกจ่ายงบประมาณ

ปัญหา/อุปสรรค

- ไม่มี

ภาพ



โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์

กิจกรรมพัฒนาระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ต.ท่าเรือ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้

ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์ ดร.วัชร ขาวสังข์

ตัวชี้วัดกิจกรรม

- พัฒนา และ ยกระดับผลิตภัณฑ์ จำนวน 4 ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย
 1. ยาสระผมสมุนไพร
 2. สบู่มะละกอ
 3. สบู่ดอกอัญชัน
 4. เครื่องแกงสมุนไพรตำมือ (แกงส้ม แกงกะทิ แกงเผ็ด)

พื้นที่เป้าหมาย

1. กลุ่มสตรีบ้านประดู่ ตำบลท่าเรือ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
2. กลุ่มสตรีบ้านควนแตน ตำบลท่าเรือ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3

- 1.สำรวจตลาดในพื้นที่และภายนอกชุมชนและการวางแผน
- 2.การพัฒนาเทคโนโลยีและองค์ความรู้
- 3.การทดสอบและการนำเสนอผลิตภัณฑ์
- 4.วิเคราะห์ TRL (Technology Readiness Level) ถึงศักยภาพของกลุ่มในการยอมรับทางด้านเทคโนโลยี

แผนการดำเนินงานไตรมาส 4

- วิเคราะห์ TRL และ SRL ในรูปแบบของรายงาน

ผลการดำเนินงาน

- ดำเนินการวิเคราะห์ TRL ของโครงการ ดังนี้ มีสูตรการผลิตที่ชัดเจน ทดสอบในระดับกลุ่มชุมชนแล้วมีบรรจุภัณฑ์เบื้องต้นและสามารถผลิตซ้ำได้ ผ่านการทดลองใช้ในกลุ่มตัวอย่างมีการควบคุมคุณภาพเบื้องต้น ยังไม่มีมาตรฐานอย.หรือ GMP
- ดำเนินการวิเคราะห์ SRL ของโครงการ ดังนี้ SRL ได้รับการยอมรับจากกลุ่มผู้ใช้ในชุมชนมีอัตลักษณ์ท้องถิ่น ส่งเสริมสมุนไพรพื้นบ้าน ยังอยู่ในช่วงสร้างความเชื่อมั่นในชุมชนจากผู้บริโภค ขาดข้อมูลผลลัพธ์การใช้งานต่อเนื่อง และดำเนินการสร้างแบรนด์ร่วมกับชุมชนเพื่อขยายตลาดนอกพื้นที่

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ

200,000 บาท



การเบิกจ่ายงบประมาณ

ปัญหา/อุปสรรค

- ไม่มี

ภาพ



โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์

ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์มีนา ระเด่นอาหมัด

กิจกรรมพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์จากผ้ามือสอง

ตัวชี้วัดกิจกรรม

แผน

- 1.เพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน ร้อยละ....20.....
- 2.จำนวนครัวเรือนเป้าหมาย ..20.
- 3.จำนวนเครือข่าย 1 เครือข่าย

ผล

- 1.ร้อยละ.....20....
- 2.จำนวน ...20 ครัวเรือน...
- 3.จำนวน 1 เครือข่าย


พื้นที่เป้าหมาย

หมู่ที่..2.ตำบล. อาซ่อง...อำเภอ.. รามัน...จังหวัด..ยะลา.....

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ

250,000 บาท



การเบิกจ่ายงบประมาณ

ปัญหา/อุปสรรค

-

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3

- 1.จำหน่ายผลิตภัณฑ์และเจรจาธุรกิจนอกพื้นที่ (18-22 เม.ย.) สยามพารากอน
- 2.จำหน่ายผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ (30 เม.ย.-2 พ.ค.) เซ็นทรัล หาดใหญ่

แผนการดำเนินงานไตรมาส 4

- 1.ติดตามการจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการ
- 2.ให้คำแนะนำผู้ประกอบการในการผลิตผลิตภัณฑ์

ผลการดำเนินงาน

- 1.วันที่ 18-22 เม.ย. 2568 จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าในงานมหกรรมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สู่สากลและการเจรจาธุรกิจ ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่น 1 ใน 20 รายจากสินค้าทั่วประเทศ
- 2.วันที่ 30 เม.ย. – 4 พ.ค. 68 จัดแสดงและจำหน่ายในงาน “Local SDGs Plus Expo On tour ภาคใต้” ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้า เซ็นทรัล หาดใหญ่
- 3.วันที่ 25 พ.ค. – 4 มิ.ย. 68 วางจำหน่ายสินค้าในบูธนิทรรศการวิชาการในงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ประจำปี 2568
- 4.วันที่ 1-5 ก.ค. 68 จัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์ผ้ามือสองโซนนิทรรศการ Soft Power บริเวณใต้หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ภาพ



โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์

ผู้รับผิดชอบ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสาพร มุหะหมัด

กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามจากโกโก้บัตเตอร์ จังหวัดยะลา

ตัวชี้วัดกิจกรรม

แผน

จำนวนผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามจากโกโก้บัตเตอร์ ในชุมชนที่ปลูกในพื้นที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์

ผล

ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามจากโกโก้บัตเตอร์ ได้รับการพัฒนาอย่างน้อย 2 ผลิตภัณฑ์

พื้นที่เป้าหมาย

วิสาหกิจชุมชนเกษตรนวัตกรรมลูกมานูลฮาเก็ม 31 หมู่ 2 ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 95120

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3

ยื่นขอเลขจดแจ้งผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาเสร็จสิ้น ทั้ง 6 ผลิตภัณฑ์ พร้อมส่งมอบให้กับชุมชน

แผนการดำเนินงานไตรมาส 4

ลงพื้นที่ติดตามผลความพึงพอใจและการนำไปใช้ประโยชน์ของกลุ่ม

ผลการดำเนินงาน


- วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2568 ได้กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ให้แก่ นักเรียนและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรนวัตกรรมลูกมานูลฮาเก็ม ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

- ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ได้ดำเนินการปรับปรุงสูตรตำรับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามจากโกโก้บัตเตอร์ และได้ยื่นขอจดแจ้งเครื่องสำอาง ทั้งสิ้น 6 ผลิตภัณฑ์ คือ สบู่ก้อน เลขที่ 95-1-6700042339 สบู่เหลวอาบน้ำ เลขที่ 95-1-6700042340 แชมพูสระผม เลขที่ 95-1-6700042349 ทรีทเมนต์ผม เลขที่ 95-1-6700042342 โลชั่นบำรุงผิว เลขที่ 95-1-6700042379 ครีมบำรุงเท้า เลขที่ 95-1-6700042544

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ

500,000 บาท



การเบิกจ่ายงบประมาณ

ปัญหา/อุปสรรค

-

ภาพ



โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์

ผู้รับผิดชอบ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลทิพย์ กรรไพบรา

กิจกรรมพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าพืชเศรษฐกิจ (ตาลโตนด) จังหวัดปัตตานี

ตัวชี้วัดกิจกรรม

แผน

จำนวนผลิตภัณฑ์พืชเศรษฐกิจ (ตาลโตนด) ได้รับการพัฒนาอย่างน้อย 2 ผลิตภัณฑ์

ผล

1. ได้ผลิตภัณฑ์ไซเดอร์จากตาลโตนด และ ผลิตภัณฑ์ไซเดอร์น้ำผึ้ง ด้วยวิธีการหมักด้วยเชื้อจุลินทรีย์
2. ได้ควบคุมคุณภาพเนื้อตาลโตนด

พื้นที่เป้าหมาย

วิสาหกิจชุมชนอามีนตาลโตนด
วิสาหกิจชุมชนตาลจะรัง
ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ
500,000 บาท



แผนการดำเนินงานไตรมาส 3

1. พัฒนาผลิตภัณฑ์ไซเดอร์จากตาลโตนด และผลิตภัณฑ์ไซเดอร์น้ำผึ้ง ด้วยวิธีการหมักด้วยเชื้อยีสต์ *Saccharomyces cerevisiae* TISTR 5620 และเชื้อแบคทีเรีย *Acetobacter aceti* TISTR 104
2. ตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีผลิตภัณฑ์ไซเดอร์จากตาลโตนด และผลิตภัณฑ์ไซเดอร์น้ำผึ้ง

แผนการดำเนินงานไตรมาส 4

1. ทดสอบทางประสาทสัมผัสผลิตภัณฑ์ไซเดอร์จากตาลโตนด และผลิตภัณฑ์ไซเดอร์น้ำผึ้ง
2. ถ่ายทอดกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการ
3. ติดตามผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไซเดอร์จากตาลโตนด และผลิตภัณฑ์ไซเดอร์น้ำผึ้ง ด้วยวิธีการหมักด้วยเชื้อยีสต์ *Saccharomyces cerevisiae* TISTR 5620 และเชื้อแบคทีเรีย *Acetobacter aceti* TISTR 104 โดยในกระบวนการหมัก แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1. ขั้นตอนการเตรียมหัวเชื้อเริ่มต้น (Starter) 2. ขั้นตอนการผลิตแอลกอฮอล์ 3. ขั้นตอนการเตรียมหัวเชื้อน้ำส้มเริ่มต้น (Starter) และ 4. ขั้นตอนการผลิตไซเดอร์


ผลิตภัณฑ์ไซเดอร์จากตาลโตนด ในกระบวนการหมัก น้ำหมักจากตาลโตนดมีความหวานเริ่มต้น เท่ากับ 12.5 Brix° และ pH เท่ากับ 5 และหลังจากการเติมเชื้อยีสต์ลงไปหมักให้เกิดแอลกอฮอล์ตั้งต้นในการผลิตไซเดอร์จากตาลโตนด ได้หมักเป็นระยะเวลา 6 วัน มีปริมาณแอลกอฮอล์คงที่ เท่ากับ 8.8 % มีปริมาณกรดทั้งหมดในรูปของกรดอะซิติก (%) เท่ากับ 0.2 และมีปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Brix°) เท่ากับ 6.5 จากนั้นทำการเติมหัวเชื้อน้ำส้มเพื่อผลิตเป็นไซเดอร์จากตาลโตนด และทำการวิเคราะห์ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Brix°) ปริมาณแอลกอฮอล์ (%) และปริมาณกรดทั้งหมดในรูปของกรดอะซิติก (%) จนกระทั่งปริมาณแอลกอฮอล์ลดลงไม่เกิน 0.5 – 1 % และปริมาณกรดทั้งหมดในรูปของกรดอะซิติก (%) ไม่เกิน 4% (อยู่ในระหว่างกระบวนการหมัก...)

ผลิตภัณฑ์ไซเดอร์น้ำผึ้ง ในกระบวนการหมัก น้ำผึ้งมีความหวานเริ่มต้น เท่ากับ 79.6 Brix° จากนั้นทำการปรับความหวานให้ได้ Brix° เท่ากับ 13.3 และหลังจากการเติมเชื้อยีสต์ลงไปหมักให้เกิดแอลกอฮอล์ตั้งต้นในการผลิตไซเดอร์น้ำผึ้ง ได้หมักเป็นระยะเวลา 9 วัน มีปริมาณแอลกอฮอล์คงที่ เท่ากับ 7.3 % มีปริมาณกรดทั้งหมดในรูปของกรดอะซิติก (%) เท่ากับ 0.3 และมีปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Brix°) เท่ากับ 5.6 จากนั้นทำการเติมหัวเชื้อน้ำส้มเพื่อผลิตเป็นไซเดอร์น้ำผึ้ง และทำการวิเคราะห์ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Brix°) ปริมาณแอลกอฮอล์ (%) และปริมาณกรดทั้งหมดในรูปของกรดอะซิติก (%) จนกระทั่งปริมาณแอลกอฮอล์ลดลงไม่เกิน 0.5 – 1 % และปริมาณกรดทั้งหมดในรูปของกรดอะซิติก (%) ไม่เกิน 4% (อยู่ในระหว่างกระบวนการหมัก...)

ปัญหา/อุปสรรค

1. น้ำตาลโตนดสดและเนื้อตาลเป็นผลผลิตตามฤดูกาล
2. ไซเดอร์ที่หมักแบบวิธีดั้งเดิมใช้เวลาในการหมักนาน และมีตะกอน

ภาพ



โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์

ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์ ดร.ภัทรวดี เอียดเต็ม

กิจกรรมพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าทุเรียน จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดยะลา

ตัวชี้วัดกิจกรรม

แผน

จำนวนผลิตภัณฑ์จากทุเรียนหมอนทองได้รับการพัฒนา อย่างน้อย 2 ผลิตภัณฑ์

ผล


- 1.ผลิตภัณฑ์ไอศกรีมทุเรียนหมอนทองในรูปเนื้อทุเรียนจากทุเรียนตกรวด
- 2.ผลิตภัณฑ์ขนมเปียะไส้ทุเรียนหมอนทองจากทุเรียนตกรวด

พื้นที่เป้าหมาย

วิสาหกิจชุมชนพัฒนาคุณภาพทุเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ
500,000 บาท



การเบิกจ่ายงบประมาณ

ปัญหา/อุปสรรค

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3

1. ดำเนินการทดลองการทำเปลือกทุเรียนหมกโดยใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ผสมเอนไซม์ชีวภาพสำหรับหมักอาหารสัตว์ Enz+ (เอ็นพลัส)
2. ถ่ายทอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมเปียะไส้ทุเรียนหมอนทองจากทุเรียนตกรวด
3. ถ่ายทอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมทุเรียนหมอนทองในรูปเนื้อทุเรียน
4. ลงพื้นที่เพื่อจัดเตรียมตัวอย่างเปลือกทุเรียน และกระถิน ณ ศูนย์การเรียนรู้แม่ลาน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แผนการดำเนินงานไตรมาส 4

1. ถ่ายทอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมทุเรียนหมอนทองในรูปเนื้อทุเรียน
2. ติดตามผลการดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมเปียะไส้ทุเรียนหมอนทองจากทุเรียนตกรวด

ภาพ



ผลการดำเนินงาน

1. ทำการศึกษากระบวนการหมักเปลือกทุเรียนเพื่อผลิตอาหารหมักเลียนแบบธรรมชาติ ซึ่งประกอบด้วยหัวเชื้อแบคทีเรีย, เชื้อรา, ไซเลโตโปร และเปลือกทุเรียนสด ทำการบ่มที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส และทำการสุ่มตัวอย่างทุกวัน ที่ 0, 1, 3, 5, 7, 9, 12, 14, 18 และ 21 เพื่อวิเคราะห์ค่าสีโดยทำการวัดค่าสีเปลือกชั้นนอก (สีเขียว) และเปลือกชั้นใน (สีขาว) และวิเคราะห์ค่า Texture จากการศึกษาพบว่า ค่าสีของเปลือกทุเรียนหมักหัวเชื้อแบคทีเรียมีค่าความสว่างเท่ากับ 21.04 ค่าความเป็นสีเขียวเท่ากับ 2.78 และค่าความเป็นสีเหลืองเท่ากับ 29.37, เชื้อราค่าความสว่างเท่ากับ 22.16 ค่าความเป็นสีเขียวเท่ากับ 5.42 และค่าความเป็นสีเหลืองเท่ากับ 30.62 ไซเลโตโปร ค่าความสว่างเท่ากับ 29.18 ค่าความเป็นสีเขียวเท่ากับ 5.09 และค่าความเป็นสีเหลืองเท่ากับ 29.83 และเปลือกทุเรียนสด ค่าความสว่างเท่ากับ 18.63 ค่าความเป็นสีเขียวเท่ากับ 4.16 และค่าความเป็นสีเหลืองเท่ากับ 27.29
2. จัดอบรมเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมเปียะไส้ทุเรียน วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลทิพย์ กรรไพบระ และ อาจารย์ ดร.ภัทรวดี เอียดเต็ม ณ อาคาร 3 สาขานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
3. ลงพื้นที่เพื่อจัดเตรียมตัวอย่างเปลือกทุเรียน และกระถิน ณ ศูนย์การเรียนรู้แม่ลาน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์

ผู้รับผิดชอบ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์รอมลี เจะดอเลาะ

กิจกรรมพัฒนาห่วงโซ่คุณค่ามังคุด จังหวัดยะลาและนราธิวาส

ตัวชี้วัดกิจกรรม

แผน

จำนวนผลิตภัณฑ์พืชเศรษฐกิจ (มังคุด) ได้รับการพัฒนาอย่างน้อย 2 ผลิตภัณฑ์

ผล

ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ 4 ผลิตภัณฑ์

พื้นที่เป้าหมาย

1. แปลงใหญ่มังคุดเขาปากโย๊ะ ตำบลลิ้นช้าง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
2. วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มังคุดภูเขาทอง ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคีริน จังหวัดนราธิวาส
3. กลุ่มผู้สูงอายุ ตำบลคอกช้าง อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3

1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับกลุ่มผู้สูงอายุตำบลคอกช้างด้วยการแปรรูปผลผลิตจากมังคุดเพื่อเพิ่มมูลค่า
2. ศึกษากระบวนการสกัดสีจากเปลือกมังคุดในห้องปฏิบัติการเพื่อใช้ในการทำสบู่แฮนด์เมด
3. ร่วมมือกับสำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา เพื่อถ่ายทอดบริการวิชาการให้กับเกษตรกรในพื้นที่ 8 อำเภอของจังหวัดยะลา

แผนการดำเนินงานไตรมาส 4

1. ศึกษาการเคลือบผิวมังคุดด้วยไคโตซาน
2. วิเคราะห์สารสำคัญในมังคุดสด
3. พัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่แฮนด์เมด
4. พัฒนาผลิตภัณฑ์แชมพูจากเปลือกมังคุด
5. ติดตามผลการถ่ายทอดเทคโนโลยี


ผลการดำเนินงาน

1. ลงพื้นที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับกลุ่มผู้สูงอายุตำบลคอกช้างด้วยการแปรรูปผลผลิตจากมังคุดเพื่อเพิ่มมูลค่า” เพื่อให้กลุ่มผู้ประกอบการสามารถเป็นช่องทางเลือกในการเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่ม
2. ศึกษากระบวนการสกัดสีจากเปลือกมังคุด โดยให้นำเปลือกมังคุดมาอบด้วยตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง แล้วนำเปลือกมังคุดแห้ง 3 รูปแบบ ได้แก่ 1. บดละเอียด 2. บดหยาบ และ 3. ไม่บดเลย มาแช่เอทานอล 95 % เป็นระยะเวลา 7 วัน จากนั้นนำสารสกัดที่ได้มากรอง แล้วทำการสกัดซ้ำด้วยเอทานอล 95 % อีก 3 ครั้ง นำสารสกัดที่ได้ไประเหยด้วยเครื่อง Rotary Evaporator จนได้สารสกัด ซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษา
3. ได้ร่วมมือกับสำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา นำองค์ความรู้จากการศึกษามาถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรในพื้นที่ 8 อำเภอในจังหวัดยะลา ซึ่งได้ทำการจัดอบรมฝึกปฏิบัติการแปรรูปมังคุดเพื่อเพิ่มมูลค่า ได้แก่ ผลิตภัณฑ์กัมมีเยลลี่มังคุด ไอศกรีมมังคุด และมังคุดคั่ว

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ

500,000 บาท



การเบิกจ่ายงบประมาณ

ปัญหา/อุปสรรค

1. เกษตรกรขาดแรงจูงใจและแรงบันดาลใจในการจัดการดูแลต้นมังคุด เนื่องจากราคามังคุดถูกมาก จึงทำให้เกษตรกรบางรายไม่สนใจองค์ความรู้ที่คณะดำเนินงานได้ถ่ายทอดให้
2. ผลผลิตออกตามฤดูกาล ทำให้ยากต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ภาพ



โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์

ผู้รับผิดชอบ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลทิพย์ กรรไพบระ

กิจกรรมพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าพืชเศรษฐกิจ (สะตอดาน) จังหวัดยะลา

ตัวชี้วัดกิจกรรม

แผน

ผล

จำนวนผลิตภัณฑ์พืชเศรษฐกิจ (สะตอดาน) ได้รับการพัฒนาอย่างน้อย 2 ผลิตภัณฑ์

ได้ผลิตภัณฑ์สเปรย์ดับกลิ่นสะตอในระบบขับถ่าย


พื้นที่เป้าหมาย

พื้นที่ตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ

320,000 บาท



การเบิกจ่ายงบประมาณ

ปัญหา/อุปสรรค

ขาดแคลนวัตถุดิบที่จะนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ เนื่องจากสะตอดานเป็นผลผลิตที่มีตามฤดูกาล

ภาพ



แผนการดำเนินงานไตรมาส 3

1. ลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาสะตอให้มีคุณภาพ
2. ตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีผลิตภัณฑ์สะตอดอง
3. ลงพื้นที่แจ้งผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สะตอดองและขอข้อมูลการออกแบบโลโก้และสติ๊กเกอร์ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแปรรูปลำพะยา
4. จัดหาโรงงานหรือตลาดรับซื้อสะตอทั้งชายฝั่งและเกาะเมลิ็ด

แผนการดำเนินงานไตรมาส 4

1. ส่งมอบสติ๊กเกอร์บรรจุภัณฑ์ให้กับกลุ่มแปรรูปลำพะยา
2. ติดตามและสรุปผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

1. ดำเนินการลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่อง การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาสะตอดานให้มีคุณภาพ เพื่อให้เกษตรกรผู้แปรรูปสะตอได้องค์ความรู้ในการเก็บรักษาและการแปรรูปผลิตภัณฑ์สะตอให้มีคุณภาพถูกคุณลักษณะที่ดีและผลิตภัณฑ์มีคุณภาพมากขึ้น สามารถยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ได้นานขึ้น ซึ่งในพื้นที่ตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ส่วนใหญ่จะแปรรูปสะตอดอง และสะตอแกละเมลิ็ด ตามภูมิปัญญาชาวบ้าน ซึ่งในการลงพื้นที่จัดอบรมในครั้งนี้สามารถให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์สะตอให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไปได้
2. ดำเนินการตรวจวิเคราะห์ความเป็นกรด - ด่าง (pH) ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด ยีสต์/รา และวัดเนื้อสัมผัส ด้วยเครื่อง Texture Analyzer ผลิตภัณฑ์สะตอดองของผู้ประกอบการตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จากผลการวิเคราะห์ พบว่า สะตอดองมีความเป็นกรด - ด่าง (pH) เท่ากับ 5.5 ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด เท่ากับ 5.6x10⁴ cfu/g ปริมาณยีสต์/รา เท่ากับ (too numerous to count) TNTC และมีค่าความแข็ง Hardness (N) และค่าความกรอบ (Fracturability (N) เท่ากับ 6.8 N เมื่อเทียบกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.317/2547) สะตอดองต้องมีค่า pH ไม่เกิน 4 ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด ต้องไม่เกิน 1x10⁴ cfu/g ปริมาณยีสต์/รา ต้องไม่เกิน 1x10² cfu/g
3. ดำเนินการลงพื้นที่แจ้งผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สะตอดองและขอข้อมูลการออกแบบโลโก้และสติ๊กเกอร์ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแปรรูปลำพะยา ซึ่งผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแปรรูปลำพะยามีผลิตภัณฑ์สะตอดอง และผลิตภัณฑ์ส้มแขกตากแห้ง เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ให้มีความโดดเด่น และเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปในพื้นที่ เนื่องจากเดิมกลุ่มแปรรูปลำพะยามีการผลิตสะตอดอง ส้มแขกตากแห้ง สะตอแกละเมลิ็ด และสะตอชายฝั่ง ซึ่งขายส่งให้กับพ่อค้าคนกลาง
4. ดำเนินการจัดหาตลาดและโรงงานรับซื้อสะตอทั้งชายฝั่งและเกาะเมลิ็ดให้กับกลุ่มแปรรูปลำพะยา

โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์

ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์ ดร.ภัทรวดี เอียดเต็ม

กิจกรรมพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าปลานิลสายน้ำไหล จังหวัดยะลา

ตัวชี้วัดกิจกรรม

แผน

จำนวนผลิตภัณฑ์พืชเศรษฐกิจ (ปลานิล) ได้รับการพัฒนาอย่างน้อย 2 ผลิตภัณฑ์

ผล

ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ 2 ผลิตภัณฑ์
1. ปลานิลสดแบบพรีเมียมแช่แข็ง
2. ข้าวต้มปลานิลแช่แข็ง

พื้นที่เป้าหมาย

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงปลานิลสายน้ำไหล
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงปลานิลสายน้ำไหล Betong 2020
ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3

1. พัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวต้มกึ่งสำเร็จรูปพร้อมบริโภคโดยมีส่วนผสมของเนื้อปลานิลสายน้ำไหลของอำเภอเบตง จังหวัดยะลา
2. ทดสอบความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ข้าวต้มกึ่งสำเร็จรูปพร้อมบริโภคปลานิลสายน้ำไหล จำนวน 30 คน

แผนการดำเนินงานไตรมาส 4

1. ติดตามและสรุปผลการดำเนินงานและถ่ายทอดกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการ


ผลการดำเนินงาน

1. ดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวต้มกึ่งสำเร็จรูปพร้อมบริโภคโดยมีส่วนผสมของเนื้อปลานิลสายน้ำไหลของอำเภอเบตง จังหวัดยะลา เพื่อเป็นช่องทางในการเพิ่มมูลค่าของปลานิลสายน้ำไหลและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในอนาคค
2. ดำเนินการทดสอบชิมผลิตภัณฑ์ข้าวต้มกึ่งสำเร็จรูปพร้อมบริโภคปลานิลสายน้ำไหล โดยนำข้าวต้มที่ผ่านการการปรุงรสและแช่แข็งที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส ไปเวฟที่อุณหภูมิ 800 วัตต์ เป็นเวลา 7 นาที ซึ่งผลการทดสอบความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ข้าวต้มกึ่งสำเร็จรูปปลานิลสายน้ำไหล จำนวน 30 คน โดยใช้แบบทดสอบ (9-point hedonic scale) พบว่า ผู้บริโภคให้คะแนนลักษณะปรากฏ สี กลิ่นคาว รสชาติ เนื้อสัมผัสและความชอบโดยรวม เท่ากับ 7.5, 7.3, 5.2, 7.3, 7.6 และ 7.5 ตามลำดับ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ

275,000 บาท



การเบิกจ่ายงบประมาณ

ปัญหา/อุปสรรค

1. ต้นทุนในการผลิตอาหารสูง ใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงค่อนข้างนานทำให้ปริมาณไม่เพียงพอ

ภาพ



โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์

ผู้รับผิดชอบ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธีรา ศรีสุข

กิจกรรมพัฒนาห่วงโซ่คุณค่ากาแฟ จังหวัดยะลา

ตัวชี้วัดกิจกรรม

แผน

จำนวนผลิตภัณฑ์พืชเศรษฐกิจ (กาแฟ) ได้รับการพัฒนาอย่างน้อย 2 ผลิตภัณฑ์

ผล

ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ 2 ผลิตภัณฑ์

พื้นที่เป้าหมาย

วิสาหกิจชุมชนโกโก้และกาแฟเบตง
สมาชิก 29 คน
ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3

1. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการเตรียมโรงตากเพื่อลดความชื้นในเมล็ดกาแฟและโกโก้ พร้อมให้ความรู้และคำปรึกษาในการติดตั้งระบบควบคุมความชื้นชื้นสัมพัทธ์อัตโนมัติ สำหรับโรงตาก

แผนการดำเนินงานไตรมาส 4

1. ติดตามผลการดำเนินการเตรียมโรงตากเพื่อลดความชื้นในเมล็ดกาแฟและโกโก้ และดำเนินการยื่นขอสถานประกอบการเพื่อให้ได้มาตรฐานการบรรจุกาแฟและโกโก้


ผลการดำเนินงาน

1. เดินทางลงพื้นที่เพื่อติดตามการเตรียมโรงตากเพื่อลดความชื้นในเมล็ดกาแฟและโกโก้ ณ วิสาหกิจชุมชนโกโก้และกาแฟเบตง ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา พร้อมทั้งให้ความรู้และคำปรึกษาในการติดตั้งระบบควบคุมความชื้นชื้นสัมพัทธ์อัตโนมัติ สำหรับโรงตาก พร้อมทั้งพูดคุยเกี่ยวกับการเตรียมสถานที่ที่ใช้ในการผลิตและบรรจุผลิตภัณฑ์โกโก้และกาแฟ และการเตรียมเอกสารต่างๆ เพื่อใช้ในการยื่นขอสถานประกอบการเพื่อให้ได้มาตรฐานการบรรจุกาแฟและโกโก้
2. ดำเนินการร่างแบบแปลนการจัดสถานที่ผลิตและติดตั้งเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ของสถานประกอบการ วิสาหกิจชุมชนโกโก้และกาแฟเบตง เพื่อใช้ในการยื่นขอสถานประกอบการเพื่อให้ได้มาตรฐานการบรรจุกาแฟและโกโก้

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ

320,000 บาท



การเบิกจ่ายงบประมาณ

ปัญหา/อุปสรรค

1. การสร้างโรงตากมีความล่าช้าเนื่องจากขาดงบประมาณในการดำเนินการและช่างในพื้นที่ไม่มีความเชี่ยวชาญ

ภาพ



โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์

ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์ปิยะดา มณีนิล

กิจกรรมยกระดับการบริหารจัดการกลุ่มและพัฒนาช่องทางการตลาดออนไลน์

ตัวชี้วัดกิจกรรม

แผน

1. จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์
2. มีรายได้เพิ่มขึ้น

ผล

1. ได้ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์
2. มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10

พื้นที่เป้าหมาย

1. ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
2. ตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
3. ตำบลบาโระ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
4. ตำบลระยม อำเภอบेतง จังหวัดยะลา
5. ตำบลตานะแมเราะ อำเภอบेतง จังหวัดยะลา

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3

ลงพื้นที่เพื่อถ่ายทำวิดีโอประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มวิสาหกิจผ่านช่องทางออนไลน์

แผนการดำเนินงานไตรมาส 4

ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานของกลุ่มเป้าหมาย


ผลการดำเนินงาน

1. ลงพื้นที่เป้าหมายเพื่อสำรวจปัญหาของการจัดการผลิตภัณฑ์ และยอดขาย ของกลุ่มเป้าหมาย
2. จัดอบรมการวิธีการพัฒนาช่องทางการตลาดออนไลน์ การใช้อุปกรณ์ การสร้างคอนเทนต์และการถ่ายภาพสินค้าลงโปรโมทอย่างมืออาชีพ พร้อมส่งมอบอุปกรณ์ให้แก่กลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างช่องทางตลาดออนไลน์
3. ลงพื้นที่จัดทำวิดีโอประชาสัมพันธ์ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
4. ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อการพัฒนาช่องทางการตลาดออนไลน์ และรายได้

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ

250,000 บาท




การเบิกจ่ายงบประมาณ

ปัญหา/อุปสรรค

การสร้างและพัฒนาช่องทางการตลาดออนไลน์มีความล่าช้า เนื่องจาก กลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มต้องมีจำนวนยอดติดตามจำนวน 1000 การติดตาม จึงจะสามารถขายสินค้าทางออนไลน์บนแพลตฟอร์มได้

ภาพ



โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์

ผู้รับผิดชอบ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช มัจฉาเวช

กิจกรรม การพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าพืชเศรษฐกิจ (ยางพารา)

ตัวชี้วัดกิจกรรม

แผน

- 1.เพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน
- 2.เพิ่มจำนวนครัวเรือนเป้าหมาย

ผล

ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ 2 ผลิตภัณฑ์

พื้นที่เป้าหมาย

วิสาหกิจชุมชนแปรรูป และพัฒนาน้ำยางตาชี ตำบล ตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3

- ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้และเรียนรู้ร่วมกับชุมชนเกี่ยวกับกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จากยางพารา
- ดำเนินการให้วิสาหกิจชุมชนได้ลงมือปฏิบัติ ตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบ การออกสูตร การผสม ไปจนถึงการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์

แผนการดำเนินงานไตรมาส 4

แก้ไข ปรับปรุงสูตรยาง และถ่ายทอดความรู้ในเรื่องการทดสอบสมบัติเชิงกลของยาง ให้มีคุณสมบัติเชิงกลที่ดีสำหรับนำไปใช้งานผลิตภัณฑ์ ตามมาตรฐานเช่น มอก., ISO หรือมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ผลการดำเนินงาน


ดำเนินการลงพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้และเรียนรู้ร่วมกับชุมชนเกี่ยวกับกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จากยางพารา โดยเน้นที่การวิเคราะห์สูตรผสม การเตรียมวัตถุดิบ และการควบคุมกระบวนการผลิต ประกอบด้วย:

- การถ่ายทอดเทคนิคการเลือกใช้สารเคมี เช่น ตัวเร่งการวัลคาไนซ์ สารเพิ่มความทนทาน และสารลดต้นทุน
- กระบวนการขึ้นรูป เช่น การใช้เครื่องผสม เครื่องขึ้นรูปด้วยความร้อน และการทดสอบสมบัติเชิงกลของผลิตภัณฑ์

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ

494,000 บาท



การเบิกจ่ายงบประมาณ

ปัญหา/อุปสรรค

ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิต เช่น การขึ้นรูปที่ไม่สมบูรณ์ การควบคุมอุณหภูมิ และมีอัตราการเสียหายสูง

ภาพ



โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์

ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์มีนา ระเด่นอาหมัด

กิจกรรมการบริหารจัดการบัญชีครัวเรือนและบัญชีธุรกิจ

ตัวชี้วัดกิจกรรม

แผน

พัฒนาสมุดบัญชีที่เหมาะสมกับบริบทของกลุ่มผู้ประกอบการ

ผล

ได้สมุดบัญชีได้ จำนวน 7 เล่ม


พื้นที่เป้าหมาย

1. จังหวัดยะลา ได้แก่ ตำบลบาโร๊ะ ตำบลตาชี ตำบลบันนังสตา ตำบลแม่หวาด ตำบลตานะแมเราะ
2. จังหวัดปัตตานี ได้แก่ ตำบลจะรัง

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ

150,000 บาท



การเบิกจ่ายงบประมาณ

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3

1. ลงพื้นที่สอนการใช้เครื่องมือทางบัญชีกลุ่มมังคุด 2 กลุ่ม
2. ลงพื้นที่สำรวจปัญหาการจัดทำบัญชีกลุ่มปลานิลสายน้ำไหล 1 กลุ่ม
3. ลงพื้นที่สอนการใช้เครื่องมือทางบัญชีกลุ่มปลานิลสายน้ำไหล 1 กลุ่ม

แผนการดำเนินงานไตรมาส 4

1. ส่งมอบสมุดบัญชีกลุ่มโกโก้
2. ส่งมอบสมุดบัญชีกลุ่มมังคุดบันนังสตา

ผลการดำเนินงาน

1. ลงพื้นที่สอนการใช้เครื่องมือทางบัญชีกลุ่มมังคุด 2 กลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่มมังคุดบันนังสตา และกลุ่มมังคุดแม่หวาด
2. ลงพื้นที่สำรวจปัญหาการจัดทำบัญชีกลุ่มปลานิลสายน้ำไหล 1 กลุ่ม
3. ลงพื้นที่สอนการใช้เครื่องมือทางบัญชีกลุ่มปลานิลสายน้ำไหล 1 กลุ่ม
4. ส่งมอบสมุดบัญชีที่พัฒนาให้กับกลุ่มมังคุดแม่หวาด ประกอบด้วย 1) สมุดบัญชีรับซื้อมังคุดสด 2) สมุดบัญชีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมังคุด
5. ส่งมอบสมุดบัญชีที่พัฒนาให้กับกลุ่มปลานิลสายน้ำไหล ประกอบด้วย 1) สมุดบันทึกค่าแรงงาน 2) สมุดบัญชีรายรับ-รายจ่าย

ปัญหา/อุปสรรค

ภาพ



สมุดบันทึกค่าแรงงาน
ร้านอาหารปลานิลสายน้ำไหล
(โกหัง)

สมุดบัญชีรายรับ-รายจ่าย
ร้านอาหารปลานิลสายน้ำไหล
(โกหัง)

โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์

ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ

กิจกรรมยกระดับห้องปฏิบัติการทางสังคมและพืชดัดแปรพันธุกรรมนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

ตัวชี้วัดกิจกรรม

แผน

1. จำนวนสายพันธุ์ดัดแปรพันธุกรรมอย่างน้อย 2 สายพันธุ์
2. กลุ่มเป้าหมายได้รับการขึ้นทะเบียนวิสาหกิจชุมชน อย่างน้อย 1 กลุ่ม
3. มีการให้บริการห้องปฏิบัติการทางสังคม อย่างน้อย 1 ฐาน

ผล

1. มีการให้บริการห้องปฏิบัติการทางสังคม อย่างน้อย 5 ฐาน
2. เพิ่มจำนวน/พื้นที่ขยายพันธุ์ดัดแปรพันธุกรรม (เป้าหมาย 10 ไร่ ปัจจุบัน 3 ไร่)


พื้นที่เป้าหมาย

ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพตำบลลำพะยา อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ

358,000 บาท



การเบิกจ่ายงบประมาณ

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3

1. เปิดบริการแหล่งเรียนรู้ห้องปฏิบัติการสังคม
2. ขยายพันธุ์ดัดแปรพันธุกรรมให้แก่เกษตรกรแปลงย่อย
3. การขึ้นทะเบียนวิสาหกิจชุมชน

แผนการดำเนินงานไตรมาส 4

1. เปิดบริการแหล่งเรียนรู้ห้องปฏิบัติการสังคม
2. ขยายพันธุ์ดัดแปรพันธุกรรมให้แก่เกษตรกรแปลงย่อย
3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ (ม็อกเทล) ให้กลุ่มวิสาหกิจ

ผลการดำเนินงาน

1. ดำเนินการใส่ปุ๋ย ถางวัชพืชในแปลงปลูกทั้ง 4 แปลง
2. ดำเนินการขยายพันธุ์ดัดแปรพันธุกรรมในพื้นที่ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ ลำพะยา
3. ดำเนินการแจกจ่ายกล้าพันธุ์ให้แก่เกษตรกรแปลงย่อย
4. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค

ภาพ



โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์

ผู้รับผิดชอบ : ผศ.พohทัย ชุ่มสั้น

กิจกรรมสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับที่พักเพื่อการท่องเที่ยว สามจังหวัดชายแดนใต้ ปี 2568

ตัวชี้วัดกิจกรรม

แผน

1. เพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน ร้อยละ 15 %
2. จำนวนครัวเรือนเป้าหมาย 3 แห่ง

ผล

1. ร้อยละ (อยู่ในช่วงดำเนินงาน)
2. จำนวน 3 แห่ง

พื้นที่เป้าหมาย

ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3

ในระหว่าง วันที่ 31 เมษายน - 1 พฤษภาคม 68 ได้วางแผนลงพื้นที่เพื่อตกแต่งปรับภาพลักษณ์ จำนวน 2 ห้อง ณ บ้านในหมอกโฮมสเตย์และวารินโฮมสเตย์ ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา


แผนการดำเนินงานไตรมาส 4

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการในปีงบประมาณ 2568

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ

955,200 บาท



การเบิกจ่ายงบประมาณ

ปัญหา/อุปสรรค

- ไม่มี

ภาพ



ผลการดำเนินงาน

- ดำเนินการปรับภาพลักษณ์ที่พักเพื่อการท่องเที่ยว จำนวน 3 ที่ และดำเนินการจัดอบรมเพื่อยกระดับการบริการเพื่อการท่องเที่ยว ในวันที่ 17 -18 กรกฎาคม 2568

โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์

ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์โชฟีร์ หะยียูโซ๊ะ

กิจกรรมเพิ่มช่องทาง การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนอำเภอสุไหงโกทกผ่านระบบออนไลน์

ตัวชี้วัดกิจกรรม

แผน

- 1.เพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในแต่ละกลุ่มร้อยละ 5-10 %
- 2.จำนวนกลุ่มวิสาหกิจ 3 กลุ่ม
- 3.ให้คำแนะนำกลยุทธ์ด้านการตลาด 3 ครั้ง

ผล

- 1.ได้contentนำเสนอผ่าน Platform จำนวน 10 ชิ้น
- 2.รายได้เพิ่มขึ้น 5-10 %
- 3.ให้คำแนะนำกลยุทธ์ จำนวน 1 ครั้ง

พื้นที่เป้าหมาย

- 1.กลุ่มชนไร่บ้านไพรวัน หมู่ 6 ตำบลไพรวัน อำเภอดากใบ จังหวัดนราธิวาส
- 2.กลุ่มกาแฟศรีบาตง หมู่ 5 ตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
- 3.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์กระจุค หมู่ 7 ตำบลไพรวัน อำเภอดากใบ จังหวัดนราธิวาส

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3

- ลงพื้นที่ติดการใช้เทคโนโลยี AI และการใช้ช่องทางการตลาดผ่าน Line@ เพื่อพัฒนากลยุทธ์ด้านการใช้เทคโนโลยี AI ในการเพิ่มยอดขายให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และให้คำแนะนำกลยุทธ์ทางการตลาด

แผนการดำเนินงานไตรมาส 4


ผลการดำเนินงาน

- ดำเนินการเข้าพบผู้ประกอบการและให้คำแนะนำ ด้านเทคโนโลยี และการตลาดออนไลน์ จำนวน 3 กลุ่ม และดำเนินในวันที่ 25-26 มิถุนายน 2568
- ดำเนินการสร้าง ติดตั้ง เครื่องมือทางเทคโนโลยีด้านการตลาดให้กับผู้ประกอบการ จำนวน 2 ราย

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ

163,300 บาท



การเบิกจ่ายงบประมาณ

ปัญหา/อุปสรรค

- 1.ขาดทักษะทางกลยุทธ์ทางการตลาด
- 2.ขาดเครื่องมือทางเทคโนโลยีด้านการตลาด online
3. ขาดการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ ให้น่าสนใจและหลากหลาย

ภาพ



โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนอย่างยั่งยืน

กิจกรรมที่ 1 จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนอย่างยั่งยืน

กิจกรรมที่ 2 บริหารจัดการ กำกับ ติดตาม ประเมินผลและเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรมที่ 3 พัฒนากลไกบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน การหมุนเวียนการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์สุวรรณา ทองดอนคำ และคณะ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ

4,747,800

96%

การเบิกจ่ายงบประมาณ

พื้นที่เป้าหมาย

กลุ่มแปรรูปเห็ดนางฟ้าของ อบต.ม่วงเตี้ย
ช่างให้ตก ทรายขาว บ้านจำปูน อ.รามัน
(นักเรียน ชุมชน โรงเรียน)

ปัญหา/อุปสรรค

ด้านบุคลากร :

- การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทของบทบาทและหน้าที่ในการดำเนินงานภายใต้กรอบที่กำหนด

ด้านงบประมาณ :

- ระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณมีข้อจำกัด

ด้านวัสดุอุปกรณ์ สถานที่ :

- พื้นที่สำหรับการจัดกิจกรรมควรมีปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับการใช้งาน

ด้านการบริหารจัดการ :

ระบบและกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนามีข้อจำกัด

แผน

ตัวชี้วัดกิจกรรม

ผล

1. ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบที่ได้รับการยอมรับ จำนวน 1 ศูนย์
2. องค์ความรู้ นวัตกรรม การบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนอย่างยั่งยืน
3. ประชาชนเข้าร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้หรือนวัตกรรมสู่การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนในพื้นที่ แห่งละ 100 คน
4. องค์ความรู้หรือนวัตกรรมไปขยายผลหรือนำไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
5. ภาควิชาหรือหน่วยงานร่วมกับมหาวิทยาลัยในการพัฒนาชุมชน จำนวน 3 แห่ง
6. องค์ความรู้หรือนวัตกรรมไปขยายผลหรือนำไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
7. ห้องปฏิบัติการทางสังคมจำนวน 3 แห่ง
8. ประเมินผลตอบแทนทางสังคม มากกว่าหรือเท่ากับ 1 ร้อยละ 60

1. ภาควิชาหรือหน่วยงานร่วมกับมหาวิทยาลัยในการพัฒนาชุมชน จำนวน 1 แห่ง คือ วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตร ประมงปัตตานี
2. ผู้เข้ารับการถ่ายทอด จำนวน 1,434 คน

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3

กำหนดพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ
สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือ
การถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรม

แผนการดำเนินงานไตรมาส 4

ประเมินศักยภาพพื้นที่สำหรับการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ

ภาพ


ผลการดำเนินงาน

ทางศูนย์การเรียนรู้แม่ลาน ได้ดำเนินการติดตามกลุ่มที่ร่วมการพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรจากแหล่งชุมชน และจัดทำแผนการพัฒนาคัดลอกกับนโยบาย โดยมีพื้นที่เป้าหมาย 5 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนแม่ลาน ชุมชนม่วงเตี้ย ชุมชนช่างให้ตก ชุมชนป่าไร่ ชุมชนบ้านทุ่งพลา และมีการดำเนินการจัดกิจกรรม ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ชุมชนบ้านจำปูน และชุมชนบ้านบุดี จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 60 คน

ในไตรมาสนี้ศูนย์การเรียนรู้แม่ลานได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเกษตรแฟร์ครั้งที่ 2 และได้้นำชุมชนต้นแบบนวัตกรรม

จำนวน 4 กลุ่ม ร่วมจัดนิทรรศการ ได้แก่

- กลุ่มผลิตเห็ดบ้านม่วงเตี้ย - กลุ่มผลิตเครื่องแกงตำมือช่างให้ตก
- กลุ่มผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้งชันโรงชุมชนบ้านบุดี - กลุ่มผลิตน้ำอ้อย ชุมชนบ้านจำปูน



โครงการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน

กิจกรรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถาน ศึกษาและ พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยสู่การเป็นแม่ข่าย

ตัวชี้วัดกิจกรรม

แผน

หลักสูตรตามรูปแบบฐานสมรรถนะ PTRU Model ได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้กับโรงเรียนเครือข่าย

- จำนวนนวัตกรรมทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา
- ร้อยละของโรงเรียนในเครือข่ายฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู ที่เข้าร่วมพัฒนาการเป็น นวัตกรรมทางการศึกษาตามรูปแบบฐานสมรรถนะ PTRU Model

พื้นที่เป้าหมาย

โรงเรียนระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในตำบล MOU
จำนวน 31 ตำบล

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3

ลงพื้นที่สร้างการรับรู้ แนวคิด PTRU Model ในเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนเป้าหมาย ใน 31 ตำบล

สร้างการรับรู้และความเข้าใจ แนวคิด PTRU Model ให้กับอาจารย์ ค.บ.ทั้งหมด และโรงเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่อยู่ในตำบล MOU ใน 31 ตำบล

แผนการดำเนินงานไตรมาส 4

- ขยายแนวคิด PTRU Model สู่โรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
- Workshop อาจารย์แกนนำ(แม่ไก่) กระบวนการนำ PTRU ลงสู่โรงเรียน
- รับสมัครโรงเรียนร่วมพัฒนาจำนวน 10 โรงเรียน
- พัฒนาคูณวัตรในโรงเรียน

ผลการดำเนินงาน

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง **"หลักการและแนวคิดของ PTRU Model ในการยกระดับคุณภาพบัณฑิตครูและการส่งเสริมสมรรถนะครูนวัตกรรมของโรงเรียนเครือข่าย"** เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ แนวคิด PTRU Model และมีแนวทางนำไปสู่การปฏิบัติ

โดย ผศ.ดร.ดวงใจ ชนะสิทธิ์ ประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ และ ผศ. ดร.อรพรรณ ตูจันดา ที่ปรึกษาสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ **ให้แก่ :** คณาจารย์ จากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตครู และคณาจารย์ จากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จำนวนรวม 26 คน จาก 13 หลักสูตร ซึ่งมาทำหน้าที่เป็นแกนนำ (แม่ไก่)

ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์จันจลี ถนอมลิขิตวงศ์

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ
140,600 บาท การเบิกจ่ายงบประมาณ



ปัญหา/อุปสรรค

การลงพื้นที่อยู่ในช่วงสถานการณ์ จึงมีการยกเลิกการเดินทางในพื้นที่เสี่ยง



โครงการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน

กิจกรรม พัฒนาศักยภาพผู้บริหารครูประจำการครูพี่เลี้ยงและศิษย์เก่าของโรงเรียนเครือข่ายตามรูปแบบฐานสมรรถนะ PTRU Model

ตัวชี้วัดกิจกรรม

แผน

หลักสูตรตามรูปแบบฐานสมรรถนะ PTRU Model ได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้กับโรงเรียนเครือข่าย

- จำนวนนวัตกรรมทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา
- ร้อยละของโรงเรียนในเครือข่ายฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู ที่เข้าร่วมพัฒนาการเป็น นวัตกรรมทางการศึกษาตามรูปแบบฐานสมรรถนะ PTRU Model

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3

ลงพื้นที่สร้างการรับรู้ แนวคิด PTRU Model ในเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนเป้าหมาย ใน 31 ตำบล

สร้างการรับรู้และความเข้าใจ แนวคิด PTRU Model ให้กับอาจารย์ ค.บ.ทั้งหมด และโรงเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่อยู่ในตำบล MOU ใน 31 ตำบล

ผลการดำเนินงาน

คณะครูศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง **"หลักการและแนวคิดของ PTRU Model ในการยกระดับคุณภาพบัณฑิตครูและการส่งเสริมสมรรถนะครูนวัตกรรมของโรงเรียนเครือข่าย"** เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ แนวคิด PTRU Model และมีแนวทางนำไปสู่การปฏิบัติ

โดย ผศ.ดร.ดวงใจ ชนะสิทธิ์ ประธานสภาคณบดีคณะครูศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้แก่ : ผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 3 จังหวัด ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนเครือข่ายใน 31 ตำบล และคณาจารย์ จากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จำนวนรวม 26 คน จาก 13 หลักสูตร ซึ่งมาทำหน้าที่เป็นแกนนำ (แม่ไก่)

พื้นที่เป้าหมาย

โรงเรียนระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในตำบล MOU
จำนวน 31 ตำบล

แผนการดำเนินงานไตรมาส 4


- ขยายแนวคิด PTRU Model สู่โรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
- Workshop อาจารย์แกนนำ(แม่ไก่) กระบวนการนำ PTRU ลงสู่โรงเรียน
- รับสมัครโรงเรียนร่วมพัฒนาจำนวน 10 โรงเรียน
- พัฒนาครูนวัตกรรมในโรงเรียน

ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์จันจลี ถนอมลิขิตวงศ์

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ

385,200 บาท



การเบิกจ่ายงบประมาณ

ปัญหา/อุปสรรค

การลงพื้นที่อยู่ในช่วงสถานการณ์ จึงมีการยกเลิกการเดินทางในพื้นที่เสี่ยง



โครงการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน

กิจกรรม นิเทศ ติดตาม และถอดบทเรียนการเป็นนวัตกรทางการศึกษาตามรูปแบบฐานสมรรถนะ PTRU Model

ตัวชี้วัดกิจกรรม

แผน

หลักสูตรตามรูปแบบฐานสมรรถนะ PTRU Model ได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้กับโรงเรียนเครือข่าย

- จำนวนนวัตกรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา
- ร้อยละของโรงเรียนในเครือข่ายฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู ที่เข้าร่วมพัฒนาการเป็นนวัตกรทางการศึกษาตามรูปแบบฐานสมรรถนะ PTRU Model

พื้นที่เป้าหมาย

โรงเรียนระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในตำบล MOU
จำนวน 31 ตำบล

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3

ลงพื้นที่สร้างการรับรู้ แนวคิด PTRU Model ในเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนเป้าหมาย ใน 31 ตำบล

สร้างการรับรู้และความเข้าใจ แนวคิด PTRU Model ให้กับอาจารย์ ค.บ.ทั้งหมด และโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่อยู่ในตำบล MOU ใน 31 ตำบล

แผนการดำเนินงานไตรมาส 4

- ขยายแนวคิด PTRU Model สู่โรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
- Workshop อาจารย์แกนนำ(แม่ไก่) กระบวนการนำ PTRU ลงสู่โรงเรียน
- รับสมัครโรงเรียนร่วมพัฒนาจำนวน 10 โรงเรียน
- พัฒนาครูนวัตกรในโรงเรียน

ผลการดำเนินงาน

ลงพื้นที่โครงการพัฒนาสมรรถนะ PTRU Model สำหรับผู้บริหารและครู


ลงพื้นที่ โรงเรียนหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาพะเยาเขต 3 , โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง , โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ , โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" , และ โรงเรียนบันนังสตาวิทยา

ลงพื้นที่พบปะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 รวม 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดทรายขาว โรงเรียนวัดบุญลือคชาวาส และโรงเรียนวัดมะกูด

ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์จันจลี ถนอมลิขิตวงศ์

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ
385,200 บาท



การเบิกจ่ายงบประมาณ

ปัญหา/อุปสรรค

การลงพื้นที่ในช่วงสถานการณ์ จึงมีการยกเลิกการเดินทางในพื้นที่เสี่ยง



โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อการยกระดับชุมชนสู่สากล

กิจกรรมพัฒนาทักษะการสร้างสื่อโฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ-จีน-มลายู) เพื่อส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

ตัวชี้วัดกิจกรรม

แผน

- จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ-จีน-มลายูเพื่อยกระดับชุมชนสู่สากล
- จำนวนชุมชนที่มีความสามารถในการพัฒนาและพึ่งพาตนเอง

พื้นที่เป้าหมาย

พื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3

ประชุมวางแผนการลงพื้นที่และลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมพัฒนาทักษะการสร้างสื่อโฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ-จีน-มลายู) เพื่อส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2568

แผนการดำเนินงานไตรมาส 4

ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมและติดตามผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการสร้างสื่อโฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ-จีน-มลายู) เพื่อส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ที่ผ่านมาแล้ว

ผลการดำเนินงาน


- 1.ได้ดำเนินการจัดประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมการสร้างสื่อโฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ-จีน-มลายู) เพื่อส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
2. จัดทำ TOR และติดต่อกับผู้จัดทำการจัดทำสื่อโฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์ภาษาต่างประเทศ
3. ดำเนินการจัดกิจกรรมการสร้างสื่อโฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์ภาษาต่างประเทศสำหรับกลุ่มเป้าหมายด้านการค้าและการท่องเที่ยว (ในช่วงวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ และ 14-16 กุมภาพันธ์ 2568 ที่ผ่านมา)
- 4.การดำเนินการจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยดี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความสนใจในการเรียนรู้ภาษาต่างๆ และได้รับความร่วมมือจากประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี

ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์วรเวทย์พิสิข ยศศิริ
อาจารย์วรนาถ แซ่เซ่น
อาจารย์สุฮัยลา หะยีสามะแอ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ

185,000 บาท



การเบิกจ่ายงบประมาณ

ปัญหา/อุปสรรค

1. ประชาชนในพื้นที่มีความรู้พื้นฐานด้านภาษาต่างประเทศและทักษะการสร้างสื่อแตกต่างกัน โดยเฉพาะประชาชนผู้สูงอายุมีความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ค่อนข้างน้อย
2. อินเทอร์เน็ตในบางพื้นที่มีความไม่เสถียร /อุปกรณ์สำหรับการสร้างสื่อที่จำกัด

ภาพ



โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อการยกระดับชุมชนสู่สากล

กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ-จีน-มลายู) เพื่อการท่องเที่ยวสำหรับเยาวชน ในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

ผู้รับผิดชอบ : รองศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ นามบุรี

ตัวชี้วัดกิจกรรม

แผน

- จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับชุมชนสู่สากล
- จำนวนชุมชนที่มีความสามารถในการพัฒนาและพึ่งพาตนเอง


พื้นที่เป้าหมาย

พื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
ได้แก่ 1.ชุมชนบ่อน้ำร้อน
2.ชุมชนกาแป๊ะฮูลู

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ

180,000 บาท



การเบิกจ่ายงบประมาณ

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3

ติดตามดำเนินการมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมอบรม โดยผู้อำนวยการโรงเรียนรับมอบให้แก่ ผู้เข้าร่วมอบรมทั้ง 3 ภาษา

แผนการดำเนินงานไตรมาส 4

ผลการดำเนินงาน

การฝึกทักษะภาษาต่างประเทศในแต่ละด้าน (อังกฤษ, จีน, มลายู) สามารถทำได้ผ่านการประเมินใน 4 ด้านหลักดังนี้: การฟัง - การเข้าใจเนื้อหาจากการฟังบทสนทนา การพูด - การสื่อสารด้วยภาษาที่ถูกต้องและเหมาะสม การอ่าน - การเข้าใจข้อความที่อ่าน การเขียน - การเขียนข้อความที่ชัดเจนและสื่อความหมายได้ทั้ง 4 ด้าน

ปัญหา/อุปสรรค

การฝึกทักษะภาษาต่างประเทศในแต่ละด้าน (อังกฤษ, จีน, มลายู) มีปัญหาและอุปสรรคแตกต่างกันไปตามลักษณะเฉพาะของภาษาระบบการเรียนการสอน สภาพแวดล้อมทางสังคม และทัศนคติของผู้เรียน ตัวอย่างการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของแต่ละภาษา

ภาพ



โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อการยกระดับชุมชนสู่สากล

ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์สุไรดา กาซอ

กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับประชาชน ในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

ตัวชี้วัดกิจกรรม

แผน

- จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับชุมชนสู่สากล
- จำนวนชุมชนที่มีความสามารถในการพัฒนาและพึ่งพาตนเอง

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3

ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ครั้งที่ 2 ในวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2568

พื้นที่เป้าหมาย

ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา


แผนการดำเนินงานไตรมาส 4

ลงพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวแก่คนในชุมชน จำนวน 50 คน โดยบูรณาการกับรายวิชาในหลักสูตรธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม และการจัดงาน อย่างน้อย 1 รายวิชา

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ

185,000 บาท



การเบิกจ่ายงบประมาณ

ปัญหา/อุปสรรค

ไม่สามารถดำเนินการตามแผนในไตรมาสที่ 2 เนื่องจากชุมชนสะดวกไม่ตรงกับตารางการวางแผนเพื่อบูรณาการกับรายวิชาของหลักสูตร

ภาพ



ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับประชาชนในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จำนวนประชาชนเข้าร่วม 50 คน ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2567

ผลการประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม อยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 93

โครงการยกระดับนวัตกรรม ชุมชนด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม

ผู้รับผิดชอบ : รองศาสตราจารย์วาสนา พัทธ์กษรธรรม

ตัวชี้วัดกิจกรรม

แผน

ตัวชี้วัดผลผลิต

1. จำนวนชุมชน 10 ชุมชน
2. จำนวนนวัตกรรมชุมชน 5 ชิ้นงาน

ตัวชี้วัดผลลัพธ์

1. ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีทักษะวิศวกรสังคม 4 ประการ ร้อยละ 80
2. นักศึกษาวิศวกรสังคม ได้รับการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ โดยการบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) มีรายได้ระหว่างเรียน อย่างน้อย 3 กลุ่ม
3. ชุมชน/กลุ่มวิสาหกิจ/ผู้ประกอบการ มีรายได้ เพิ่มขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 5

ผล

ตัวชี้วัดผลผลิต

- 10 ชุมชน
- 3 ชิ้นงาน อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 ชิ้นงาน

ตัวชี้วัดผลลัพธ์

- ร้อยละ 100
- อยู่ระหว่างดำเนินการ


พื้นที่เป้าหมาย

1. ต.ลำพะยา อ.เมือง จ.ยะลา
2. ต.พร่อน อ.เมือง จ.ยะลา
3. ต.อาซ่อง อ.รามัน จ.ยะลา
4. ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา
5. ต.เปาะเส้ง อ.เมือง จ.ยะลา

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ

1,346,000 บาท



ใช้ไป 979,415 บาท
การเบิกจ่ายงบประมาณ

ปัญหา/อุปสรรค

ไม่มี

แผนการดำเนินงานไตรมาส 3

1. กิจกรรมลงปฏิบัติการในพื้นที่
2. กิจกรรมอบรมการยกระดับการพัฒนาสินค้าชุมชนและการขายออนไลน์
3. กิจกรรมถอดบทเรียนผลการพัฒนา
4. กิจกรรมการประกวด ต้นแบบชุมชนวิศวกรสังคม

แผนการดำเนินงานไตรมาส 4

1. อยู่ระหว่างดำเนินการสร้างนวัตกรรมอบผ้ามัดย้อมโซล่าเซลล์ของกลุ่มผ้ามัดย้อมสีมายา และ story ของกลุ่มไม้กวาด ก้านมะพร้าว ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ผลการดำเนินงาน

- ได้ดำเนินการอบรมการยกระดับการพัฒนาสินค้าชุมชนและการขายออนไลน์ ในวันที่ 20 มิถุนายน 2568 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
- ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมถอดบทเรียนเพื่อการพัฒนา และจัดกิจกรรมการประกวด “ต้นแบบชุมชนวิศวกรสังคม” โครงการยกระดับนวัตกรรมชุมชน ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
- ได้ดำเนินการให้ทีมศึกษาลงปฏิบัติการในพื้นที่จัดทำโครงการ และสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมชุมชน

ภาพ



พิจารณาใช้ นวัตกรรม E-Catalog มัดย้อม Lam-ya Craft



โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

กิจกรรม ดำรับอาหารบรรพชนคนเงาะเห

ตัวชี้วัดกิจกรรม

แผน

- ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา Soft Power 3 ชุมชน
- องค์ความรู้อัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 1 องค์ความรู้
- สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพและมีมูลค่าสูง 5 ผลิตภัณฑ์
- สร้างสรรค์สื่อเสริมสร้างการรับรู้ Soft Power 5 สื่อสร้างสรรค์
- ชุมชนสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพและมีมูลค่าสูง 3 ชุมชน
- ช่องทางการใช้สื่อสร้างสรรค์ Soft Power ให้เกิดการรับรู้ 2 ช่องทาง
- ร้อยละการยกระดับชุมชน/พื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือการเรียนรู้ Soft Power ร้อยละ 20

ผล

- เมนูอาหารคาว 27 เมนู
- เมนูอาหารหวาน 20 เมนู

พื้นที่เป้าหมาย

อำเภอตากใต้ อำเภอเมือง และอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

แผนการดำเนินงานไตรมาส 2

1. ถอดสูตรอาหารคาว และอาหารหวาน ถ่ายภาพทำสื่อเมนูอาหารบรรพชนคนเงาะเห
2. จัดทำหนังสือคู่มือเมนูอาหาร

แผนการดำเนินงานไตรมาส 4

1. นำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด (เพื่อขอข้อเสนอแนะและแนวทางในการดำเนินงานต่อไปในปี 69)
2. จัดแข่งขันดำรับอาหาร

ผลการดำเนินงาน

อาจารย์ ดร.ภัทรวดี เอียดเต็ม และคณะ ถอดสูตร "ดำรับอาหารบรรพชนคนเงาะเห จังหวัดนราธิวาส" เพื่อรวบรวมข้อมูลอาหารพื้นบ้านดำรับอาหารบรรพชนคนเงาะเห และนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่อาหารพื้นบ้านดำรับอาหารบรรพชนคนเงาะเห ที่จังหวัดนราธิวาส


ถอดสูตรอาหารคาว 27 เมนู อาหารหวาน 20 เมนู และถ่ายภาพทำสื่อเมนูอาหารบรรพชนคนเงาะเห

ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์ ดร.ภัทรวดี เอียดเต็ม

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ

250,000 บาท



ใช้ไป 198,600 บาท
การเบิกจ่ายงบประมาณ

ปัญหา/อุปสรรค

วัตถุดิบบางชนิดหายาก

ภาพ





จบการนำเสนอ ขอบคุณ