



รายงานผลการดำเนินงาน

โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 1



โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2568 ไตรมาส1

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก

กิจกรรม ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและพืชอาหารพืชเพื่อยกระดับรายได้ชุมชน

ผู้รับผิดชอบ : ผศ.เวศิน วุฒิมวงศ์

ตัวชี้วัดกิจกรรม

1 .เพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ



แผนการดำเนินงานไตรมาส 1

แผนการดำเนินงานไตรมาส 2

ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมและวางแผนร่วมกันกับกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ทั้ง 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลยะต๊ะ ตำบลลิคด ตำบลท่าเรือ

ปรับสภาพพื้นที่เพื่อเตรียมการเพาะปลูก

ปัญหา/อุปสรรค

เนื่องจากเกิดความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วม ทำให้เกิดความเสียหายในพื้นที่บางส่วนจึงต้องทำการปรับปรุงพื้นที่ในไตรมาสที่ 2

ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการลงพื้นที่เตรียมความพร้อมและวางแผนร่วมกันกับกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ทั้ง 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลยะต๊ะ ตำบลลิคด ตำบลท่าเรือ จากนั้นได้เตรียมอุปกรณ์ที่จะทำการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและพืชอาหารพืชเพื่อยกระดับรายได้ชุมชน และทำการนัดแนะให้กลุ่มเกษตรกรมารับวัสดุเพื่อสนับสนุนตามความต้องการของชุมชนที่ต้องการวางแผนร่วมกัน โดยได้มอบพันธุ์พืชเพื่อซ่อมแซมที่เสียหายจากอุทกภัย เนื่องจากเกิดความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วม ทำให้เกิดความเสียหายในพื้นที่บางส่วนจึงต้องทำการปรับปรุงพื้นที่ในไตรมาสที่ 2



โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2568 ไตรมาส1

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก

ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์ฐิติรัตน์ นิลวิจิตร

กิจกรรม ยกกระตือรือร้นชากอ้อยทะเลสู่ต้นแบบผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า

ตัวชี้วัดกิจกรรม

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ



แผนการดำเนินงานไตรมาส 1

สำรวจพื้นที่ของครัวเรือนกลุ่มเป้าหมาย
เก็บข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน

แผนการดำเนินงานไตรมาส 2

ปฏิบัติการปรับสภาพชากอ้อยทะเลให้เป็นสาร
ตั้งต้นสำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์จากชากอ้อย
ทะเล

ปัญหา/อุปสรรค

เตาเผาที่ใช้ในการแปรรูปได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม จึง
ส่งผลต่อระบบช่องเผาไหม้อุดตัน ซึ่งเป็นระบบให้พลังงานหลักในการ
เปลี่ยนโครงสร้างด้วยความร้อน
จึงได้ดำเนินการแก้ปัญหาป้อนเชื้อเพลิงเฉพาะหน้า ส่งเผาให้
จำนวนรอบการผลิตเพื่อปรับโครงสร้างของแคลเซียมโดย
ความร้อน เกิดความล่าช้ากว่าเดิมเท่าตัว และอยู่ระหว่างดำเนินการ
ซ่อมแซมระบบเผาไหม้ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ

ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการสำรวจพื้นที่เป้าหมายชากอ้อยทะเลซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เหลือทิ้งจากการประมงชายฝั่ง เพื่อ
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่เพิ่มมูลค่า โดยเริ่มดำเนินการติดต่อและนำเข้าชากอ้อยทะเลเข้าสู่
พื้นที่วิจัยอำเภอแม่ลาน โดยขั้นตอนการพัฒนาต้องใช้แรงงานในการเผาชากอ้อยเป็นจำนวนมาก
จึงสร้างงานเผาให้กับคนในพื้นที่อำเภอแม่ลาน โดยมีเครือข่ายกลุ่มเป้าหมายเป็นตำบลม่วงเตี้ยผู้
อำนวยความสะดวกคัดเลือกครัวเรือนที่มีความพร้อมในการเผาชากอ้อยทะเลให้เป็นสานตั้งต้น
สำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อป้อนกลับพื้นที่วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยช่วงไตรมาสที่ 1 จะจัดซื้อ
วัสดุและเตรียมพื้นที่รองรับรวมชากอ้อยทะเล และเตรียมพื้นที่เผาชากอ้อยทะเล ให้แก่ครัวเรือนที่
พร้อมทำการเผาชากอ้อยทะเลให้กับครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ



โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2568 ไตรมาส 1

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก

กิจกรรม ยกกระดับกลุ่มเกษตรกรปลูกผักสู่ต้นแบบการผลิตพืชผักปลอดภัย

ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์ ดร.นิราณี บือราเฮง

ตัวชี้วัดกิจกรรม

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ



แผนการดำเนินงานไตรมาส 1

- 1.วางแผนงานร่วมกันของผู้รับผิดชอบโครงการ
- 2.ชี้แจงโครงการและการดำเนินงานกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในแต่ละพื้นที่
- 3.ลงพื้นที่คัดเลือกกลุ่มเพื่อเข้าร่วมโครงการ
- 4.สร้างเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูล และเก็บข้อมูลพื้นฐานของกลุ่ม เช่น รายได้ก่อนเริ่มโครงการ วิธีการปลูก/ผลิตผักก่อนเข้าโครงการ

แผนการดำเนินงานไตรมาส 2

ถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลุ่ม และการทำบัญชีกลุ่ม

ปัญหา/อุปสรรค

เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติอุทกภัย ช่วงปลายเดือนพ.ย.-ต้นเดือนธ.ค. ส่งผลให้พื้นที่เข้าร่วมโครงการได้รับผลกระทบจากภวณ้ำท่วมทุกตำบล

ผลการดำเนินงาน

- ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) สรุปได้ดังนี้
- 1.วางแผนงานร่วมกันของผู้รับผิดชอบโครงการ
 - 2.ชี้แจงโครงการและการดำเนินงานกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในแต่ละพื้นที่ ได้แก่
 - ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
 - ตำบลลำไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
 - ตำบลปูลู อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดยะลา
 - ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี
 - ตำบลมะรุต อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
 - 3.คัดเลือกกลุ่มเพื่อเข้าร่วมโครงการ
 - 4.สร้างเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูล และเก็บข้อมูลพื้นฐานของกลุ่ม เช่น รายได้ก่อนเริ่มโครงการ วิธีการปลูก/ผลิตผักก่อนเข้าโครงการ

ภาพ

โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2568 ไตรมาส 1

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก

กิจกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเตาพลาสมาเพื่อลดทุนในการผลิตปุ๋ย

ผู้รับผิดชอบ : พศ.ดร.ปวีณา ดุลยเสรี


ตัวชี้วัดกิจกรรม

- จำนวนตำบลที่เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 2 ตำบล

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ

150,000 บาท



การเบิกจ่ายงบประมาณ

แผนการดำเนินงานไตรมาส 1

- วางแผนงานร่วมกันของผู้รับผิดชอบโครงการ
- ชี้แจงโครงการและการดำเนินงานกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในแต่ละพื้นที่

แผนการดำเนินงานไตรมาส 2

ถ่ายทอดองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตในเตาพลาสมาเพื่อลดต้นทุนการผลิตปุ๋ย


ปัญหา/อุปสรรค

เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติอุทกภัย ส่งผลให้พื้นที่เข้าร่วมโครงการได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วม 2 ตำบล

ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการวางแผนงานร่วมกันกับผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบให้ชัดเจน โดยเริ่มจากการหาพื้นที่ วางผังโครงสร้างการผลิตในเตาพลาสมาในอำเภอแม่ลานและอำเภอม่วงเตย ร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่ที่มีความพร้อมสำหรับการผลิตในเตาพลาสมาเพื่อลดต้นทุนการผลิตปุ๋ย โดยช่วงไตรมาสที่ 1 ทำการจัดซื้อวัสดุและเตรียมพื้นที่รองรับสำหรับการผลิตในเตาพลาสมา

ภาพ



โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2568 ไตรมาส1

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก

กิจกรรม เลี้ยงปลาหน้าวัดสำหรับบริโภคในครัวเรือนและแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน

ตัวชี้วัดกิจกรรม


- เพิ่มรายได้ และลดรายจ่ายในครัวเรือน

ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์ยวีร์บุญ แก้วทอง

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ

955,400 บาท



การเบิกจ่ายงบประมาณ

แผนการดำเนินงานไตรมาส 1

- ลงพื้นที่พูดคุยครัวเรือนเป้าหมาย
- อบรมการเลี้ยงปลาครบวงจร
- เบิกวัสดุในการส่งเสริม

แผนการดำเนินงาน ไตรมาส 2

ลงพื้นที่ส่งเสริมอาชีพ

ปัญหา/อุปสรรค

ไม่มี

ผลการดำเนินงาน

- 1.ประชุมวางแผนการดำเนินงานร่วมกับทีมงานและทีมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รวมถึงการกำหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- 2.ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามไตรมาส1
ได้มีการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการ
- 3.เตรียมวัสดุอุปกรณ์ดำเนินงาน ตรวจสอบและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการจัดพื้นที่เพื่อการดำเนินงาน และออกแบบชุดความรู้ในรูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น กระชังลอยน้ำ กระชังบก และซ่อมแซมบ่อที่ชำรุด จัดทำแผนปฏิบัติงานและตารางการดำเนินงานให้กับกลุ่มเป้าหมาย
4. กำหนดวางแผนลงพื้นที่และติดตั้งชุดความรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีนัดหมายเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย

ภาพ

ผู้รับผิดชอบ : รศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ

- จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับชุมชนสู่สากล
- จำนวนชุมชนที่มีความสามารถในการพัฒนาและพึ่งพาตนเอง

152,764 ກຳ

90.2%

การเบิกจ่ายงบประมาณ

แผนการดำเนินงานไตรมาส 2

ลงพื้นที่พัฒนากิจกรรมภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ-จีน-มลายู) เพื่อการท่องเที่ยวสำหรับเยาวชน ในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลาให้แก่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94(บ้านบ่อน้ำร้อน) และโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแปะฮูลู) วันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน พ.ศ 2567

ลงพื้นที่ติดตามประเมินความสำเร็จของ
ผลการอบสม

ปัญหา/อุปสรรค

ឃុំ

ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการ 1.พัฒนากิจกรรมภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อการท่องเที่ยวสำหรับเยาวชนในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94(บ้านบ่อน้ำร้อน) วันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน พ.ศ 2567 จำนวนนักเรียน 40 คน 2.พัฒนากิจกรรมภาษาต่างประเทศ (ภาษามลายู) เพื่อการท่องเที่ยวสำหรับเยาวชนในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ณ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแปะฮูลู) วันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน พ.ศ 2567 จำนวนนักเรียน 52 คน 3.พัฒนากิจกรรมภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) เพื่อการท่องเที่ยวสำหรับเยาวชนในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ณ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแปะฮูลู) วันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน พ.ศ 2567 จำนวนนักเรียน 46 คน

פרט

โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2568 ไตรมาส1

โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อการยกระดับชุมชนสู่สากล

ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์สุไรดา กาชอ

กิจกรรม พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับประชาชน ในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

ตัวชี้วัดกิจกรรม

- จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับชุมชนสู่สากล
- จำนวนชุมชนที่มีความสามารถในการพัฒนาและพึ่งพาตนเอง

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ



แผนการดำเนินงานไตรมาส 1

ลงพื้นที่อบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับประชาชนในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ระหว่างวันที่ 19 – 21 ธันวาคม 2567

แผนการดำเนินงานไตรมาส 2

เตรียมลงพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับประชาชนไตรมาส 2 จำนวน 50 คน ณ ชุมชนปิยะมิตร 1 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ปัญหา/อุปสรรค

ไม่มี

ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการ อบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับประชาชนในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จำนวนประชาชนผู้เข้าร่วม 50 คน ระหว่างวันที่ 19 – 21 ธันวาคม 2567 ณ ทะเลหมอกริสอร์ท ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในระดับ ดีมาก ร้อยละ 93





โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2568 ไตรมาส 1

โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อการยกระดับชุมชนสู่สากล

กิจกรรม พัฒนาศักยภาพการสร้างสื่อโฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ-จีน-มลายู) เพื่อส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยวชุมชน ในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

ตัวชี้วัดกิจกรรม

- จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับชุมชนสู่สากล
- จำนวนชุมชนที่มีความสามารถในการพัฒนาและพึ่งพาตนเอง

แผนการดำเนินงานไตรมาส 1

ประชุมวางแผนการลงพื้นที่และดำเนินกิจกรรม พัฒนาศักยภาพการสร้างสื่อโฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ-จีน-มลายู)เพื่อส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2568

แผนการดำเนินงานไตรมาส 2

หลักสูตรภาษาอังกฤษจะลงพื้นที่และดำเนินการจัดกิจกรรมในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2568

ผลการดำเนินงาน

- 1.หลักสูตรภาษาอังกฤษได้ดำเนินการจัดประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมการสร้างสื่อโฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) เพื่อส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
- 2.ประชุมวางแผน TOR และติดต่อกับผู้จัดทำการจัดทำสื่อโฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์ภาษาต่างประเทศ
- 3.หลักสูตรภาษาอังกฤษได้ออกแบบรูปแบบการดำเนินการจัดกิจกรรมและวางกำหนดการกิจกรรมกลุ่ม สำหรับการกิจกรรมการสร้างสื่อโฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์ภาษาต่างประเทศสำหรับกลุ่มเป้าหมายด้านการค้าและการท่องเที่ยว

ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์วรเวทย์พิสิข ยศศิริ
อาจารย์วรนาถ แซ่เซ่น
อาจารย์สุธัยลา หะยีสามะแอ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ



ปัญหา/อุปสรรค

ไม่มี

ภาพ



โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2568 ไตรมาส1

โครงการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ สมรรถนะเป็นฐาน

กิจกรรม นิเทศ ติดตาม และถอดบทเรียนการเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาตามรูปแบบฐาน
สมรรถนะ PTRU Model

ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์จันจลี ถนอมลิขิตวงศ์

ตัวชี้วัดกิจกรรม

- หลักสูตรตามรูปแบบฐานสมรรถนะ PTRU Model ได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้กับโรงเรียนเครือข่าย
- จำนวนนวัตกรรมทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา
- ร้อยละของโรงเรียนในเครือข่ายฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู ที่เข้าร่วมพัฒนาการเป็น นวัตกรรม
ทางการศึกษาตามรูปแบบฐาน สมรรถนะ PTRU Model

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ



แผนการดำเนินงานไตรมาส 1

นิเทศติดตามและถอดบทเรียนการเป็นนวัตกรรม
ทางการศึกษาตามรูปแบบฐานสมรรถนะ PTRU
Model ณ โรงเรียนบันนังสตาวิทยา ตำบล
บันนังสตา โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง ตำบลอัย
เยอร์เวง และโรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์
อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ระหว่างวันที่ 26 – 27
ธันวาคม 2567

แผนการดำเนินงานไตรมาส 2

ดำเนินการลงพื้นที่และดำเนินการจัดกิจกรรมใน
ช่วงปลายเดือนมกราคมถึงต้นเดือนมีนาคม
2568

ปัญหา/อุปสรรค

ไม่มี

ผลการดำเนินงาน

- นิเทศติดตามและถอดบทเรียนการเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาตามรูปแบบฐานสมรรถนะ
PTRU Model ณ โรงเรียนบันนังสตาวิทยา ตำบลบันนังสตา โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง
ตำบลอัยเยอร์เวง และโรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ระหว่างวันที่
26 – 27 ธันวาคม 2567
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในระดับ ดีมาก ร้อยละ 90

ภาพ



โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2568 ไตรมาส 1

โครงการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ สมรรถนะเป็นฐาน

กิจกรรม พัฒนาศักยภาพผู้บริหารครูประจำการครูพี่เลี้ยงและศิษย์เก่าของโรงเรียนเครือข่าย
ตามรูปแบบฐานสมรรถนะ PTRU Model

ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์จันจลี ถนอมลิขิตวงศ์

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ

385,200 บาท

6.6%

การเบิกจ่ายงบประมาณ

ตัวชี้วัดกิจกรรม

- หลักสูตรตามรูปแบบฐานสมรรถนะ PTRU Model ได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้กับโรงเรียนเครือข่าย
- จำนวนนวัตกรรมทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา
- ร้อยละของโรงเรียนในเครือข่ายฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู ที่เข้าร่วมพัฒนาการเป็น นวัตกรรมทางการศึกษาตามรูปแบบฐาน สมรรถนะ PTRU Model

แผนการดำเนินงานไตรมาส 1

เข้าศึกษาดูงาน ด้านการจัดการศึกษาสำหรับ
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ และจัดทำ
หลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน
โรงเรียนแสงทอง
ในวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2567

แผนการดำเนินงานไตรมาส 2

ดำเนินการลงพื้นที่และดำเนินการจัดกิจกรรมใน
ช่วงปลายเดือนมกราคมถึงต้นเดือนมีนาคม
2568

ปัญหา/อุปสรรค

ไม่มี

ผลการดำเนินงาน

เข้าศึกษาดูงาน ด้านการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ และจัดทำ
หลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนแสงทอง ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ
ด้านการจัดการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นโรงเรียนยอดเยี่ยมระดับประเทศ
เวลา 08.00 – 17.00 น. ในวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2567 ณ โรงเรียนแสงทอง อำเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ภาพ



โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2568 ไตรมาส 1

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก

กิจกรรม: พัฒนาทักษะอาชีพผ้าบาติกประยุกต์

ตัวชี้วัดกิจกรรม

1. เพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน

ผู้รับผิดชอบ : ผศ.พอหทัย ชุ่มสั้น

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ

397,600 บาท

75.5%

การเบิกจ่ายงบประมาณ

แผนการดำเนินงานไตรมาส 1

ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมและวางแผนร่วมกันกับกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ทั้ง 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลยะตะะ ตำบลลิค ตำบลท่าเรือ

แผนการดำเนินงานไตรมาส 2

จัดอบรมทักษะการทำผ้าบาติกประยุกต์ ระหว่างวันที่ 24 - 30 มกราคม 2568

ปัญหา/อุปสรรค

เนื่องจากเกิดความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วม ทำให้เกิดความเสียหายในพื้นที่บางส่วนจึงต้องทำการปรับปรุงพื้นที่ในไตรมาสที่ 2

ผลการดำเนินงาน

ได้ดำเนินการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดอบรมในไตรมาสที่ 2 ได้คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมโครงการจำนวน 30 ครัวเรือน และได้ประสานงานและชี้แจงให้ทราบเบื้องต้น ทั้งนี้อยู่ในระหว่างการจัดเตรียมเอกสารทางราชการในการจัดอบรมฯ

ภาพ



โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2568 ไตรมาส1

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก

กิจกรรม: พัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย

ผู้รับผิดชอบ : ผศ.พอหทัย ชุ่มสัน

ตัวชี้วัดกิจกรรม

- 1 .เพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ



แผนการดำเนินงานไตรมาส 1

แผนการดำเนินงานไตรมาส 2

ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมและวางแผนร่วมกันกับกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ทั้ง 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลยะต๊ะ ตำบลลิคดล ตำบลท่าเรือ

ปัญหา/อุปสรรค

เนื่องจากเกิดความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วม ทำให้เกิดความเสียหายในพื้นที่บางส่วนจึงต้องทำการปรับปรุงพื้นที่ในไตรมาสที่ 2

ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการลงพื้นที่เตรียมความพร้อมและวางแผนร่วมกันกับกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ทั้ง 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลยะต๊ะ ตำบลลิคดล ตำบลท่าเรือ จากนั้นได้เตรียมอุปกรณ์ที่จะทำการส่งเสริมการปลูกพืชพืชสมุนไพรและพืชอาหารพืชเพื่อยกระดับรายได้ชุมชน และทำการนัดแนะให้กลุ่มเกษตรกรมารับวัสดุเพื่อสนับสนุนตามความต้องการของชุมชนที่ต้องการวางแผนร่วมกัน โดยได้มอบพันธุ์พืชเพื่อซ่อมแซมที่เสียหายจากอุทกภัย เนื่องจากเกิดความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วม ทำให้เกิดความเสียหายในพื้นที่บางส่วนจึงต้องทำการปรับปรุงพื้นที่ในไตรมาสที่ 2

ภาพ



โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2568 ไตรมาส1

โครงการบูรณาการพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต (ตามบริบทมหาวิทยาลัย)

ผู้รับผิดชอบ : ผศ.พอหทัย ชุ่มสัน

กิจกรรม: ยกกระดับศูนย์ผ้าด้วยการเรียนรู้ด้านผ้าศิลปะและวัฒนธรรม


ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ตัวชี้วัดกิจกรรม

จำนวนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นจากนวัตกรรม/องค์ความรู้และภูมิปัญญาไทยที่ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก และขยายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ จำนวนห้องปฏิบัติการทางสังคม

การจัดสรรงบประมาณ

444,779 บาท



การเบิกจ่ายงบประมาณ

แผนการดำเนินงานไตรมาส 1

แผนการดำเนินงานไตรมาส 2

- ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่าง ๆ
- ดำเนินงานจัดระเบียบวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการดำเนินงานของศูนย์ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น
- ดำเนินงานจัดเตรียมสิ่งของวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการดำเนินงานประจำศูนย์
- ดูแลรักษา และเตรียมอุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการตัดเย็บ เพื่อใช้ดำเนินการจัดอบรมในไตรมาสที่ 2
- สนับสนุน ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

- ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
- จัดกิจกรรมการอบรมการตัดเย็บและผลิตผลิตภัณฑ์
- สนับสนุนการเข้าใช้งานศูนย์ผ้าเพื่อการเรียนรู้
- สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการจัดอบรมจากโครงการอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยที่มีความจำเป็นจะต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการจัดอบรมที่เกี่ยวข้อง

ปัญหา/อุปสรรค

การจัดวางวัสดุอุปกรณ์อาจจะยังไม่เป็นสัดส่วน และห้องจัดแสดงผลิตภัณฑ์ยังไม่มีระเบียบเรียบร้อย เนื่องจากจำเป็นต้องใช้ในการจัดเก็บอุปกรณ์บางส่วนเพื่อป้องกันความเสียหาย อุปกรณ์ในบางส่วนจะต้องมีการติดตั้งเพิ่มเติม จะต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ

ผลการดำเนินงาน

- วัสดุอุปกรณ์สามารถนำมาใช้ได้สะดวก และไม่เกิดความเสียหาย
- มีวัสดุอุปกรณ์เพื่อการดำเนินการผลิตผ้าดิจิทัลปริ้น ที่ครบถ้วนและพร้อมดำเนินงาน
- ห้องปฏิบัติการสามารถใช้ในการดำเนินงานได้
- เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้การดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ภาพ



โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2568 ไตรมาส 1

โครงการบูรณาการพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต (ตามบริบทมหาวิทยาลัย)

ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์ธนวัฒน์ พรหมสุข

กิจกรรม: ยกกระดับศูนย์ผ้าด้วยศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ภูมิปัญญาผ้าทอท้องถิ่น (Creative arts & culture in local wisdom textiles)


ตัวชี้วัดกิจกรรม

- จำนวนผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดและยกระดับผลิตภัณฑ์
- จำนวนองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ

500,000 บาท



การเบิกจ่ายงบประมาณ

แผนการดำเนินงานไตรมาส 1

ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโดยมีร.ต.อ. แสนพล ศรีภุสธร ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (บ้านห้วยหมากหล้า) ครูภูมิปัญญาด้านมรดกสิ่งทอ เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดโดยทำลายไหม ชื่อ "ล่องจวนตานี" ให้แก่สมาชิกกลุ่มทอผ้า ณ กลุ่มทอผ้าบ้านไม้แก่น ตำบลไม้แก่น อำเภอมะนัง จังหวัดปัตตานี

แผนการดำเนินงานไตรมาส 2

ติดตามผลการดำเนินงาน และนำผ้าทอที่ได้มาจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ อาทิเช่น สุกชวย สุกหญิง หมวก ฯลฯ

ปัญหา/อุปสรรค

เนื่องจากโรงทอผ้าที่กลุ่มบ้านไม้แก่น ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ทำให้พื้นเสียหาย และดำเนินการซ่อมแซมใหม่ จึงดำเนินการในส่วนที่ทำได้ และเปลี่ยนสถานที่การทอชั่วคราว

ผลการดำเนินงาน

วันที่ 22 - 26 ธันวาคม 2567 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการโครงการบูรณาการพันธกิจมหาวิทยาลัยยกระดับคุณภาพชีวิต (ตามบริบทมหาวิทยาลัย) กิจกรรมยกกระดับศูนย์ผ้าด้วยศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ภูมิปัญญาผ้าทอท้องถิ่น และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับสมาชิกกลุ่มทอผ้าบ้านไม้แก่น เพื่อให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยการบูรณาการองค์ความรู้กับภูมิปัญญาและความร่วมมือกับทุกภาคส่วนบนฐานทุนทางวัฒนธรรมและทรัพยากรของชุมชนท้องถิ่น น้อมนำแนวพระราชดำริและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับความต้องการและแก้ไขปัญหาของชุมชน การจัดอบรมในวันนี้ มีการค้นตะกรอ หวีเส้น สีสตะกอ การกรอด้วยเข็กระสวย และการมัดลาย โดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลด้านภูมิปัญญามรดกสิ่งทอท้องถิ่น และอนุรักษ์มรดกสิ่งทอมลายูเพื่อนำมาเป็นแหล่งเรียนรู้สู่การเป็นฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการดำเนินวิจัยแก่นักวิจัยในมหาวิทยาลัยและภายนอกและจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้ประกอบ โดยมี นายธนวัฒน์ พรหมสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และ ร.ต.อ. แสนพล ศรีภุสธร ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (บ้านห้วยหมากหล้า) ครูภูมิปัญญาด้านมรดกสิ่งทอเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดโดยทำลายไหม ชื่อ "ล่องจวนตานี" ให้แก่สมาชิกกลุ่มทอผ้า ณ กลุ่มทอผ้าบ้านไม้แก่น ตำบลไม้แก่น อำเภอมะนัง จังหวัดปัตตานี

ภาพ



โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2568 ไตรมาส 1

โครงการบูรณาการพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต (ตามบริบทมหาวิทยาลัย)

ผู้รับผิดชอบ : พศ.ดร.สุนีย์ เครานวล

กิจกรรม: ส่งเสริมและพัฒนากิจการดำเนินงานของการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง “จันทน์กะพ้อ”

ตัวชี้วัดกิจกรรม

- ร้อยละความพึงพอใจของผู้สูงอายุ/ญาติที่ได้รับการดูแลส่งเสริมสุขภาพในศูนย์การดูแลผู้สูงอายุ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และไม่มีข้อร้องเรียน
- ร้อยละ 30 ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะ/ความตระหนักในการดูแลผู้สูงอายุในทุกมิติ
- ร้อยละ 5 ของผู้ที่เข้าร่วมโครงการนำความรู้ไปขยายผลหรือนำไปใช้ประโยชน์

แผนการดำเนินงานไตรมาส 1

- เปิดรับสมัคร อบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง
- มีผู้สูงอายุใช้บริการที่ Day Care ไม่ต่ำกว่า 5 ท่าน
- ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ศูนย์การดูแลผู้สูงอายุฯ และอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง

แผนการดำเนินงานไตรมาส 2

- ดำเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพิ่มเติม ทั้งในชุมชน และอบรมการดูแลในทุกมิติ ของชุมชนพื้นที่ในเขตชุมชนเมือง


ผลการดำเนินงาน

- ดำเนินการเปิดรับสมัคร อบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง
- ดูแลผู้สูงอายุที่เข้าใช้บริการ จำนวน 5 ท่าน ต่อผู้ดูแลผู้สูงอายุ 1 คน ให้บริการดูแลด้านสุขภาพการออกกำลังกาย บริการตรวจวัดความดัน วัดค่าออกซิเจน รวมถึงส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ เล่นเกมฝึกสมองต่าง ๆ
- เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง “จันทน์กะพ้อ” มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาประชาสัมพันธ์ศูนย์การดูแลผู้สูงอายุฯ และอบรมหลักสูตร ผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง ในงานเปิดบ้านประชาสัมพันธ์หลักสูตร (Open House)
- นำคณะทีมงานและผู้เข้าอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง ลงพื้นที่ ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี นำสิ่งของอุปโภคบริโภค และยารักษาโรค ไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัย ในเขตพื้นที่ใกล้เคียงศูนย์การเรียนรู้แม่ลาน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นภาวะเครียดหลังจากการเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้
- ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ศูนย์การดูแลผู้สูงอายุฯ และอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง ณ โลตัส สาขายะลา

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ

240,590 บาท



การเบิกจ่ายงบประมาณ

ปัญหา/อุปสรรค

- จำนวนผู้รับบริการยังไม่ได้ครบตามเป้าหมายที่วางไว้ 5 คน/เดือน/ทุกวันทำการ เนื่องจากการประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง และมีการวางแผนประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมที่ TK Park Yala ในวันที่ 15 มกราคม 2568 ในงาน สุขสูงวัยทำแล้ว YOUNG และ ออกบูธเดแคร์ จันทน์กะพ้อ



โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2568 ไตรมาส 1

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก

กิจกรรม ส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ เพื่อสร้างรายได้

ตัวชี้วัดกิจกรรม

แผนการดำเนินงานไตรมาส 1

ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมและวางแผนร่วมกันกับกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ทั้ง 3 จังหวัด ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส

แผนการดำเนินงานไตรมาส 2

ปรับสภาพพื้นที่เพื่อเตรียมการเพาะปลูก

ผลการดำเนินงาน


ตรวจสอบรายชื่อจากปีงบประมาณ 67 เพื่อดำเนินการต่อ และตรวจสอบคุณสมบัติครัวเรือนที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ได้แก่ พื้นที่ในการเพาะอย่างน้อย 1 ไร่ , เลี้ยงสัตว์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ และมีความตั้งใจ จากการสำรวจเบื้องต้นสรุปข้อมูลพื้นที่ที่น่าร่องปี 68 แบ่งเป็นแต่ละจังหวัด ดังนี้ 1.จังหวัดยะลา จำนวน 5 แห่ง 2.จังหวัดปัตตานี จำนวน 3 แห่ง 3.จังหวัดนราธิวาส จำนวน 2 แห่ง จำนวนครัวเรือนทั้ง 3 จังหวัดที่ยื่นส่งมาจำนวน 249 ครัวเรือน แต่สามารถดำเนินการได้เพียงประมาณ 20 ครัวเรือน

ผู้รับผิดชอบ :อาจารย์สุวรรณา ทองดอนคำ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ

680,600 บาท



การเบิกจ่ายงบประมาณ

ปัญหา/อุปสรรค

เนื่องจากเกิดความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วม ทำให้เกิดความเสียหายในพื้นที่บางส่วนจึงต้องทำการปรับปรุงพื้นที่ในไตรมาสที่ 2

ภาพ



โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2568 ไตรมาส1

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก

กิจกรรม ส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งชันโรงเพื่อแก้ปัญหาคความยากจน

ตัวชี้วัดกิจกรรม


1.เพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน

ผู้รับผิดชอบ : ผศ.ดร.อิสมะแอ เจ๊ะหลง

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ

1,000,000 บาท



การเบิกจ่ายงบประมาณ

แผนการดำเนินงานไตรมาส 1

สำรวจบริบทพื้นที่ สภาพปัญหาและเก็บข้อมูลของพื้นที่
ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมและวางแผนร่วมกันกับ

แผนการดำเนินงานไตรมาส 2

ลงพื้นที่ติดตั้งชุดความรู้การเลี้ยงผึ้งชันโรง โดยชุดความรู้ดังนี้ 1.ชุดความรู้การเลี้ยงผึ้งชันโรงเบื้องต้นและพืชอาหารผึ้งชันโรง 2.ชุดความรู้พัฒนากิจกรรมในการเลี้ยงผึ้งชันโรงอย่างครบวงจร 3.พัฒนาผลิตภัณฑ์ และ4.การตลาดน้ำผึ้งชันโรง

ปัญหา/อุปสรรค

จากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้น ส่งผลให้พื้นที่กลุ่มเป้าหมายบางส่วนได้รับความเสียหาย จึงมีแผนที่จะปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ในไตรมาสที่ 2 เพื่อฟื้นฟูและเพิ่มความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ในอนาคต

ผลการดำเนินงาน

กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งชันโรงเพื่อแก้ปัญหาคความยากจน ได้ดำเนินการจัดการประชุมร่วมกับทีมนักวิจัยเพื่อกำหนดแนวทางและแผนการดำเนินโครงการ วางกรอบการสำรวจและเก็บข้อมูลในพื้นที่เป้าหมาย โดยเน้นความเหมาะสมทางเศรษฐกิจและระบบนิเวศ เตรียมวัสดุและวางแผนกำหนดลงพื้นที่ เพื่อบริการส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งชันโรงเพื่อเกิดรายได้ให้กับครัวเรือนยากจนและจัดอบรมชุดความรู้การเลี้ยงผึ้งชันโรง โดยชุดความรู้ดังนี้ 1.ชุดความรู้การเลี้ยงผึ้งชันโรงเบื้องต้นและพืชอาหารผึ้งชันโรง 2.ชุดความรู้พัฒนากิจกรรมในการเลี้ยงผึ้งชันโรงอย่างครบวงจร 3.พัฒนาผลิตภัณฑ์ และ4.การตลาดน้ำผึ้งชันโรง

ภาพ



โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2568 ไตรมาส 1

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก

กิจกรรม นวัตกรรมการแก้ไขโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภัณฑ์

ตัวชี้วัดกิจกรรม


1. เพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน

ผู้รับผิดชอบ : ผศ.ดร.อิสมะแอ เจ๊ะหลง

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ

400,000 บาท



การเบิกจ่ายงบประมาณ

แผนการดำเนินงานไตรมาส 1

สำรวจบริบทพื้นที่ สภาพปัญหาและเก็บข้อมูลของพื้นที่
ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมและวางแผนร่วมกันกับ

แผนการดำเนินงานไตรมาส 2

ลงพื้นที่และติดตั้งชุดความรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีนัดหมายเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย เพื่ออบรมการใช้สารชีวภัณฑ์อย่างถูกวิธีและการดูแลรักษาสวนยางพารา โดยมีสื่อประกอบการอบรม คู่มือ แผ่นพับ และสาริตการใช้สารชีวภัณฑ์ จัดทำแผนปฏิบัติงานและตารางการดำเนินงานให้กับกลุ่ม

ปัญหา/อุปสรรค

จากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้น ส่งผลให้พื้นที่กลุ่มเป้าหมายบางส่วนได้รับความเสียหาย จึงมีแผนที่จะปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ในไตรมาสที่ 2 เพื่อฟื้นฟูและเพิ่มความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ในอนาคต

ผลการดำเนินงาน

การดำเนินงานในระยะที่ผ่านมาได้ดำเนินไปตามแผนที่กำหนดดังนี้

1. ประชุมวางแผนการดำเนินงานร่วมกับทีมงานวิจัย และทีมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางและรายละเอียดการดำเนินงานของโครงการ รวมถึงการกำหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2. วางแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามไตรมาส ได้มีการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการ 3. ลงสำรวจพื้นที่และประชุมกลุ่มเป้าหมายไปยังพื้นที่เป้าหมายเพื่อตรวจสอบสภาพแวดล้อม ความพร้อมของชุมชน และความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ยังได้จัดประชุมร่วมกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อรวบรวมข้อมูลและความคิดเห็น 4. เตรียมวัสดุอุปกรณ์ดำเนินงาน ตรวจสอบและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการจัดพื้นที่เพื่อการดำเนินงาน จัดพิมพ์สารชีวภัณฑ์แก้ปัญหาโรคใบร่วงในยางพาราและออกแบบชุดความรู้ในรูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น คู่มือ แผ่นพับ และการสาริตการใช้สารชีวภัณฑ์ จัดทำแผนปฏิบัติงานและตารางการดำเนินงานให้กับกลุ่มเป้าหมาย 5. กำหนดวางแผนลงพื้นที่และติดตั้งชุดความรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีนัดหมายเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย ลงพื้นที่ติดตั้งชุดความรู้และสาริตวิธีการป้องกันโรคใบร่วง เช่น การใช้สารชีวภัณฑ์อย่างถูกวิธีและการดูแลรักษาสวนยางพารา

ภาพ



โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2568 ไตรมาส 1

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก

กิจกรรม นวัตกรรมการแก้ไขโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภัณฑ์

ตัวชี้วัดกิจกรรม


เพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน

ผู้รับผิดชอบ : ผศ.ดร.อิสมะแอ เจ๊ะหลง

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ

500,000 บาท



การเบิกจ่ายงบประมาณ

แผนการดำเนินงานไตรมาส 1

สำรวจบริบทพื้นที่ สภาพปัญหาและเก็บข้อมูลของพื้นที่
ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมและวางแผนร่วมกันกับ

แผนการดำเนินงานไตรมาส 2

ลงพื้นที่และติดตั้งชุดความรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีนิตหมายเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย เพื่ออบรมการใช้สารชีวภัณฑ์อย่างถูกวิธีและการดูแลรักษาสวนยางพารา โดยมีสื่อประกอบการอบรม คู่มือแผ่นพับ และสาธิตการใช้สารชีวภัณฑ์ จัดทำแผนปฏิบัติงานและตารางการดำเนินงานให้กับกลุ่ม

ปัญหา/อุปสรรค

จากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้น ส่งผลให้พื้นที่กลุ่มเป้าหมายบางส่วนได้รับความเสียหาย จึงมีแผนที่จะปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ในไตรมาสที่ 2 เพื่อฟื้นฟูและเพิ่มความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ในอนาคต

ผลการดำเนินงาน

การดำเนินงานในระยะเวลาที่ผ่านมา ได้มีการประชุมได้วางแผนทางการขยายแปลงกล้วยหินปลอดเชื้อโรคใบเหี่ยวด้วยการใช้สารชีวภัณฑ์ รวมถึงกำหนดแผนการดำเนินงาน ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ตามแผนที่วางไว้สำหรับการเตรียมขยายพื้นที่แปลงกล้วยและแก้ปัญหาโรคใบเหี่ยวในกล้วยหิน ทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจในชุมชนเป้าหมายเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพพื้นที่ ความพร้อมของชุมชน และความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ดำเนินการจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานให้พร้อมใช้งานก่อนกำหนดการลงพื้นที่ พร้อมทั้งอุปกรณ์สำหรับการขยายพื้นที่แปลงกล้วยหิน และได้วางแผนกำหนดเตรียมลงพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมติดตั้งชุดความรู้และสาธิตการใช้สารชีวภัณฑ์

ภาพ



โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2568 ไตรมาส 1

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก

กิจกรรม พัฒนากลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า เพื่อยกระดับรายได้

ตัวชี้วัดกิจกรรม

1.เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน

แผนการดำเนินงานไตรมาส 1

สำรวจพื้นที่ของครัวเรือนกลุ่มเป้าหมาย เก็บข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน

แผนการดำเนินงานไตรมาส 2

อบรมให้ความรู้ด้านการจัดการในการเพาะเห็ดนางฟ้า ร่วมกับการสร้างบัญชีรายรับรายจ่าย และสนับสนุนก้อนเห็ดหลังจากการประเมินความพร้อมของครัวเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรม

ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการสำรวจครัวเรือนเป้าหมายผ่านช่องทางหน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่สำหรับเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และวางแผนแนวทางการดำเนินงานให้เหมาะสมกับบริบทของครัวเรือนเป้าหมาย โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่มีความเข้มแข็งเน้นการพัฒนาต่อยอดในการสร้างก้อนเห็ดที่สามารถจำหน่ายได้ภายในกลุ่มและสร้างแหล่งเรียนรู้การเพาะเห็ดในระดับชุมชนโดยผ่านการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานในพื้นที่ และกลุ่มที่ 2 กลุ่มที่เริ่มต้นทางผู้ดำเนินงานจะสนับสนุนก้อนเห็ดและการเตรียมความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้ในการเพาะเห็ด การดูแล และการจำหน่าย และการทำบัญชีครัวเรือนเบื้องต้น

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ

486,300 บาท

90.5%

การเบิกจ่ายงบประมาณ

ปัญหา/อุปสรรค

การเตรียมวัสดุหลักสำหรับอัดก้อนเห็ด ได้แก่ ขี้เลื่อย ไม่สามารถจัดหาได้ในช่วงหน้าฝน จึงทำให้เกิดการล่าช้าในการเตรียมก้อนเห็ด

ภาพ



โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2568 ไตรมาส1

โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยังยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์

ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ ดร.สุรเดช มัจฉาเวช

กิจกรรมที่ 2.7.2 การพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าพืชเศรษฐกิจ (ยางพารา)


ตัวชี้วัดกิจกรรม

จำนวนผลิตภัณฑ์จากการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าพืชเศรษฐกิจ อย่างน้อย 1 ผลิตภัณฑ์

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ

494,000



การเบิกจ่ายงบประมาณ

แผนการดำเนินงานไตรมาส 1

ลงพื้นที่สำรวจความต้องการ และปัญหาของกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนแปรรูป และพัฒนาน้ำยาง ตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

แผนการดำเนินงานไตรมาส 2

ผลิตและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยาง นวดกดจุด



ปัญหา/อุปสรรค

เกิดความล่าช้าในการออกแบบแม่พิมพ์ และปัญหาด้านเอกสารในการสั่งจ้าง ผลิตแม่พิมพ์

ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการประชุมร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ เพื่อรวบรวมข้อมูลรวมถึงปัญหาที่กลุ่มประสบอยู่ เพื่อวางแผนหา แนวทางเพิ่มมูลค่าแก่พืชเศรษฐกิจ (ยางพารา) รวมถึงการพัฒนา สูตรยางและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องยาง

ภาพ



โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2568 ไตรมาส1

โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยังยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์

ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ ดร.ภัทรวดี เียดเต็ม

กิจกรรมที่ 2.7.7 การพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าปลานิลสายน้ำไหล จังหวัด ยะลา

ตัวชี้วัดกิจกรรม

จำนวนผลิตภัณฑ์จากปลานิลสายน้ำไหลเบตงได้รับการพัฒนา อย่างน้อย 2 ผลิตภัณฑ์

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ



แผนการดำเนินงานไตรมาส 1

ลงพื้นที่ที่สอบถามและสำรวจความต้องการของกลุ่มผู้เลี้ยงปลานิลสายน้ำไหลในพื้นที่อำเภอเบตง ได้แก่

1. วางแผนการปรับใช้อาหารต้นทุนต่ำในการเลี้ยงปลานิลสายน้ำไหล
2. ให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยง

แผนการดำเนินงานไตรมาส 2

1. จัดอบรมการจัดการปลานิลหลังการจับโดยเชฟผู้เชี่ยวชาญ
2. จัดอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลานิลสายน้ำไหล
3. ออกแบบการจัดการระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมในการเพาะเลี้ยง

ปัญหา/อุปสรรค

ต้นทุนในการผลิตสูง ใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงค่อนข้างนาน ทำให้ปริมาณปลาไม่เพียงพอ

ผลการดำเนินงาน

ลงพื้นที่เพื่อประชุมชี้แจงการดำเนินกิจกรรมและเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ สำนักงานประมงจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานพัฒนาชุมชน รวมถึงเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในพื้นที่ ในการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าปลานิลสายน้ำไหล และสร้างความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมในท้องถิ่น เพื่อดำเนินการคัดเลือกคุณภาพปลานิลสายน้ำไหล พร้อมศึกษาอายุการเก็บรักษาของปลานิลสายน้ำไหลแบบแช่เย็นและแช่แข็ง และวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีภาพในเบื้องต้น

ภาพ



โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2568 ไตรมาส1

โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยังยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์

ผู้รับผิดชอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธีรา ศรีสุข

กิจกรรมที่ 2.7.8 การพัฒนาห่วงโซ่คุณค่ากาแฟ จังหวัดยะลา

ตัวชี้วัดกิจกรรม

จำนวนผลิตภัณฑ์จากโกโก้และกาแฟได้รับการพัฒนา อย่างน้อย 2 ผลิตภัณฑ์

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ



แผนการดำเนินงานไตรมาส 1

- ลงพื้นที่สำรวจความต้องการของกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนโกโก้และกาแฟเบตงพร้อมให้คำปรึกษาและแนวทางการแก้ปัญหาในเบื้องต้น
- ประชุมหารือและดำเนินการเป็นศูนย์การเรียนรู้

แผนการดำเนินงานไตรมาส 2

1. ออกแบบโรงอบเมล็ดกาแฟและโกโก้เพื่อคุณภาพที่ดีของผลิตภัณฑ์
2. เตรียมเอกสารเพื่อขอยื่นสถานประกอบการเพื่อให้ได้มาตรฐานการบรรจุกาแฟและโกโก้

ปัญหา/อุปสรรค

สภาพอากาศในพื้นที่อำเภอเบตงมีความแปรปรวนทำให้มีผลต่อเมล็ดกาแฟและโกโก้

ผลการดำเนินงาน

ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการพัฒนาสถานประกอบการให้ได้มาตรฐาน โดยมีการออกแบบโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ แบบพาราโบลาโดม ขนาดพื้นที่ (3x5 เมตร) เพื่อใช้ในการตากเมล็ดกาแฟและโกโก้ เพื่อแก้ปัญหาจากสภาวะอากาศแปรปรวน พร้อมเก็บข้อมูลการผลิตเพื่อยื่นขอมาตรฐานสถานที่บรรจุกาแฟและโกโก้

ภาพ



โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2568 ไตรมาส1

โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์

กิจกรรมที่ 2.7.1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามจากโกโก้บัตเตอร์ จังหวัดยะลา

ตัวชี้วัดกิจกรรม

จำนวนผลิตภัณฑ์จากทุเรียนหมอนทองได้รับการพัฒนา อย่างน้อย 2 ผลิตภัณฑ์

แผนการดำเนินงานไตรมาส 1

1. สอบถามความต้องการของกลุ่มในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทุเรียนหมอนทองเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า
2. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานในการนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ถึงความต้องการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทางกลุ่ม
3. ดำเนินการศึกษาคัดค้นสูตรพร้อมทำการทดลองการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมทุเรียนหมอนทอง
4. การคัดเลือกเชื้อราและการทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อราในการผลิตเอนไซม์

แผนการดำเนินงานไตรมาส 2

1. ดำเนินการทดลองการทำเปลือกทุเรียนหมักโดยใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ผสมเอนไซม์ชีวภาพสำหรับหมักอาหารสัตว์ Enz+ (เอ็นพลัส)
2. ดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมเปียะใส่ทุเรียนหมอนทองจากทุเรียนตากเกรด
3. ดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมทุเรียนหมอนทองในรูปแบบเนื้อทุเรียน

ผลการดำเนินงาน

1. ลงพื้นที่ทดลองการทำเปลือกทุเรียนหมักโดยใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ผสมเอนไซม์ชีวภาพสำหรับหมักอาหารสัตว์ Enz+ (เอ็นพลัส) ณ ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยใช้เวลาในการหมัก 14 วัน แล้วนำไปทดสอบโดยการให้เป็นอาหารวัว
2. ดำเนินการคัดเลือกเชื้อราและการทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อราในการผลิตเอนไซม์พบว่า เชื้อราที่ได้ผ่านการทดสอบ จำนวน 2 ชนิด คือ Trichoderma reesei TISTR 3080 และ Lactobacillus plantarum
3. ดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมทุเรียนหมอนทอง โดยทำการศึกษสูตรที่ใช้ในการผลิตไอศกรีมทุเรียนหมอนทอง จำนวน 2 สูตร แล้วนำไปทดสอบทางประสาทสัมผัส พบว่า ผู้ทดสอบชิมให้คะแนนการยอมรับของผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับที่ชอบมาก และทำการคัดเลือกสูตรเพื่อไปศึกษาในขั้นตอนต่อไป

ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ ดร.ภัทรวดี เอียดเต็ม

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ



ปัญหา/อุปสรรค

- เปลือกทุเรียนมีตามฤดูกาล
- เนื้อทุเรียนตกเกรด

ภาพ



โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2568 ไตรมาส1

โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์

กิจกรรมที่ 2.7.4 พัฒนาห่วงโซ่คุณค่าทุเรียน จังหวัดนราธิวาสและยะลา

ตัวชี้วัดกิจกรรม

จำนวนผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามจากโกโก้บัตเตอร์ ได้รับการพัฒนาอย่างน้อย 2 ผลิตภัณฑ์

แผนการดำเนินงานไตรมาส 1

ลงพื้นที่สำรวจความต้องการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรนวัตกรรมลูกมานูลฮากิม อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

แผนการดำเนินงานไตรมาส 2

นำโกโก้บัตเตอร์ที่เหลือระหว่างกระบวนการผลิตโกโก้มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางต้นแบบ เช่น สบู่เหลว แชมพู ครีมนวด โลชั่น

ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการประชุมร่วมกับผู้ประกอบการเพื่อสอบถามความต้องการของการนำโกโก้บัตเตอร์ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตโกโก้มาเพิ่มมูลค่า พบว่าทางกลุ่มได้มอบโกโก้บัตเตอร์ให้กลับมาตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะที่มีอยู่ และทดลองนำมาตั้งตำรับเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางต่างๆ โดยเบื้องต้นได้นำมาเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง จำนวน 4 ผลิตภัณฑ์ คือ สบู่เหลว แชมพู ครีมนวดและโลชั่นบำรุงผิว ที่มีส่วนผสมจากโกโก้บัตเตอร์

ผู้รับผิดชอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสาพร มุหะมัด

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ



ปัญหา/อุปสรรค

-ไม่มี

ภาพ



โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2568 ไตรมาส 1

โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก

กิจกรรม...พัฒนาสื่อการสอนกลุ่มสาระวิชาภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ใช้การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)...

ตัวชี้วัดกิจกรรม

- นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีคุณภาพการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ใช้การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) เพิ่มขึ้น
- จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่บริการที่เข้าร่วมการยกระดับคุณภาพการศึกษา

แผนการดำเนินงานไตรมาส 1

- กิจกรรมพัฒนาสื่อการสอนกลุ่มสาระวิชาภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ใช้การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)

แผนการดำเนินงานไตรมาส 2

- สามารถผลิตสื่อการสอนกลุ่มสาระวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ใช้การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) จำนวน 25 วัสดุ

ผลการดำเนินงาน

กิจกรรมผลิตสื่อวิชาภาษาไทยสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อยกระดับการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย ได้มีการดำเนินการ ดังนี้


- ประสานครูผู้สอนวิชาภาษาไทยโรงเรียนสาธิต เพื่อออกแบบโครงสร้างรายวิชา/แผนการจัดการเรียนรู้/เนื้อหา/ข้อสอบวิชาภาษาไทย
- ประสานบริษัทเพื่อจัดทำ TOR จ้างเหมาบริการผลิตสื่อสาระวิชาภาษาไทย
- ขอบเขตของงานและคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุการจัดจ้าง ค่าจ้างเหมาบริการพัฒนาสื่อ การสอนกลุ่มสาระวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 ที่ใช้การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) จำนวน 1 งาน

1.ผู้รับผิดชอบ...อ.ดร.นโรดม กิตติเดชาณุภาพ..

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ

286,000 บาท



การเบิกจ่ายงบประมาณ

ปัญหา/อุปสรรค

- วันและเวลาของอาจารย์ผู้เข้าร่วมไม่ตรงกับผู้ปฏิบัติงาน

ภาพ



โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2568 ไตรมาส 1

โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก

กิจกรรม...ยกระดับโรงเรียนขนาดเล็กด้วยการพัฒนาการเรียนรู้ด้วย Active Learning พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยสื่อ...

ตัวชี้วัดกิจกรรม

- นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีคุณภาพการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ใช้การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) เพิ่มขึ้น
- จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่บริการที่เข้าร่วมการยกระดับคุณภาพการศึกษา

แผนการดำเนินงานไตรมาส 1

- ผลิตสื่อการเรียนการสอนแบบ Active Learning สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษา ได้มีการดำเนินการ ดังนี้
 - ประสานคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning คณะครุศาสตร์ เพื่อออกแบบการอบรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning
 - ประสานบริษัทเพื่อจัดทำ TOR จ้างเหมาบริการผลิตสื่อ Active Learning

ผลการดำเนินงาน

กิจกรรมผลิตสื่อการเรียนการสอนแบบ Active Learning สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษา ได้มีการดำเนินการ ดังนี้

- ประสานคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning คณะครุศาสตร์ เพื่อออกแบบการอบรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning
- ประสานบริษัทเพื่อจัดทำ TOR จ้างเหมาบริการผลิตสื่อ Active Learning
- จัดทำ TOR ขอบเขตของงานและคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุการจัดจ้าง ค่าจ้างเหมาบริการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนการใช้เครื่องมือเพื่อใช้ในการเรียนการสอน Active Learning แก่ครูผู้สอน จำนวน 1 งาน

แผนการดำเนินงานไตรมาส 2


สามารถผลิตสื่อการเรียนการสอนการใช้เครื่องมือเพื่อใช้ในการเรียนการสอน Active Learning แก่ครูผู้สอน จำนวน 19 วัสดุ

1.ผู้รับผิดชอบ...อ.ดร.นโรดม กิตติเดชาณุภาพ..

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ

270,000 บาท



การเบิกจ่ายงบประมาณ

ปัญหา/อุปสรรค

- วันและเวลาของอาจารย์ผู้เข้าร่วมไม่ตรงกับ ผู้ปฏิบัติงาน

ภาพ



โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2568 ไตรมาส1

โครงการการเพิ่มศักยภาพชุมชนSoft Powerบนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ผู้รับผิดชอบ..รศ.สุพัตรา รุ่งรัตน์

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจนกเขาเพื่อพัฒนาชายแดนใต้


ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ตัวชี้วัดกิจกรรม

- ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา Soft Power 1 ชุมชน
- องค์ความรู้อัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 1 องค์ความรู้
- ช่องทางการใช้สื่อสร้างสรรค์ Soft Power ที่สร้างสรรค์จากอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้เกิดการรับรู้ 1 ช่องทาง

การจัดสรรงบประมาณ

500,000 บาท



การเบิกจ่ายงบประมาณ

แผนการดำเนินงานไตรมาส 1

ประชุมคณะทำงานและภาคีเครือข่ายเพื่อบูรณาการและสร้างความเข้าใจแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจนกเขาเพื่อการพัฒนาชายแดนใต้

แผนการดำเนินงานไตรมาส 2

ร่วมการประชุมสมาคมนกเขาชาวเสียงภาคใต้เพื่อกำหนดปฏิทินการแข่งขัน และลงพื้นที่เตรียมวางแผนการจัดแข่งขันนกเขาชาวเสียง ในช่วงเดือน ก.ค. 2568 นี้

ปัญหา/อุปสรรค

สถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมามีผลกระทบ จึงต้องเลื่อนกำหนดการจัดแข่งขันนกเขาชาวเสียง

ผลการดำเนินงาน

1 เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 67 การประชุมแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจนกเขาเพื่อการพัฒนาชายแดนใต้ โดยมี ผศ.ดร.ศิริชัย นามบุรี วิชาการราชภัฏนครราชสีมา เป็นประธาน พร้อมด้วย นายวิชัย เรืองเรืองกุลฤกษ์ นายกสมาคมนกเขาชาวเสียงแห่งประเทศไทย นายเอกสิทธิ์ สองเมือง นายอำเภอแม่ลาน ผศ.ดร.นิรันดร์เกียรติ ลีวคุณูปการ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและกิจการพิเศษ พร้อมด้วย คณะกรรมการสมาคมนกเขาชาวเสียงแห่งประเทศไทย คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ โดยมีเป้าหมายของการบูรณาการความร่วมมือในการสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมการเลี้ยงนกเขาชาว นอกจากนี้เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามัคคีในชุมชน อีกทั้ง เป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นในชายแดนภาคใต้ต่อไป

2 เมื่อวันที่ 1 พ.ย.67 ลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้แม่ลาน เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจนกเขาชาว และสำรวจความพร้อมเตรียมจัดการแข่งขันนกเขาชาวเสียง



โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2568 ไตรมาส1

โครงการการเพิ่มศักยภาพชุมชนSoft Powerบนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ผู้รับผิดชอบ : ผศ.สวพร จันทรสกุล

กิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้และการสร้างมูลค่าทางวัฒนธรรมจากลายเส้น “อักษรคือต”


ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ตัวชี้วัดกิจกรรม

- รวบรวมองค์ความรู้อัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
- ชุมชนนำอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
- สร้างสรรค์สื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ Soft Power จากอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

การจัดสรรงบประมาณ

350,000 บาท



การเบิกจ่ายงบประมาณ

แผนการดำเนินงานไตรมาส 1

ประชุมและวางแผนการดำเนินโครงการ จัดการแข่งขันการประกวดคัดลายมืออักษร คือตรอบคัดเลือก โดยมีเยาวชนเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 50 คน และออกแบบต้นแบบ ผลิตภัณฑ์จากอักษรคือตจำนวน 6 ผลิตภัณฑ์

แผนการดำเนินงานไตรมาส 2

จัดการแข่งขันการประกวดคัดลายมืออักษร คือตรอบชิงชนะเลิศ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากอักษรคือต และสื่อประชาสัมพันธ์

ปัญหา/อุปสรรค

เนื่องจากเกิดอุทกภัยจึงทำให้ต้องขยายเวลาการเปิดรับสมัคร และทำให้บางโรงเรียนเสียโอกาสในการส่งเข้าร่วมประกวด

ผลการดำเนินงาน

- 1.ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
- 2.การจัดประกวดคัดลายมืออักษรคือตสร้างสรรค์ ดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อรับสมัครเยาวชน ระหว่างวันที่ 7 - 27 ธ.ค.67 โดยมีผู้เข้าร่วมประกวดระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 22 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 28 คน และระดับอุดมศึกษา จำนวน 8 คน รวมทั้งสิ้น 58 คน และดำเนินการคัดเลือกผลงานเพื่อเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันเสาร์ที่ 4 ม.ค.68 ประกาศผลวันจันทร์ที่ 6 ม.ค.68 และผู้ที่ผ่านรอบคัดเลือกจะต้องมาแข่งขันรอบชิงชนะเลิศที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ยะลา ในวันที่ 22 ม.ค.68
- 4.ผลิตภัณฑ์จากอักษรคือต อยู่ในระหว่างการผลิตต้นแบบ



โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2568 ไตรมาส1

โครงการการเพิ่มศักยภาพชุมชนSoft Powerบนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ผู้รับผิดชอบ : ผศ.เวศิน วุฒิจงค์

กิจกรรม พัฒนามวยไทยใต้สุดสยาม

ตัวชี้วัดกิจกรรม

- จำนวนชุมชนที่ได้รับรู้การพัฒนา
- ชุมชนนำอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
- สร้างสรรค์สื่อเสริมสร้างการรับรู้ Soft Power จากอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ



แผนการดำเนินงานไตรมาส 1

- ประชุมและวางแผนการดำเนินโครงการ
- วางแผนการออกแบบผลิตภัณฑ์ และ ป้ายโลโก้ของค่ายมวย
- วางแผนทำสื่อวีดิทัศน์เพื่อส่งเสริมและ ประชาสัมพันธ์ค่ายมวย

แผนการดำเนินงานไตรมาส 2

- จัดฝึกอบรมและทดสอบสมรรถนะของ นักมวยเยาวชนในค่ายมวย
- ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบวีดิทัศน์
- ออกแบบผลิตภัณฑ์และป้ายโลโก้
- สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้ค่ายมวย

ปัญหา/อุปสรรค

-

ผลการดำเนินงาน

โครงการพัฒนามวยไทยใต้สุดสยาม ได้ดำเนินการประชุมวางแผนโครงการร่วมกับเทศบาลเมืองเบตงและค่ายมวยเบตง มีการวางแผนการดำเนินการร่วมกันกับทีมงานราชภัฏยะลา เพื่อจัดหาอุปกรณ์ตามความต้องการของค่ายมวยและจัดเตรียมการพัฒนาการส่งเสริมทักษะองค์ความรู้ และทดสอบสมรรถนะทางร่างกายให้ผู้ฝึกสอนและนักมวยในค่าย อีกทั้งยังมีการสนับสนุนอุปกรณ์ตามความต้องการที่สอดคล้องกับตัวโครงการและมีการดำเนินการลงพื้นที่ถ่ายทำวิดีโอเพื่อสร้างสต่อประชาสัมพันธ์



โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2568 ไตรมาส1

โครงการการเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์ ดร.ภัทรวดี เอียดเต็ม

กิจกรรม ดำริบอาหารบรรพชนคนเงิ่เห

ตัวชี้วัดกิจกรรม

ตัวชี้วัดผลผลิต

- จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนา Soft Power 2 ชุมชน
- รวบรวมองค์ความรู้อัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 1 องค์ความรู้
- ชุมชนนำอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพและมีมูลค่าสูง 10 ผลิตภัณฑ์

แผนการดำเนินงานไตรมาส 1

- จัดประชุมชี้แจงการดำเนินกิจกรรมดำริบอาหารบรรพชนคนเงิ่เหกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดนราธิวาส เพื่อสร้างความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมในท้องถิ่น
- ประชุมเพื่อประเมินแบบสอบถามในการเก็บข้อมูล เมนูอาหาร คาว หวาน เงิ่เห และดำเนินการเก็บข้อมูล


แผนการดำเนินงานไตรมาส 2

- จัดทำต้นแบบอาหาร
- ถอดสูตร เพื่อเป็นเมนูขึ้นโต๊ะอาหาร
- จัดประชาสัมพันธ์เมนูอาหารเงิ่เหผ่านช่องทางต่าง ๆ
 - งาน Food fun fair
 - งาน oxygen

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ

250,000 บาท



การเบิกจ่ายงบประมาณ

ปัญหา/อุปสรรค

- น้ำท่วม จะเริ่มดำเนินการต่อในเดือนมกราคม

ผลการดำเนินงาน

ในวันที่ 7 ตุลาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เวศิน วุฒิวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาชุมชนท้องถิ่น พร้อมรองศาสตราจารย์ ดร.ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ อาจารย์ ดร.ภัทรวดี เอียดเต็ม และคณะ จัดประชุมชี้แจงการดำเนินกิจกรรมดำริบอาหารบรรพชนคนเงิ่เหกับหน่วยงานสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส และสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส เพื่อสร้างความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมในท้องถิ่น ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2568 ณ Café Amazon ปตท.ริมน้ำบางนรา ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส และในเดือนธันวาคมได้ดำเนินการประชุมเพื่อประเมินแบบสอบถามในการเก็บข้อมูล เมนูอาหาร คาว หวาน เงิ่เห และดำเนินการเก็บข้อมูล

ภาพ





โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2568 ไตรมาส1

โครงการการเพิ่มศักยภาพชุมชนSoft Powerบนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ผู้รับผิดชอบ : ผศ.พอหทัย ชุ่นสัน

กิจกรรม พัฒนาผ้าพื้นถิ่นสู่สากลสามจังหวัดชายแดนใต้

ตัวชี้วัดกิจกรรม

- ตัวชี้วัดผลผลิต
- จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนา Soft Power 2 ชุมชน
 - รวบรวมองค์ความรู้อัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 1 องค์ความรู้
 - ชุมชนนำอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพและมีมูลค่าสูง 10 ผลิตภัณฑ์

แผนการดำเนินงานไตรมาส 1

แผนการดำเนินงานไตรมาส 2

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ



ปัญหา/อุปสรรค

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล

ภาพ

โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2568 ไตรมาส 1

โครงการยกระดับนวัตกรรมชุมชน ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม

กิจกรรม บ่มเพาะสมรรถนะวิศวกรสังคม

ตัวชี้วัดกิจกรรม

ตัวชี้วัดผลผลิต

- จำนวนชุมชน 10 ชุมชน
- จำนวนนวัตกรรมชุมชน 5 ชิ้นงาน

ตัวชี้วัดผลลัพธ์

- ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีทักษะวิศวกรสังคม 4 ประการ ร้อยละ 80
- นักศึกษาวิศวกรสังคม ได้รับการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ โดยการบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) มีรายได้ระหว่างเรียน (ทปอ.) อย่างน้อย 3 กลุ่ม
- ชุมชน/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการชุมชน มีรายได้ เพิ่มขึ้น (ทปอ.) อย่างน้อยร้อยละ 5

แผนการดำเนินงานไตรมาส 1

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการยกระดับนวัตกรรม ชุมชนด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม
- ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการยกระดับนวัตกรรมชุมชน ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม
- จัดอบรมบ่มเพาะสมรรถนะ วิศวกรสังคม

แผนการดำเนินงานไตรมาส 2

- จัดอบรมกิจกรรมค้นหาปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของกลุ่มชุมชนท้องถิ่น ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2568
- ให้นักศึกษาที่ผ่านการอบรมเสนอจัดทำโครง ในกิจกรรมจัดทำโครงการเพื่อขอรับการคัดกรอง (Picthing) ในเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2568
- ให้นักศึกษาลงปฏิบัติการในพื้นที่ ในเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2568

ผลการดำเนินงาน


ศูนย์จิตอาสา ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น และกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมบ่มเพาะสมรรถนะ วิศวกรสังคม โครงการยกระดับนวัตกรรมชุมชน ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ประจำปีงบประมาณ 2568 โดยมีนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมฯ ทั้งหมด 286 คน อาจารย์ และบุคลากรทั้งหมด 25 คน รวมทั้งหมด 311 คน ระหว่างวันที่ 22 - 24 ธันวาคม 2567 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

1. ผู้รับผิดชอบ..รองศาสตราจารย์วาสนา พัทธกัธธรรม

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ

1,346,000 บาท



การเบิกจ่ายงบประมาณ

ปัญหา/อุปสรรค

- ไม่มี

ภาพ



โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2568 ไตรมาส1

โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยังยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์

กิจกรรม...ยกระดับห้องปฏิบัติการทางสังคมและพืชดัดแปรพันธุกรรมนำใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์...

ตัวชี้วัดกิจกรรม

- จำนวนสายพันธุ์ดัดแปรพันธุกรรมอย่างน้อย 2 สายพันธุ์
- การให้บริการห้องปฏิบัติการทางสังคม อย่างน้อย 1 ฐาน
- กลุ่มเป้าหมายได้รับการขึ้นทะเบียนวิสาหกิจชุมชน อย่างน้อย 1 กลุ่ม

1.ผู้รับผิดชอบ..ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ สวพ. ...

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ



แผนการดำเนินงานไตรมาส 1

- ประชุมและวางแผนการดำเนินโครงการ
 - ส่งเสริมการขยายพันธุ์
 - พัฒนาห้องปฏิบัติการทางสังคม
- ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อรับสมัครเกษตรกร (แปลงลูกไร่) สำหรับนำไปปลูกในแปลง (สวนยาง/สวนผลไม้)

แผนการดำเนินงานไตรมาส 2

- ดำเนินการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางสังคม จำนวน 5 ฐาน
- กิจกรรมอบรม/ศึกษาดูงานพัฒนาห้องปฏิบัติการทางสังคม
- จัดอบรมถ่ายทอดการขยายพันธุ์พืชดัดแปรพันธุกรรม
- ดำเนินการปลูกพืชดัดแปรพันธุกรรมในพื้นที่แปลงของเกษตรกร

ปัญหา/อุปสรรค

- พื้นที่เพาะ/แปลงดัดแปรพันธุกรรม ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย

ผลการดำเนินงาน

- 1) การประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อรับสมัครเกษตรกร (แปลงลูกไร่) สำหรับนำไปปลูกในแปลง (สวนยาง/สวนผลไม้)
- 2) ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ โครงการสำรวจและรวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับป่า อ.เวียง จ.นราธิวาส
- 3) ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "Eco Print : ลวดลายใบไม้บนผืนผ้า" สำหรับเยาวชนและกลุ่มแม่บ้านในตำบลลำพะยา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้เทคนิคการทำ Eco Print หรือการพิมพ์ลวดลายจากธรรมชาติลงบนผืนผ้าโดยใช้ใบไม้และวัสดุธรรมชาติอื่น เพื่อสร้างผลงาน
- 4) ดำเนินการสร้างฐานการเรียนรู้ห้องปฏิบัติการทางสังคมด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
 - ฐานดัดแปรพันธุกรรม
 - ฐานพืชท้องถิ่น
 - ฐานพืชสมุนไพร
 - ฐานพืชสมุนไพร

ภาพ



ผู้รับผิดชอบ..ผศ.ดร.ณัฐธาระวี พงศ์กระพันธุ.

ตัวชี้วัดกิจกรรม

- ## ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

39.1%

การเบิกจ่ายงบประมาณ

แผนการดำเนินงานไตรมาส 2

1. สำรวจและวิเคราะห์ความต้องการและปัญหาปัจจุบันของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
2. นำข้อมูลจากการวิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มชุมชนมาเพื่อดำเนินการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการและมีความเหมาะสม
3. สร้างต้นแบบบรรจุภัณฑ์ ทดสอบและปรับปรุง

1. ผลิตภัณฑ์ที่ต้นแบบ
2. การออกแบบตลาดและการประชาสัมพันธ์
3. วางแผนการผลิตและจัดจำหน่าย

ผลการดำเนินงาน

- ทีมงานได้ดำเนินการวางแผนการปฏิบัติงานตามขั้นตอนดังนี้คือ
 - 1.ลงพื้นที่และทำการสำรวจความต้องการและวิเคราะห์ปัญหาปัจจุบันของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
 - 2.ศึกษาข้อมูลและหาแนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อให้ได้บรรจุภัณฑ์ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นอัตลักษณ์และตรงความต้องการของลูกค้า ที่สำคัญบรรจุภัณฑ์ที่มีความคงทน ใช้งานสะดวกและเหมาะสมในการขนส่ง
 - 3.กำหนดวัตถุประสงค์และแนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อให้ได้บรรจุภัณฑ์ที่จำหน่ายได้ดี
 - 4.เลือกนิยอกออกแบบและวัสดุเพื่อการสร้างต้นแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ดีกว่าเดิม

ปัญหา/อุปสรรค

- มีอุปสรรคในไตรมาสที่ 1 เนื่องจากเกิดอุทกภัยน้ำท่วม ทำให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการงานติดขัดบ้างเล็กน้อยในช่วงที่ผ่านมา
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายในพื้นที่ให้ความร่วมมือดีมาก ทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น
- การดำเนินกิจกรรมเกิดจากการต้องการของกลุ่มวิสาหกิจอย่างแท้จริง(จากการสำรวจ) ทำให้เกิดความต้องการที่จะมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อให้ตรงกับความต้องการ และทำให้เกิดการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน

פרט



โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2568 ไตรมาส1

โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยังยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์

กิจกรรม...พัฒนาห่วงโซ่คุณค่าพืชเศรษฐกิจ (ตาลโตนด)

ตัวชี้วัดกิจกรรม

จำนวนผลิตภัณฑ์พืชเศรษฐกิจ (ตาลโตนด) ได้รับการพัฒนาอย่างน้อย 2 ผลิตภัณฑ์

แผนการดำเนินงานไตรมาส 1

- 1. พัฒนาผลิตภัณฑ์ไซเดอร์จากตาลโตนดโดยการหมักแบบวิธีดั้งเดิม
- 2. ควบคุมคุณภาพเนื้อตาลโตนดเพื่อส่งไปขาย ณ ร้านขนมบ้านโกไข่

แผนการดำเนินงานไตรมาส 2

- 1. การคัดเลือกเชื้อและวิธีการพัฒนาไซเดอร์จากตาลโตนดโดยใช้หัวเชื้อยีสต์และหัวเชื้อแบคทีเรียในการหมักเบื้องต้น

ผลการดำเนินงาน

- 1.ดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไซเดอร์จากตาลโตนดโดยการหมักแบบวิธีดั้งเดิม
- 2.ดำเนินการควบคุมคุณภาพเนื้อตาลโตนด เพื่อส่งไปขาย ณ ร้านขนมบ้านโกไข่
- 3.ดำเนินการคัดเลือกเชื้อและวิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไซเดอร์จากตาลโตนดโดยใช้หัวเชื้อยีสต์และหัวเชื้อแบคทีเรียในการหมักเบื้องต้น

ผู้รับผิดชอบ...ผศ.กมลทิพย์ กรรโไพเราะ...

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ



ปัญหา/อุปสรรค

ขาดแคลนวัตถุดิบที่จะนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื่องจากตาลโตนดเป็นผลผลิตตามฤดูกาล และผลิตภัณฑ์ไซเดอร์จากตาลโตนดมีปัญหาในเรื่องของกระบวนการหมัก การมีตะกอน และไม่เป็นที่รู้จัก/นิยมในพื้นที่

ภาพ



โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2568 ไตรมาส1

โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยังยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์

กิจกรรม...พัฒนาห่วงโซ่คุณค่าพืชเศรษฐกิจ (สะตอดาน)

ตัวชี้วัดกิจกรรม

จำนวนผลิตภัณฑ์พืชเศรษฐกิจ (สะตอดาน) ได้รับการพัฒนาอย่างน้อย 2 ผลิตภัณฑ์

แผนการดำเนินงานไตรมาส 1

คัดเลือกรายชื่อเกษตรกรผู้ปลูกและแปรรูปสะตอดาน ตำบลศรีสาคร และตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

แผนการดำเนินงานไตรมาส 2

พัฒนาผลิตภัณฑ์สเปรย์ดับกลิ่นสะตอในระบบขั้วถั่ว

ผลการดำเนินงาน

- 1.รายชื่อเกษตรกรผู้ปลูกและแปรรูปสะตอดาน จำนวน 6 ราย
- 2.ดำเนินการศึกษาวิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สเปรย์ดับกลิ่นสะตอในระบบขั้วถั่ว

ผู้รับผิดชอบ...ผศ.กมลทิพย์ กรรโไพเราะ...

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ



ปัญหา/อุปสรรค

ขาดแคลนวัตถุดิบที่จะนำมาพัฒนา เนื่องจากสะตอดานเป็นผลผลิตตามฤดูกาล

ภาพ

รายชื่อเกษตรกรผู้ปลูกและแปรรูปสะตอดาน
จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดยะลา

๑. อำเภอศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

ลำดับ	ชื่อและระบบติดต่อ	ที่อยู่	หมายเหตุ
๑	นางสาวกานดา ใจดี ๐๙๐๖-๕๕๕๕๕๕๕๕	๕๕๕ หมู่ ๑๓ ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส	
๒	นางสาวกานดา ใจดี ๐๙๐๖-๕๕๕๕๕๕๕๕	๕๕๕ หมู่ ๑๓ ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส	
๓	นางสาวกานดา ใจดี ๐๙๐๖-๕๕๕๕๕๕๕๕	๕๕๕ หมู่ ๑๓ ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส	

๒. อำเภอศรีบรรพต อำเภอศรีบรรพต จังหวัดนราธิวาส

ลำดับ	ชื่อและระบบติดต่อ	ที่อยู่	หมายเหตุ
๑	นายอานันท์ อานันท์ ๐๙๐๖-๕๕๕๕๕๕๕๕	๕๕๕ ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส	
๒	นายอานันท์ อานันท์ ๐๙๐๖-๕๕๕๕๕๕๕๕	๕๕๕ ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส	
๓	นายอานันท์ อานันท์ ๐๙๐๖-๕๕๕๕๕๕๕๕	๕๕๕ ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส	

โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2568 ไตรมาส1

โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยังยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์

ผู้รับผิดชอบ ศูนย์วิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยฯ

กิจกรรมที่ 2.2 บริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างตามวิธีมาตรฐาน ISO/IEC : 17025


ตัวชี้วัดกิจกรรม

- พัฒนางานตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างตามมาตรฐาน ISO/IEC : 17025
- เพื่อตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางวิทยาศาสตร์ให้แก่ท้องถิ่น

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ

300,000 บาท



การเบิกจ่ายงบประมาณ

แผนการดำเนินงานไตรมาส 1

1. ดำเนินการจัดทำเอกสารให้เป็นไปตามข้อกำหนด ตามระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 : 2017 ซึ่งความเป็นกรด ด่าง (pH) เป็นพารามิเตอร์ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ดำเนินการขอการรับรอง (ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ)
2. ดำเนินการประชาสัมพันธ์และทดสอบคุณภาพตัวอย่างน้ำให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานไตรมาส 2

1. ดำเนินการจัดทำเอกสารให้เป็นไปตามข้อกำหนด ตามระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 : 2017 เพื่อดำเนินการยื่นขอการรับรองภายในปี 2568
2. ดำเนินการทดสอบตัวอย่างน้ำให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
3. ดำเนินการประชาสัมพันธ์การให้บริการทดสอบตัวอย่าง อย่างต่อเนื่อง

ปัญหา/อุปสรรค

ศูนย์วิทยาศาสตร์ต้องมีจัดเตรียมเอกสารตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ซึ่งเป็นข้อกำหนดพื้นฐานที่ต้องมี นอกจากนั้นต้องจัดเตรียม ขั้นตอนการดำเนินงานบริหารงานคุณภาพ (quality management procedure) เพื่อระบุว่าจะระบบมีการดูแล จัดการอย่างไร รวมถึงจัดทำรายละเอียดการปฏิบัติงานและวิธีทดสอบ/สอบเทียบ เมื่อระบบเอกสารจัดทำสำเร็จต้องมีการนำมาปฏิบัติใช้จริง ห้องปฏิบัติการต้องผ่านการดำเนินการตามข้อกำหนดของ ISO/IEC : 17025 เป็นระยะเวลาหนึ่งซึ่งอาจนานหลายเดือน เพื่อให้มีหลักฐานการบันทึกสำหรับการพิจารณาเมื่อมีการตรวจประเมินเพื่อขอการรับรอง (accreditation audit)

ผลการดำเนินงาน

1. ดำเนินการจัดทำเอกสารให้เป็นไปตามข้อกำหนด ตามระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 : 2017 ซึ่งได้แก่ ข้อกำหนดทั่วไป ข้อกำหนดด้านโครงสร้าง ข้อกำหนดด้านทรัพยากร ข้อกำหนดด้านกระบวนการ และข้อกำหนดด้านระบบการบริหารงาน ทั้งนี้ศูนย์วิทยาศาสตร์ ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้านการบริการตรวจวิเคราะห์/ทดสอบตัวอย่าง ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ระบบประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ (ISO/IEC 17025 : 2017) เพื่อพัฒนาและยกระดับการวิเคราะห์ตัวอย่างให้มีมาตรฐานและคุณภาพที่สูงขึ้น
2. ดำเนินการทดสอบคุณภาพตัวอย่างน้ำประปา น้ำบาดาล และน้ำบาดาล (กรอง) ให้แก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 9 ตัวอย่าง และดำเนินการประชาสัมพันธ์การให้บริการทดสอบตัวอย่างอย่างต่อเนื่อง

ภาพ



โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2568 ไตรมาส1

โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนอย่างยั่งยืน

กิจกรรม จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัดกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ ศูนย์การเรียนรู้แม่ลาน

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ



แผนการดำเนินงานไตรมาส 1

แผนการดำเนินงานไตรมาส 2

สำรวจความพร้อมของฐานเบื้องต้น
ในการจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์
ความรู้ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา
หน่วยงานต่างๆและเกษตรกรผู้
สนใจ

วางแผนการดำเนินงานต่อยอด
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสำรวจ
จากชุมชน

ปัญหา/อุปสรรค

ปัญหาอุทกภัยที่ซ้ำซากและต่อเนื่อง

ผลการดำเนินงาน

ฐานทุกฐานมีความพร้อมในการบริการให้ความรู้ เดิมมีจำนวน 15 ฐาน และในปี 2568 เพิ่มมาอีก 1 ฐานการเรียนรู้ ขณะนี้ยังมี บางส่วนที่ต้องปรับปรุงเนื่องจากได้รับผลกระทบจากปัญหา อุทกภัยที่ผ่านมา

ภาพ



โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2568 ไตรมาส1

โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนอย่างยั่งยืน

กิจกรรม พัฒนากลไกบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน การหมุนเวียนการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่


ผู้รับผิดชอบ ศูนย์การเรียนรู้แม่ลาน

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ตัวชี้วัดกิจกรรม

การจัดสรรงบประมาณ

1,840,360 บาท



การเบิกจ่ายงบประมาณ

แผนการดำเนินงานไตรมาส 1

สำรวจพื้นที่เป้าหมายในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ

แผนการดำเนินงานไตรมาส 2

อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้จำเพาะด้านแต่ละชุมชน เพื่อต่อยอดกิจกรรมของชุมชน

ปัญหา/อุปสรรค

ปัญหาอุทกภัยที่ซ้ำซากและต่อเนื่อง

ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการประสานหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อจัดทำไฟกัสนริปูโดยมีผู้นำชุมชน เกษตรกร และนักศึกษา เข้าร่วมระดมความคิดเห็นในการเสนอผลิตภัณฑ์วัตถุดิบที่มีในชุมชน เพื่อสานต่อให้เกิดกิจกรรมที่มีความมั่นคง และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน จำนวน 4 กลุ่ม ได้แก่ ชุมชนม่วงเตี้ย ชุมชนแม่ลาน ชุมชนป่าไร่ และชุมชนช้างไห้ตก

ภาพ



โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2568 ไตรมาส1

โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยังยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์

ผู้รับผิดชอบ..ผศ.ดร.ณฐาเรวี พงศ์กระพันธ์.

กิจกรรมเพิ่มทักษะการจัดทำบัญชีด้านการคำนวณต้นทุนและการกำหนดราคาขาย ของผลิตภัณฑ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสบู่ผ้าฝ้ายชนโรง

ตัวชี้วัดกิจกรรม

- 1.วิสาหกิจชุมชนคำนวณต้นทุนการผลิตได้ถูกต้องและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริงร้อยละ 60
- 2.วิสาหกิจชุมชนกำหนดราคาขายที่เหมาะสมและนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์แข่งขันกับคู่แข่งได้ และร้อยละ 80 จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 3.วิสาหกิจชุมชนวิเคราะห์ต้นทุนและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุนได้ร้อยละ 20 และสามารถวางแผนการเงินและการตลาดได้ดีขึ้น

แผนการดำเนินงานไตรมาส 1

1. สสำรวจ วิเคราะห์ความต้องการ และประเมินทักษะการทำบัญชีในปัจจุบัน
2. อบรมเชิงปฏิบัติการทางการบัญชีและออกแบบฟอร์มสำหรับการใช้ให้กับครัวเรือน (สะดวก ง่ายและมีความถูกต้องในการจัดทำ)
3. ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ทางด้านการบัญชี

แผนการดำเนินงานไตรมาส 2


1. ได้แบบฟอร์มการจัดทำบัญชีอย่างง่าย ซึ่งสะดวกและง่ายต่อการจดบันทึกและมีความเหมาะสมกับครัวเรือน
2. อบรมการทำบัญชีอย่างง่ายพร้อมฝึกปฏิบัติจริงโดยมีกรณีศึกษาประกอบในการจัดทำ

ผลการดำเนินงาน

- ทีมงานได้ดำเนินการวางแผนการปฏิบัติงานตามขั้นตอนดังนี้คือ
- 1.ลงพื้นที่สำรวจความต้องการและความรู้พื้นฐานของกลุ่มในเรื่องการทำบัญชีต้นทุน การคำนวณต้นทุนของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการกำหนดราคาของผลิตภัณฑ์ 2.วิเคราะห์ความจำเป็นในการทำบัญชีต้นทุน
- 3.การจัดเตรียมแผนการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยมีการเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการบัญชีต้นทุนมาเพื่อร่วมกันดำเนินกิจกรรม
- 4.กำหนดตารางการอบรมและการฝึกปฏิบัติ
- 5.จัดเตรียมสื่อและเครื่องมือการอบรม
- 6.ประเมินความพร้อมของกลุ่ม

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ
250,000 บาท



การเบิกจ่ายงบประมาณ

ปัญหา/อุปสรรค

- -มีอุปสรรคในไตรมาสที่ 1 เนื่องจากเกิดอุทกภัยน้ำท่วม ทำให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการงานติดขัดบ้างเล็กน้อยในช่วงที่ผ่านมา

ภาพ



โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2568 ไตรมาส 1

โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์

ผู้รับผิดชอบ..อาจารย์ ดร.วัชร ขาวสังข์

กิจกรรมพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ต.ท่าเรือ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้

ตัวชี้วัดกิจกรรม

- พัฒนา และ ยกระดับผลิตภัณฑ์ จำนวน 4 ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย
 - ยาสมุนไพรสมุนไพร
 - สบู่มะละกอ
 - สบู่ดอกอัญชัน
 - เครื่องแกงสมุนไพรตำมือ(แกงส้ม แกงกะทิ แกงเผ็ด)

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ



แผนการดำเนินงานไตรมาส 1

- ลงสำรวจพื้นที่
- จัดอบรมให้ความรู้

แผนการดำเนินงานไตรมาส 2

- พัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถยกระดับได้
- เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ มาให้ความรู้ แนะนำ เพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์

ปัญหา/อุปสรรค

- มีอุปสรรคในไตรมาสที่ 1 เนื่องจากเกิดอุทกภัยน้ำท่วม ทำให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการงานติดขัดบ้างเล็กน้อยในช่วงที่ผ่านมา

ผลการดำเนินงาน

- ดำเนินกิจกรรมในไตรมาสที่ 1 ประกอบด้วย
- ลงสำรวจพื้นที่กลุ่มสตรี ตำบลท่าเรือ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
 - อบรมให้ความรู้แก่กลุ่มสตรี เรื่อง การบริหารจัดการกลุ่ม
 - จัดกิจกรรมพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
 - วิเคราะห์ สังเคราะห์ผลิตภัณฑ์เพื่อพัฒนาและยกระดับต่อ

ภาพ



โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2568 ไตรมาส1



โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก

กิจกรรม : พัฒนากิจกรรมอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้และแก้ไขปัญหาคความยากจนในพื้นที่จังหวัดยะลา

ตัวชี้วัดกิจกรรม

- 1.ร้อยละรายได้ของครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10
- 2.จำนวนชุมชนที่มีความสามารถในการพัฒนาและพึ่งพาตนเอง 3 ชุมชน

แผนการดำเนินงานไตรมาสที่ 1

- 1.ประชุมวางแผนการดำเนินงานร่วมกับทีมงาน
- 2.การวางแผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุและอุปกรณ์
3. เตรียมวิทยากรในการอบรม

แผนการดำเนินงานไตรมาสที่ 2

ผลการดำเนินงาน


- 1.ประชุมวางแผนการดำเนินงานร่วมกับทีมงานวิจัยเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วางแผนการดำเนินงานจัดกิจกรรม แบ่งหน้าที่การดำเนินงานเป็นฝ่ายๆ และกำหนดคุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมอบรม จำนวน 30 คน
- 2.การวางแผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการตามไตรมาสเรียบร้อยแล้ว
3. เตรียมวิทยากรในการอบรมและทีมงานในการอบรมเรียบร้อยแล้ว แต่จำนวนผู้เข้าอบรมยังไม่เป็นไปตามจำนวน จึงมีการเลื่อนก่อน
- 4.รอโดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สรุปจำนวนยอดจำนวนผู้เข้าร่วมอบรม เนื่องจากพื้นที่ทางทีมผู้จัดทำโครงการได้ระบุไปมีผู้สมัครเข้าร่วมอบรมไม่เป็นตามเป้าหมายจึงมีการหาพื้นที่ใหม่และทางทีมจะลงสำรวจพื้นที่และประชุมกลุ่มเป้าหมายต่อไป

ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์ปิยะดา มณีนิล

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ

250,000 บาท



การเบิกจ่ายงบประมาณ

ปัญหา/อุปสรรค

เนื่องจากพื้นที่ทางทีมผู้จัดทำโครงการได้ระบุไปมีผู้สมัครเข้าร่วมอบรมไม่เป็นตามเป้าหมายจึงมีการหาพื้นที่ใหม่และทางทีมจะลงสำรวจพื้นที่และประชุมกลุ่มเป้าหมาย ต่อไป

ภาพ

โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2568 ไตรมาส1



โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก

กิจกรรม : พัฒนากิจกรรมอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้และแก้ไขปัญหาคความยากจนในพื้นที่จังหวัดยะลา

ตัวชี้วัดกิจกรรม

- 1.ร้อยละรายได้ของครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10
- 2.จำนวนชุมชนที่มีความสามารถในการพัฒนาและพึ่งพาตนเอง 3 ชุมชน

แผนการดำเนินงานไตรมาสที่ 1

- 1.ประชุมวางแผนการดำเนินงานร่วมกับทีมงาน
- 2.การวางแผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุและอุปกรณ์
3. เตรียมวิทยากรในการอบรม

แผนการดำเนินงานไตรมาสที่ 2

- 1.จัดอบรมหลักสูตรน้ำซัง

ผลการดำเนินงาน


- 1.ประชุมวางแผนการดำเนินงานร่วมกับทีมงานวิจัยเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วางแผนการดำเนินงานจัดกิจกรรม แบ่งหน้าที่การดำเนินงานเป็นฝ่ายๆ และกำหนดคุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมอบรม จำนวน 30 คน
- 2.การวางแผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการตามไตรมาสเรียบร้อย
3. เตรียมวิทยากรในการอบรมและทีมงานในการอบรมเรียบร้อย แต่จำนวนผู้เข้าอบรมยังไม่เป็นไปตามจำนวน จึงมีการเลื่อนก่อน
- 4.รอโดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สรุปจำนวนยอดจำนวนผู้เข้าร่วมอบรม เนื่องจากพื้นที่ทางทีมผู้จัดทำโครงการได้ระบุไปมีผู้สมัครเข้าร่วมอบรมไม่เป็นตามเป้าหมายจึงมีการหาพื้นที่ใหม่และทางทีมจะลงสำรวจพื้นที่และประชุมกลุ่มเป้าหมายต่อไป

ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์ปิยะดา มณีนิล

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ

250,000 บาท




การเบิกจ่ายงบประมาณ

ปัญหา/อุปสรรค

เนื่องจากพื้นที่ทางทีมผู้จัดทำโครงการได้ระบุไปมีผู้สมัครเข้าร่วมอบรมไม่เป็นตามเป้าหมายจึงมีการหาพื้นที่ใหม่และทางทีมจะลงสำรวจพื้นที่และประชุมกลุ่มเป้าหมาย ต่อไป

ภาพ



โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2568 ไตรมาส1



โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์

กิจกรรม : ยกระดับการบริหารจัดการกลุ่มและพัฒนาช่องทางทางการตลาดออนไลน์

ตัวชี้วัดกิจกรรม

1. จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์
2. มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10

แผนการดำเนินงานไตรมาสที่ 1

1. ลงพื้นที่สำรวจปัญหา
2. ยกระดับการบริหารจัดการกลุ่ม
3. อบรมปฏิบัติการกลุ่ม

แผนการดำเนินงานไตรมาสที่ 2

1. อบรมปฏิบัติการ "การทำการตลาดผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์"
2. อบรมปฏิบัติการวัดผลลัพธ์ทางการตลาด
3. ติดตามผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน


1. จากการลงพื้นที่พูดคุยกับกลุ่มวิสาหกิจพบปัญหาและความต้องการของวิสาหกิจในเรื่องขาดองค์ความรู้ในด้านการตลาดออนไลน์ โดยเมื่อทราบปัญหาและความต้องการทางทีมได้พูดคุยกับกลุ่มวิสาหกิจเพื่อหาแนวทางร่วมกันในการดำเนินงานและความพร้อมของกลุ่มวิสาหกิจในการเข้าอบรม

ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์ปิยะดา มณีนิล

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ

250,000 บาท



การเบิกจ่ายงบประมาณ

ปัญหา/อุปสรรค

1. ประกอบการขาดความรู้ทางด้านการตลาดออนไลน์ในการนำเสนอสินค้า เทคนิคการขายแบบออนไลน์
2. ผู้อบรมติดปัญหาช่วงอุกภัยในพื้นที่ ทำให้จัดการอบรมไม่ได้

ภาพ



โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2568 ไตรมาส1

โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์

กิจกรรมที่ 2.7.5 พัฒนาห่วงโซ่คุณค่ามังคุด จังหวัดยะลา และนราธิวาส

ตัวชี้วัดกิจกรรม

จำนวนผลิตภัณฑ์พืชเศรษฐกิจ (มังคุด) ได้รับการพัฒนาอย่างน้อย 2 ผลิตภัณฑ์

แผนการดำเนินงานไตรมาส 1

1. คัดเลือกรายชื่อเกษตรกรปลูกมังคุดจังหวัดยะลา และนราธิวาส
2. สสำรวจแปลงมังคุด เพื่อทำแปลงต้นแบบในการผลิตมังคุดให้ได้มาตรฐาน
3. สสำรวจความต้องการของกลุ่มผู้ประกอบการในการเพิ่มมูลค่ามังคุดโดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
4. เก็บข้อมูลการสัมภาษณ์สำหรับเกษตรกรปลูกมังคุด

แผนการดำเนินงานไตรมาส 2

1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานในการวิเคราะห์ประเด็นความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ทางกลุ่มผู้ประกอบการ
2. จัดอบรมการตัดแต่งกิ่งมังคุด พร้อมเก็บตัวอย่างดินมาวิเคราะห์ NPK
3. นำเศษเหลือใช้มาทำเป็นผลิตภัณฑ์ คือ สีส่นผสมอาหาร สบู่แฮนด์เมด แชมพูจากเปลือกมังคุด และถ่านจากผลมังคุดคั่วทั้ง
4. พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้จากผลผลิตมังคุด คือ น้ำมังคุดพร้อมดื่มสำหรับผู้สูงอายุ และมังคุดคั่ว

ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการประชุมร่วมกับเกษตรกร เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอ และกลุ่มผู้ประกอบการ เพื่อสอบถามความต้องการในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตมังคุด โดยการทำแปลงต้นแบบมังคุดที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของมังคุดสด วิธีการคัดแยกขนาดผลมังคุด การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลสด คือ น้ำมังคุดพร้อมดื่มสำหรับผู้สูงอายุ มังคุดคั่ว และการนำเศษเหลือใช้มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ คือ สีส่นผสมอาหาร สบู่แฮนด์เมด แชมพูจากเปลือกมังคุด และถ่านจากผลมังคุดคั่วทั้ง

ผู้รับผิดชอบ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์รอมลี เจ๊ะดอเลาะ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ



ปัญหา/อุปสรรค

1. เกษตรกรขาดแรงจูงใจและแรงบันดาลใจในการจัดการดูแลต้นมังคุด เนื่องจากราคามังคุดถูกมาก จึงทำให้เกษตรกรบางรายไม่สนใจองค์ความรู้ที่คณะดำเนินงานได้ถ่ายทอดให้
2. ผลผลิตออกตามฤดูกาล ทำให้ยากต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ภาพ



โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2568 ไตรมาส 1

โครงการชุมชนดิจิทัล (Digital Community) เพื่อรองรับสังคมศตวรรษที่ 21

ผู้รับผิดชอบ : สวท

กิจกรรม 2 พัฒนาความรู้และทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของคนทุกช่วงวัย

ตัวชี้วัดกิจกรรม

เป็นชุมชนต้นแบบดิจิทัลที่ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

แผนการดำเนินงานไตรมาส 1

จัดทำ TOR ขอบเขตของงานและคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุการจัดจ้าง ค่าจ้างเหมาบริการพัฒนาสื่อ Digital Literacy ตามช่วงวัยและสื่อเพื่อส่งเสริมทักษะทางอาชีพ จำนวน 1 งาน

แผนการดำเนินงานไตรมาส 2

ผลิตสื่อฯ คลิป VDO ได้ทั้งหมด จำนวน 17 คลิป VDO

ผลการดำเนินงาน

ได้ดำเนินการกำหนดขอบเขตของงานและคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุการจัดจ้าง ค่าจ้างเหมาบริการพัฒนาสื่อ Digital Literacy ตามช่วงวัยและสื่อเพื่อส่งเสริมทักษะทางอาชีพ จำนวน 1 งาน 17 คลิป VDO เป็นเงิน 300,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเรียบร้อยแล้ว และขณะนี้อยู่ในขั้นตอนฝ่ายงานพัสดุ ดำเนินการรายงานผลการพิจารณาและรอการแจ้งทำสัญญากับบริษัท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

บาท 0%

การเบิกจ่ายงบประมาณ

ปัญหา/อุปสรรค

- การบริหารจัดการเรื่องเวลา ช่วงเวลาการลงพื้นที่ไม่เวลาว่างไม่ตรงกันกับชุมชนและชาวบ้าน

ภาพ



โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2568 ไตรมาส1



โครงการชุมชนดิจิทัล (Digital Community) เพื่อรองรับสังคมศตวรรษที่ 21

ผู้รับผิดชอบ : สวท

กิจกรรม 3 เวทีประเมินศักยภาพ ปัญหา ความต้องการและความ สามารถด้านทักษะดิจิทัล


ตัวชี้วัดกิจกรรม

จำนวนชุมชนต้นแบบดิจิทัลที่ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 1 ชุมชน

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ

32,550 บาท



การเบิกจ่ายงบประมาณ

แผนการดำเนินงานไตรมาส 1

จัดกิจกรรมสัมมนาแนวทางจัดการเรียนรู้โครงการชุมชนดิจิทัลเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของคนทุกช่วงวัย ในวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2567 ณ ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

แผนการดำเนินงานไตรมาส 2

จัดอบรมโครงการ เพื่อให้ความรู้และทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของคนทุกช่วงวัย และเวทีประเมินศักยภาพปัญหา เพื่อสร้างชุมชนต้นแบบด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในชุมชนทุกช่วงวัยให้มีความสามารถในการเข้าถึงรู้เท่าทันและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการศึกษา

ปัญหา/อุปสรรค

- การบริหารจัดการเรื่องเวลา ช่วงเวลาการลงพื้นที่ไม่เวลาย่างไม่ตรงกันกับชุมชนและชาวบ้าน

ผลการดำเนินงาน

จัดเวทีประเมินศักยภาพปัญหา ความต้องการและความสามารถด้านทักษะดิจิทัล เพื่อสร้างชุมชนต้นแบบด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในชุมชนทุกช่วงวัยให้มีความสามารถในการเข้าถึงรู้เท่าทันและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งด้านเศรษฐกิจ

ภาพ



โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2568 ไตรมาส1



โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์

ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์มีนา ระเด่นอาหมัด

กิจกรรม 6 พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์จากผ้ามือสอง


ตัวชี้วัดกิจกรรม

- 1.ผลิตภัณฑ์จากผ้ามือสองเพื่อจำหน่ายเชิงพาณิชย์ จำนวน 12 ชนิด
- 2.สื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์จากผ้ามือสอง จำนวน 12 ชุด
- 3.เกิดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำผ้ามือสองมาเป็นวัตถุดิบหลัก 1 นวัตกรรม
- 4.สามารถนำผลงานเข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้าอย่างน้อย 1 ครั้ง

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ

250,000 บาท



การเบิกจ่ายงบประมาณ

แผนการดำเนินงานไตรมาส 1

- กิจกรรมที่ 1.สนทนากลุ่มเพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้ามือสอง
- กิจกรรมที่ 2.จัดหาผ้ามือสองและวัสดุในการตัดเย็บ
- กิจกรรมที่ 3.พัฒนาลวดลายผ้าอัตลักษณ์

แผนการดำเนินงานไตรมาส 2

- กิจกรรมที่ 4.ออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้ามือสอง
- กิจกรรมที่ 5.ตัดเย็บผลิตภัณฑ์ผ้ามือสอง

ปัญหา/อุปสรรค

ปัญหาอุทกภัย ส่งผลให้การจัดซื้อผ้ามือสองล่าช้า เนื่องจากต้องรอให้ร้านจำหน่ายผ้ามือสองเปิดดำเนินการกิจการก่อน

ผลการดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบโครงการได้ร่วม “กำหนดแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้ามือสอง” ร่วมกับนักออกแบบ และผู้ประกอบการที่มีแนวทางที่ชัดเจนมากขึ้น โดยมุ่งเน้นการสร้างเอกลักษณ์ด้วยการนำอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบลวดลาย ขณะนี้ทีมออกแบบได้จัดทำต้นแบบผลิตภัณฑ์ พร้อมกับทีมตัดเย็บที่ทำการคัดสรรผ้ามือสองคุณภาพดีเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต

ภาพ



โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2568 ไตรมาส1



โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์

ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์มีนา ระเด่นอาหมัด

กิจกรรม 7 ยกระดับห่วงโซ่คุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนจากพืชและสัตว์ อัตลักษณ์ท้องถิ่น 7.1การบริหารจัดการบัญชีครัวเรือนและบัญชีธุรกิจ

ตัวชี้วัดกิจกรรม

1. สามารถพัฒนาสมุดบัญชีที่เหมาะสมกับบริบทของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนจากพืชและสัตว์อัตลักษณ์ท้องถิ่นได้
2. ตัวแทนกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนจากพืชและสัตว์อัตลักษณ์ท้องถิ่นสามารถบันทึกบัญชีได้
3. กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนจากพืชและสัตว์อัตลักษณ์ท้องถิ่นสามารถใช้ประโยชน์จากการบันทึกบัญชี

แผนการดำเนินงานไตรมาส 1

- กิจกรรมที่ 1 ลงพื้นที่เพื่อสำรวจปัญหาในการจัดทำบัญชีครัวเรือนพืชและสัตว์อัตลักษณ์
- กิจกรรมที่ 2 พัฒนาเครื่องมือทางการบัญชีที่เหมาะสม
- กิจกรรมที่ 3 ทดลองใช้เครื่องมือทางการบัญชีที่พัฒนา

(กลุ่มพืชอัตลักษณ์ 4 กลุ่ม : โกโก้ / ยางพารา / ตาลโตเนด)


แผนการดำเนินงานไตรมาส 2

- กิจกรรมที่ 1 ลงพื้นที่เพื่อสำรวจปัญหาในการจัดทำบัญชีครัวเรือนพืชและสัตว์อัตลักษณ์
- กิจกรรมที่ 2 พัฒนาเครื่องมือทางการบัญชีที่เหมาะสม
- กิจกรรมที่ 3 ทดลองใช้เครื่องมือทางการบัญชีที่พัฒนา

(กลุ่มพืชอัตลักษณ์ : ผลิตภัณฑ์มังคุดภูเขาทอง/วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มังคุดภูเขาทอง)

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ
150,000 บาท



การเบิกจ่ายงบประมาณ

ปัญหา/อุปสรรค

ปัญหาอุทกภัย ส่งผลต่อความคลาดเคลื่อนในการลงพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

จากการลงพื้นที่สำรวจสภาพและปัญหาในการจัดทำบัญชีของกลุ่ม ได้นำมาพัฒนาเป็นเครื่องมือทางการบัญชีในรูปแบบไฟล์และให้ผู้จัดทำบัญชีของกลุ่มได้ทดลองบันทึกบัญชีเพื่อติดตามปัญหาในการใช้งานก่อนที่จะปรับแก้และจัดทำเป็นสมุดบัญชีรายปีให้กลุ่มต่อไป

ภาพ

